



**ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 025/2017**

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 025/2017 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE CURITIBA.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **ABELARDO LUIZ LUPION MELLO**, portador do RG n.º 779.724-9 e do CPF n.º 160.968.439-72, com domicílio especial a Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguazu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral **PAULO TADEU DZIEDRICKI**, portador do RG n.º 1.265.424 e do CPF n.º 201.916.349-72, com domicílio especial na Avenida Iguazu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE CURITIBA**, CNPJ n.º 76.417.005/0001-86, com Sede na Avenida Cândido de Abreu, 817 - Centro, Curitiba – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito **RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 531.233-7 e CPF n.º 232.242.319-04, com domicílio especial na Avenida Cândido de Abreu, 817 - Centro, Curitiba – Paraná, celebram o 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação n.º 025/2017, celebrado em Curitiba, na data de 05/10/2017, que tem por objeto “a construção de uma ponte na Rua 25 de agosto, sobre Córrego Evaristo da Veiga no Município de Curitiba, com 6,50 m de extensão e 10,50 de largura, no município de Curitiba, com o fornecimento de 21 vigas tipo “A” com 6,50 m de comprimento, 147 lajotas pré-moldadas com 1,00 x 0,40 m, conforme Plano de Trabalho e Parecer Técnico, fls. 43/48 e 60/61”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado n.º 15.014.573-2 apenso ao P.I. n.º 14.581.809-5, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução (90 – noventa dias) e vigência (120 – cento e vinte dias), conforme o Ofício n.º 013/2018 – OPO (fls. 04/05) do Prefeito de Curitiba, corroborado pela fiscalização (fls. 24/25) e a aprovação do então Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 35).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS**



**ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 025/2017

**Parágrafo Primeiro – Da Execução**

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Termo de Cooperação em (90 – noventa dias) e perdurará até o dia 27 de agosto de 2018.

**Parágrafo Segundo – Da Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Termo de Cooperação em (120 – cento e vinte dias) e perdurará até dia 25 de dezembro de 2018.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

O cronograma físico financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 06/07.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 03 (três) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 29 de maio de 2018.

  
**ABELARDO LUIZ LURION-MELLO**  
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

  
**PAULO TADEU DZIEDRICKI**  
Diretor Geral do DER/PR

  
**RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO**  
Prefeito de Curitiba

**Secretaria da Educação****SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Educação  
**CONTRATADA:** Vanzeli Construções Cíveis Ltda. - EPP.  
**OBJETO:** 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0983/17, Programa Escola 1000 para readaptação do cronograma físico financeiro, prorrogação dos prazos de execução e de vigência, até as datas de 30/04/2018 e 30/05/2018 respectivamente, na forma do item 10.03 da Resolução nº 032/2011.  
**AUTORIZADO POR:** Lucina Aparecida Cortez Martius  
 Secretária de Estado da Educação  
**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico SRP nº 1185/2016 - GMS  
**DATA:** 16/04/2018 **PROTOCOLO:** 14.994.683-7

55576/2018

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL****EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Educação  
**CONTRATADA:** MITRA DIOCESANA DE PALMAS.  
**OBJETO:** Protocolo nº 14.543.806-3 contrato nº 253/2018, de locação de imóvel situado à Rua Fernando Ferrari nº 218, Centro de Itapejara do Oeste - PR para instalação do Colégio Estadual Isidoro Dumont, conforme especificações técnicas do imóvel, com o valor de R\$12.000,00 (doze mil reais) mensais, com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura. As despesas correrão por conta do Elemento de Despesa 4103.12368424470 Projeto/Atividade 3390.3910 e Fonte de Recursos 116 SEQE.  
**VALOR TOTAL:** R\$144.000,00  
**AUTORIZADO POR:** Edmundo Rodrigues da Velga Neto

Diretor Geral/SEED - Dec.1162/2015

**DATA:** 22/03/2018**PROTOCOLO:** 14.543.806-3

55793/2018

**Secretaria de Infraestrutura e Logística****SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER****PROTOCOLO:** 15.053.699-5**DOCUMENTO:** Convênio n.º 053/2018-SEIL**CONVENIENTES:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e Município de Santa Mariana.**DO OBJETO**

Execução de obras mediante a pavimentação asfáltica com CBUQ, na Estrada Municipal NH-402, que liga a APAM até o trevo de acesso secundário com extensão de 1.890,00 m, largura de 6,60 m e área de 12.408,00 m<sup>2</sup>, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 79/83 e Parecer Técnico de fls. 40/43, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

**VALOR:** O valor da obra deste convênio é de R\$ 1.257.431,08 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) - O valor a ser repassado pela SEIL é de R\$ 1.160.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) a contrapartida do Município, para a execução do objeto, será de R\$ 107.431,08 (cento e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos).

**RECURSOS**

As despesas decorrentes do presente convenio correrão pelo Estado do Paraná, à conta da Dotação Orçamentária 7704.26782014.386-Fomento Rodoviário, Natureza da Despesa 4440.4201 - Auxílios a Municípios, Fonte de Recursos nº. 101 (cento e um).

**DOS PRAZOS****Do prazo de execução**

O prazo para execução da obra objeto do presente Convênio é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as signatárias, mediante assinatura de Termo Aditivo.

**Da Vigência**

A vigência deste Termo terá início após cumpridas as formalidades legais, e perdurará 180 (cento e oitenta) dias corridos após a conclusão do prazo de execução previsto na Cláusula Terceira deste Convênio.

**DO GESTOR:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor/fiscal deste Convênio, o Senhor Aurélio Fortes Neto, com a obrigação de acompanhar a correta aplicação dos recursos repassados.

**DATA:** 28 de maio de 2018Paulo Tadeu Dziedricki  
Diretor Geral do DER/PRAbelardo Luiz Lupion Mello  
Secretário/SEIL

55692/2018

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER****PROTOCOLO:** nº 15.014.578-3 apenso ao P.I. nº 14.560.345-5**DOCUMENTO:** 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 034/2017.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município Curitiba.

**OBJETO:** Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução 60 ( sessenta ) dias e de vigência 120 ( cento e vinte ) dias, conforme o Ofício nº 011/2018-OPO (fls.04/05), do Prefeito de Curitiba, corroborado pela fiscalização (fls. 25/25) e a aprovação do então Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 35).

**DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:**

O cronograma físico financeiro fica alterado, conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 06/07.

**DO PRAZO****Parágrafo Primeiro - Da Execução**

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Termo de Cooperação em 60 ( sessenta ) dias e perdurará até o dia 28 de julho de 2018.

**Parágrafo. Segundo - Da Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Termo de Cooperação em 120 ( cento e vinte ) dias e perdurará até o dia 25 de novembro de 2018.

**DATA:** 29 de maio de 2018.Paulo Tadeu Dziedricki  
Diretor Geral/DERAbelardo Luiz Lupion Mello  
Secretário/SEIL

56688/2018

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER****PROTOCOLO:** nº 15.041.595-3 apenso ao P.I. nº 14.717.432-2**DOCUMENTO:** 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 024/2017.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município Curitiba.

**OBJETO:** Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução 120 ( cento e vinte ) dias e de vigência 120 ( cento e vinte ) dias, conforme o Ofício nº 014/2018-OPO (fls.04), do Prefeito de Curitiba, corroborado pela fiscalização (fls. 25/26) e a aprovação do então Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 36).

**DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:**

O cronograma físico financeiro fica alterado, conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 06/07.

**DO PRAZO****Parágrafo Primeiro - Da Execução**

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Termo de Cooperação em 120 ( cento e vinte ) dias e perdurará até o dia 26 de setembro de 2018.

**Parágrafo. Segundo - Da Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Termo de Cooperação em 120 ( cento e vinte ) dias e perdurará até o dia 24 de janeiro de 2019.

**DATA:** 29 de maio de 2018.Paulo Tadeu Dziedricki  
Diretor Geral/DERAbelardo Luiz Lupion Mello  
Secretário/SEIL

56684/2018

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER****PROTOCOLO:** nº 15.014.573-2 apenso ao P.I. nº 14.581.809-5**DOCUMENTO:** 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 025/2017.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município Curitiba.

**OBJETO:** Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução 90 ( noventa ) dias e de vigência 120 ( cento e vinte ) dias, conforme o Ofício nº 013/2018-OPO (fls.04/05), do Prefeito de Curitiba, corroborado pela fiscalização (fls. 24/25) e a aprovação do então Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 35).

**DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:**

O cronograma físico financeiro fica alterado, conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 06/07.

**DO PRAZO****Parágrafo Primeiro - Da Execução**

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Termo de Cooperação em 90 ( noventa ) dias e perdurará até o dia 27 de agosto de 2018.

**Parágrafo. Segundo - Da Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Termo de Cooperação em 120 ( cento e vinte ) dias e perdurará até o dia 25 de dezembro de 2018.

**DATA:** 29 de maio de 2018.Paulo Tadeu Dziedricki  
Diretor Geral/DERAbelardo Luiz Lupion Mello  
Secretário/SEIL

55687/2018