



**ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 008/2016**

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 008/2016 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **JOSÉ RICHÁ FILHO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguazu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral **NELSON LEAL JUNIOR**, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5/SSP e do CPF sob n.º 556.265.489-04 com domicílio especial na Avenida Iguazu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND**, CNPJ n.º 76.208.479/0001-18, com Sede na Avenida Cívica, 99, Caixa postal 191, CEP 85935-000, Assis Chateaubriand – Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, **MARCEL HENRIQUE MICHELETTO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.694.730-SSP/PR e CPF n.º 004.420.409-46, com domicílio especial na Avenida Cívica, 99, Caixa postal 191, CEP 85935-000, Assis Chateaubriand – Paraná, celebram o 1º Termo Aditivo ao Convênio n.º 008/2016, celebrado em Curitiba, na data de 12/05/2016, que tem por objeto "executar recapeamento asfáltico em CBUQ sobre pavimentação asfáltica existente, numa área de 7.744,10 m² em ruas, conforme plano de trabalho aprovado pelas partes e parecer técnico constantes às fls. 52/55 e 75/83.". Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado n.º 14.393.620-1 apenso ao 14.043.624-0, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste Termo Aditivo a redução de meta física e a supressão de valor, bem como a alteração do Projeto e Plano de Trabalho, conforme o Ofício n.º DOEP/155/2016 (fls. 02 do P.I 14.393.620-1) do Prefeito de Assis Chateaubriand, corroborado pela Fiscalização (fls. 12/13) e a aprovação do Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 17)

Avenida Iguazu, n.º 420,  
CEP 80.230-020  
Curitiba – Paraná - Brasil  
Fone (41) 3304-8500



**ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 008/2016

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA REDUÇÃO DA META FÍSICA**

Haverá redução da meta física inicialmente acordada pelas partes de 7.744,10m<sup>2</sup> para 7.461,65m<sup>2</sup>, mantendo, contudo, a qualidade da obra, conforme a apreciação do setor técnico competente (fls. 12/13).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PLANO DE TRABALHO**

O Plano de Trabalho fica alterado conforme apreciação da fiscalização, segundo consta às fls. 05/08 do protocolo nº 14.393.620-1.

**CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO PROJETO**

O Projeto fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 10/11 do Protocolo 14.393.620-1.

**CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR**

O valor originário fica alterado, conforme previsto na cláusula primeira do presente.

**Parágrafo Primeiro** – Haverá supressão de valor ao Convênio no montante de R\$ 28.099,60 (vinte e oito mil, noventa e nove reais e sessenta centavos) conforme plano de trabalho readequado e Informação da Chefe do DFIL/SEIL, respectivamente às fls. 05/08 e 17.

**Parágrafo Segundo** – Diante dos valores reduzidos, ressalta-se que deverá ser mantida a devida proporcionalidade de participação no Convênio. Desse modo, os valores suprimidos serão distribuídos em R\$ 12.968,35 (doze mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta cinco centavos) da partida Estadual e R\$ 15.131,25 (quinze mil, cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) da contrapartida do Município.

**Parágrafo Terceiro** - Face à supressão mencionada no Parágrafo Primeiro, o valor do Convênio passa a ser de R\$ 188.575,70 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), conforme Informação da Chefe do DFIL/SEIL às fls. 17.

Avenida Iguaçu, nº 420,  
CEP 80.230-020  
Curitiba – Paraná - Brasil  
Fone (41) 3304-8500



**ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 008/2016

**CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 03 (três) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 08 de fevereiro de 2017.

**JOSÉ RICHÁ FILHO**  
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

**NELSON LEAL JUNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**MARCEL HENRIQUE MICHELETTO**  
Prefeito de Assis Chateaubriand



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL  
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PARECER DO PREGÃO ELETRÔNICO  
PROTOCOLO N.º 14.2

Objeto: Eventual contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia comuns em EMEF's Estaduais de Ensino na Região de Wenceslau Braz, as propostas, o Pregoeiro verificou que as propostas não atenderam ao Edital e o Pregão foi FRASSADO.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2017.  
MICHELLE HASSE VARELA DE OLIVEIRA  
PREGOEIRO - PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

13961/2017

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 12707517

Documento emitido em 23/02/2017 09:46:22.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços  
Nº 9892 | 22/02/2017 | PÁG. 5

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.

www.imprensaoficial.pr.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL  
PARANÁ EDIFICAÇÕES

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED E A  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES  
Objeto: Prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de manutenção de estabelecimentos da Rede Pública Estadual de Ensino.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data da publicação do extrato.  
RECURSOS: Não haverá repasse de recursos financeiros entre os participantes.  
GESTOR: Fica indicado como Gestor do Termo de Cooperação o Srº Luiz Alberto Vieira Machado, RG nº 14.835.135-0 e CPF nº 171.032.666-20.  
DATA: 20 de fevereiro de 2017.

ROBERTO MARANGON  
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED,

13654/2017

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2017 - GMS-SEED/SUDE

PROTOCOLO Nº 14.254.822-4

OBJETO: execução de reparos no Colégio Estadual Presidente Kennedy, no Município de Rolândia.

DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 10 de março de 2017, às 09:30 (nove horas e trinta minutos) por meio de sistema eletrônico.

VALOR MÁXIMO R\$ 466.077,05 (quatrocentos e sessenta e seis mil, setenta e sete reais e cinco centavos)

RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS

INSTRUTORES: encontra-se à disposição no portal [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) - PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada e o nº da licitação. Também no portal [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br) no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais.

Informações: (41) 3250-8305 ou (41) 3250-8302.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2017.

Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia

13267/2017

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 14.393.620-1 apenso ao protocolo n.º 14.043.624-0

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Convênio n.º 008/2016.  
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Assis Chateaubriand.

OBJETO: A redução de meta física e a supressão do valor de R\$ 28.099,60 (vinte e oito mil noventa e nove reais e sessenta centavos), bem como a alteração do Projeto e Plano de Trabalho, conforme o Ofício n.º DOEP/155/2016 (fis. 02 do Protocolo Integrado 14.393.620-1) do Prefeito de Assis Chateaubriand, corroborado pela Fiscalização (fis. 12/13) e aprovação do Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fis. 17).

DA REDUÇÃO DA META FÍSICA

Haverá redução da meta física inicialmente acordada pelas partes de 7.744,10m² para 7.461,65m², mantendo, contudo, a qualidade da obra, conforme a apreciação do setor técnico competente (fis. 12/13).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Haverá supressão de valor ao Convênio no montante de R\$ 28.099,60 (vinte e oito mil noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme plano de trabalho readequado e Informação da Chefe do DFIL/SEIL às fis. 05/08 e 17.

Diante dos valores reduzidos, ressalta-se que deverá ser mantida a devida proporcionalidade de participação no Convênio. Desse modo, os valores suprimidos serão distribuídos em R\$ 12.968,35 (doze mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) do montante do Estado e R\$ 15.131,25 (quinze mil cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) do importe do Município.

Face à supressão mencionada no Parágrafo Primeiro, o valor do Convênio passa a ser de R\$ 188.575,70 (cento e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), conforme Informação da Chefe do DFIL/SEIL às fis. 17.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PROJETO

O Projeto fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fis. 10/11 do Protocolo 14.393.620-1.

CLÁUSULA QUARTA - DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho fica alterado conforme apreciação da fiscalização, segundo consta às fis. 05/08 do protocolo nº 14.393.620-1.

DATA: 08 de fevereiro de 2017.

NELSON LEAL JUNIOR

Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO

Secretário/SEIL

13820/2017

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DO PARANÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2017

PROTOCOLO Nº 141407295

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Avaliação em Larga Escala para Execução do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná - SAEP e do Programa de Avaliação Institucional da Educação Básica do Paraná - PAIEP. A licitação será em conformidade com as regras estipuladas no acordo de empréstimo nº 8201 BR DE 12/12/2013, Entre o BIRD e o Estado do Paraná por intermédio da Secretaria de Estado da Educação - SEED, Financiados por Empréstimo do BIRD e Créditos & Doações da AID, pelos mutuários do Banco Mundial, para aquisição de bens, obras e serviços técnicos.

INTERESSADOS: SEED/DEB

ABERTURA: DIA 13/03/2017 às 09:30 horas

LOCAL DA DISPUTA E DO EDITAL: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

INFORMAÇÕES: [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br)

Autorizado pelo Sr. Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, Resolução nº 1162/2015 -GS/SEED, Delegação de Competência ao Diretor Geral.

Motivo: alteração edital

SEED/DG/CPL, EM 20/02/2017.

13294/2017

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2017 - GMS-SEED/SI DE

PROTOCOLO Nº 14.226.650-4

OBJETO: execução de reparos no Colégio Estadual Olavo Bilac, no Município de Cambé.

DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 10 de março de 2017, às 10:00 (dez horas) por meio de sistema eletrônico.

VALOR MÁXIMO R\$ 259.183,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e três reais e oitenta centavos)

RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS

INSTRUTORES: encontra-se à disposição no portal [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) - PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada e o nº da licitação. Também no portal [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br) no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais.

Informações: (41) 3250-8305 ou (41) 3250-8302.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2017.

Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia

13278/2017