



**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**



4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 027/2012

**TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 027/2012 QUE
CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR
MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM
INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E
O MUNICÍPIO DE VERÊ.**

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5/SSP e do CPF sob n.º 556.265.489-04 com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o Município de VERÊ, CNPJ n.º 75.636.530/0001-20, com Sede na Rua Pioneiro Antônio Fabiane, 316, Caixa Postal 21, CEP 85585-000, Verê – Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, ADÃO CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do RG n.º 12.667.387-6 e CPF n.º 969.546.718-00, com domicílio especial na Rua Pioneiro Antônio Fabiane, 316, Caixa Postal 21, CEP 85585-000, Verê – Paraná, celebram o 4º Termo Aditivo ao Convênio n.º 027/2012, celebrado em Curitiba, na data de 29/05/2012, cujo objeto se refere “às obras de pavimentação poliédrica na estrada que liga o Distrito de Sede Progresso até a Comunidade de Boa Vista”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado n.º 12.511.518-7 apenso ao protocolo n.º 07.966.066-3, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500





ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 027/2012

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 027/2012, conforme o ofício nº 113/2014 (fls. 02 do P.I. 12.511.518-7) do Prefeito de Verê corroborado pela fiscalização (fls. 09/11 do P.I. 12.511.518-7) e a aprovação do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 16 do P.I. 12.511.518-7).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro - Da Execução

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 21 de dezembro de 2014.

Parágrafo Segundo - Da Vigência

A vigência deste Convênio perdurará até 19 de junho de 2015.

Parágrafo Terceiro - Da Suspensão dos Prazos no Período Eleitoral

A execução física da obra deverá ser iniciada até o dia 04 de julho de 2014, e caso não a seja, fica o presente Convênio suspenso durante o período eleitoral.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo integrado 12.511.518-7 apenso ao protocolo nº 07.966.066-3.

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba - Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500




4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 027/2012

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 03 (três) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 09 de junho de 2014.



JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística



NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR



ADÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito de Verê



mínimo 03 (três) propostas válidas.
2. OBJETO CONVITE Nº 002/2014: RA

Umuarama, 02 de jun

Tereza Aparecida
Presidente CPL/CAEU

SECRETARIA DE ESTADO DE

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 29795614

Documento emitido em 07/07/2014 16:26:15

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9240 | 04/07/2014 | PAG. 6

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOF.

www.imprensaoficial.pr.gov.br

DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DE ESTRADAS DE RODAGEM

7-0 apenas ao 07.970.543-8
ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 040/2012
Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Marmeleiro
OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do
Convênio nº 040/2012.

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente
Convênio até o dia 25 de novembro de 2014.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 24 de
maio de 2015.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma
físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da
fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo
12.097.427-0.

DATA: 29 de maio de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

R\$ 336,00 - 62693/2014

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação/CEEP "LYSÍMACO
FERREIRA DA COSTA"

CONTRATADA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

OBJETO: Contrato nº 008/2014, para fornecimento de CONCENTRADOS,
MINERAIS E RAÇÃO, no valor total de R\$16.595,00 (dezesseis mil,
quinhentos e noventa e cinco reais) com recursos da COTA EXTRA
CONSUMO DIVERSOS AGRÍCOLA, Convite nº 004/2014.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três meses)

PRAZO DE ENTREGA: 03 (três meses)

HOMOLOGADO POR: ROSANA MARIA DA COSTA

DATA: 04/07/2014

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação/CEEP "LYSÍMACO
FERREIRA DA COSTA"

CONTRATADA: AGROPECUÁRIA RIOMAFRA LTDA

OBJETO: Contrato nº 009/2014, para fornecimento de CONCENTRADOS,
MINERAIS E RAÇÃO, no valor total de R\$5.455,75 (cinco mil quatrocentos e
cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) com recursos da COTA
EXTRA CONSUMO DIVERSOS AGRÍCOLA, Convite nº 004/2014.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três meses)

PRAZO DE ENTREGA: 03 (três meses)

HOMOLOGADO POR: ROSANA MARIA DA COSTA

DATA: 04/07/2014

R\$ 192,00 - 62944/2014

Secretaria da Estado da Fazenda

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

PARECER DO CONVITE Nº 016/2014 - PRED

PROTOCOLO Nº 12.099.126-4

Objeto: Elaboração de projeto de prevenção contra incêndio e pânico
para a 9ª Delegacia da Receita Estadual, no Município de Maringá,
com área estimada de 6.214,13m² (seis mil, duzentos e quatorze vírgula
treze metros quadrados). - Preço Máximo PRED: R\$ 21.811,59 -
Classificada habilitada: 1ª - AC ASSESSORIA TÉCNICA EM
ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP., valor proposto de R\$ 19.512,33
(dezenove mil, quinhentos e doze reais e trinta e três centavos). -
Vencedora do Certame

Curitiba, 03 de julho de 2014.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

R\$ 96,00 - 62844/2014

Secretaria da Estado de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.098.272-9 apenas ao 07.965.959-2

DOCUMENTO: 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 024/2012

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Nova Prata do Iguaçu

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do
Convênio nº 024/2012.

DOS PRAZOS

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente
Convênio até o dia 07 de dezembro de 2014.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 05 de
junho de 2015.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma
físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da
fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo
12.098.272-9.

DATA: 03 de junho de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.511.222-6 apenas ao 07.966.078-7

DOCUMENTO: 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/2012

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Marmeleiro

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do
Convênio nº 017/2012.

DOS PRAZOS

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente
Convênio até o dia 20 de dezembro de 2014.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 18 de
junho de 2015.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma
físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da
fiscalização, de acordo com o constante às fls. 04 do protocolo
12.511.222-6 apenas ao 07.966.078-7.

DATA: 09 de junho de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.511.518-7 apenas ao 07.966.066-3

DOCUMENTO: 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 027/2012

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Verê

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do
Convênio nº 027/2012.

DOS PRAZOS

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente
Convênio até o dia 21 de dezembro de 2014.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 19 de
junho de 2015.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma
físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da
fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo
12.511.518-7 apenas ao 07.966.066-3.

DATA: 09 de junho de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.097.881-0 apenas ao 07.966.082-5

DOCUMENTO: 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 013/2012

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Flor da Serra do Sul

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do
Convênio nº 013/2012.

DOS PRAZOS

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente
Convênio até o dia 02 de dezembro de 2014.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 31 de
maio de 2015.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma
físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da
fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo
12.097.881-0.

DATA: 30 de maio de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL