



CU 005



Formulário		DFIL-001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ D MONTE CASTELO		CNPJ: 75.462.820/0001-02	
Endereço: AVENIDA PAULO LIBÂNIO N.º 700, CENTRO			
Cidade: SANTA CRUZ DE MONT CASTELO-PR	CEP: 87920-000	DDD/Telefone: (44)3452-1155	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: FRANCISCO ANTONIO BONI		C.P.F. 030.415.519-50	
C.I./Órgão Expedidor: 6.008.066-6 - IIPR		Cargo : PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA BOLÍVIA, 476, CENTRO		CEP: 87920-000	
Município: SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (44)98823-8400	
E-mail 1 :franboni5@hotmail.com E-mail 2 :		DDD/Telefone: (44)3452-1155	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO DE RUA E AVENIDAS DA CIDADE <i>NO CITU CURUMAS E RAMPA DE DESSERVIÇAMENTO</i>	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho (breve descrição e coordenadas geográficas)		
1- AVENIDA PAULO LIBÂNIO, ENTRE RUA AMAPÁ E RUA IGUAÇÚ, COM ÁREA DE 1.204,68 M2; 2- RUA EQUADOR, ENTRE AV. PARANÁ E RUA CANADÁ, COM ÁREA DE 617,11 M2; 3- RUA CANADÁ, ENTRE RUA EQUADOR E RUA BOLÍVIA, COM ÁREA DE 770,12 M2; 4- RUA SUÉCIA, ENTRE AV. RIO GRANDE DO NORTE E RUA PORTUGAL, COM ÁREA DE 617,11 M2; 5- RUA PROJETADA (JAÇANÃ), ENTRE RUA ITÁLIA E RUA SUIÇA, COM ÁREA DE 565,10 M2; 6- RUA SUIÇA, ENTRE RUA ÁUSTRIA E AV. SÃO PAULO, COM ÁREA DE 617,11 M2; 7- RUA FRANÇA, ENTRE AV. AMAZONAS E RUA PE JOSÉ GÜNTZ, COM ÁREA DE 801,41 M2; 8- RUA GROENLÂNDIA, ENTRE RUA FRANÇA E RUA IRLANDA, COM ÁREA DE 1.610,05 M2		
<i>NÃO FEZ MENÇÃO À RUA BUGARDO</i>		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa Sócio-econômica


Melhor atendimento para população do município de Santa Cruz de Monte Castelo, pois com a construção dessas novas vias de asfalto, iremos melhorar o acesso e locomoção dos moradores, pois devido a má qualidade do piso natural que dependendo do período do ano se torna intransitável com o acúmulo de água do período chuvoso e crescimento da vegetação rasteira, essa melhorias também vão ajudar a diminuir o índice de doenças que ocorrem no período das chuvas e as ocasionadas pelas poeiras no período da seca, além disso estaremos melhorando a qualidade de vida de nossos munícipes, Sem contar com a melhoria da mobilidade urbana de nossa população em geral e o desenvolvimento urbano de nosso município.

Através deste o município de Santa Cruz de Monte Castelo vem solicitar que seja liberado os recursos necessários para gerar essas melhorias a nossa população em geral.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	ud	01	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	30 Dias
2	2.1	TERRAPLENAGEM	m ³	01	30 Dias	60 Dias
	2.2	BASE E SUB-BASE	m ³ /m ²	01	30 Dias	90 Dias
	2.3	MEIO FIOS E SARJETAS	m	01	60 Dias	120 Dias
	2.4	REVESTIMENTO	m ² /ton	01	90 Dias	150 Dias
	2.5	PAISAGISMO E URBANISMO	m ² /m ³ /ud	01	120 Dias	180 Dias
	2.6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m ² /ud	01	150 Dias	180 Dias

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Formulário		DFIL 001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.524,87
4.4.40.42.00	Auxilio a municípios	484.972,53	

5 – CRONOGRAMA DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	99.927,97	5.259,37	0,00
90	94.852,18	4.992,22	0,00
120	103.590,09	5.452,11	0,00
150	106.904,20	5.626,53	0,00
180	79.698,09	4.194,64	0,00
Sub-total	484.972,53	25.524,87	0,00
Total geral	510.497,40		



Formulário		DFIL-001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de xxx, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :


- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 25.524,87 na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :


Local : SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR

Data : 07 DE FEVEREIRO DE 2018


Francisco Antonio Boni
Prefeito municipal

Formulário		DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	<p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, </p> <p>José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	

8 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: Cronograma físico-financeiro

