


Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Perobal		CNPJ: 01.612.444/0001-40	
Endereço: Avenida Paraná, 609			
Cidade: Perobal-Pr	CEP: 87.538-000	DDD/Telefone: 44-3625-8300	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: Almir de Almeida		C.P.F. 670.647.799-00	
C.I./Órgão Expedidor: 3.246.516-1 – SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA JUSSARA, 929		CEP: 87.538-000	
Município: Perobal	UF: Paraná	DDD/Celular: (44)98452-1001	
E-mail 1 : almeidaperobal@hotmail.com E-mail 2 : controle@perobal.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 3625-8300	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RODOVIA RURAL	INICIO Data Publicação no diário Oficial do Escado	TÉRMINO 7º mês
2.2 Trecho (breve descrição e coordenadas geográficas)		
<p>A obra compreende o trajeto da cidade de Perobal à Vila Rural. Pavimentação com CBUQ de 16.221,66 m2 Trecho 01 : Estrada Iris com 1.762,41 m, inicio coordenada LAT 23°53'55"S LONG 53°24'35"O e final LAT 23°54'46"S LONG 53°24'03"O Trecho 02 : Rua Projetada A com 761,20 m, inicio coordenadas LAT 23°54'46"S LONG 53°24'03"O e final LAT 23°54'39"S LONG 53°24'28"O. Trecho 03 : Rua Projetada B, com 180,00 m, inicio coordenadas LAT 23°54'39"S LONG 53°24'28"O. e final LAT 23°54'45"S LONG 53°24'29"O A pavimentação será com extensãp de 2.703,61 m2, largura com 6,00 metros e área total de 16.221,66 m2</p>		



Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa

O Município de Perobal encontra-se no Estado do Paraná. Possui uma área territorial de 455,792 km², está distante 585,51 km da Capital do Estado, Curitiba. Latitude 23 ° 53 ' 46 " S, Longitude 53 ° 24 ' 35 " W. Sua população é de 6000 pessoas, sendo que 70 por cento encontra-se na área urbana. Possui um distrito, com a denominação Patrimônio do Cedro, distante da sede 9 km, possui uma vila rural com a denominação de Vila Nova Jerusalém. Sua produção agrícola apresenta segundo dados do IBGE/2015 apresentam os seguintes elementos: – Soja – 26.460 mil toneladas, milho – 16.200 mil toneladas, mandioca: 15.100 mil toneladas. Rebanho de bovinos – 28.115 cabeças – Galináceos – 1.200.890 cabeças, Equinos- 998 cabeças; Suínos: 2.000 cabeças; Ovinos: 1.068. Seu Índice de desenvolvimento humano – IDH 0,713, Gini – 0,36; Sua economia é baseada, em sua maioria, no agronegócio, na produção de grãos, soja e milho, e também na criação de gado de corte e na produção de aves, possuindo um grande número de pequenas propriedades com barracões de criação instalados. Como citado o Município possui uma Vila Rural com aproximadamente 200 moradores, distante da cidade em torno de 2 km. A estrada que liga essa localidade não se encontra pavimentada, bem como a via que corta as pequenas propriedades rurais, fazendo com que os moradores sofram em dias muito secos com a poeira e em dias chuvosos com a lama. Esses fatores interferem no escoamento da produção dos pequenos produtores, e também na área da saúde, no transporte de pacientes, no transporte escolar e no tráfego dos moradores. O intuito do Município com a pavimentação do acesso e da via de tráfego no interior da localidade, é dar maior qualidade de vida para os moradores, proporcionar uma melhor via de escoamento da produção e do deslocamento dos moradores, buscando o desenvolvimento econômico e social do nosso Município.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação/Contratação	M2	1	Mês 01	Mês 02
2	1	Terraplenagem	m ³	1	Mês 03	Mês 07
3	1	Drenagem	m ³ /m/h/m	1	Mês 03	Mês 07
4	1	Pavimentação	m ³ /m ² /ton	1	Mês 06	Mês 07
5	1	Sinalização	m ² /ud	1	Mês 03	Mês 07

*Este item é detalhado no cronograma físico-financeiro e orçamento





Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44.90.51.00	Obras e Instalações	-	22.199,44
44.40.42.00	Auxílio a Municípios	1.021.165,68	0,00

5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO <i>DE DESEMBOLSO</i>			
Mês/Ano	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Mês 1	0,00	0,00	0,00
Mês 2	0,00	0,00	0,00
Mês 3	R\$ 62.572,62	R\$ 1.360,29	0,00
Mês 4	R\$ 68.370,08	R\$ 1.486,30	0,00
Mês 5	R\$ 69.274,62	R\$ 1.505,97	0,00
Mês 6	R\$ 283.691,85	R\$ 6.167,27	0,00
Mês 7	R\$ 537.256,51	R\$ 11.679,61	0,00
Sub-total	R\$ 1.021.165,68	R\$ 22.199,44	0,00
Total geral	R\$ 1.043.365,12		



Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Perobal-Pr, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 22.199,44 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), a qual será colocada a disposição moeda corrente, em conta corrente específica do referido convênio, conforme cronograma físico financeiro.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Perobal-Pr.,

Data : 15 de Dezembro de 2017

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito municipal

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, ____/____/____


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba/PR

Data:

8 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : Orçamento e Cronograma físico-financeiro



ITEM		DISCRIMINAÇÃO	REPASSE	TOTAL (R\$)	%	1º MÊS LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	2º MÊS LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	3º MÊS LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	4º MÊS LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	5º MÊS LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	6º MÊS LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	7º MÊS LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	
						valor	valor	valor	valor	valor	valor	valor	
						% ITEM	% ITEM	% ITEM	% ITEM	% ITEM	% ITEM	% ITEM	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	ESTADO	3.087,80	0,274	100,00	3.087,80							
		MUNICÍPIO	300,40	0,027	100,00	300,40							
2	TERRAPLANAGEM	ESTADO	82.834,04	5,613	15,00	9.440,11	1,235	13.845,49	23,00	1.291	14.474,83	20,00	
		MUNICÍPIO	6.162,97	0,560	15,00	924,45	0,121	1.355,85	23,00	0,107	1.417,50	20,00	
3	DRENAGEM	ESTADO	87.125,84	5,987	25,00	1.497	19.781,48	23,00	1.377	15.436,84	22,00	1.317	
		MUNICÍPIO	6.573,46	0,588	25,00	1.497	19.781,48	23,00	1.377	15.436,84	22,00	1.317	
4	MEIO-FIO	ESTADO	124.082,58	11,068	20,00	2.213	24.812,52	25,00	2.787	31.015,64	25,00	2.787	
		MUNICÍPIO	12.148,13	1,084	20,00	2.213	24.812,52	25,00	2.787	31.015,64	25,00	2.787	
5	PAVIMENTAÇÃO	ESTADO	743.080,71	66,278	20,00	0,057	409,24	20,00	0,057	409,24	20,00	0,057	
		MUNICÍPIO	72.787,85	6,490	20,00	0,057	409,24	20,00	0,057	409,24	20,00	0,057	
6	SINALIZAÇÃO	ESTADO	20.804,93	1,894	20,00	0,057	409,24	20,00	0,057	409,24	20,00	0,057	
		MUNICÍPIO	2.048,19	0,183	20,00	0,057	409,24	20,00	0,057	409,24	20,00	0,057	
PERCENTUAL FÍSICO DO MÊS				1.021.705,68		5,20	59.280,70	5,84	63.220,38	5,86	63.807,79	25,51	288.018,84
PERCENTUAL FÍSICO ACUMULADO INCLUINDO BDI DE SUBIDA				100.000,00		0,51	5.707,28	0,55	6.191,00	0,56	6.248,53	2,48	28.009,07
TOTAL				1.121.705,68	100,00	5,71	63.987,98	11,90	133.399,36	18,15	203.495,68	49,14	517.485,59

DATA BASE ORÇAMENTO
SEIL 02/2017
DER - 20/10/2016

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (FÍSICO-FINANCEIRO)

OBJETIVO
PAVIMENTAÇÃO RURAL EM CBUQ
MUNICÍPIO DE PERALTA/PR

ADEMAR AMERICO CAMARGO
ENGRº CIVIL CREA 24.085-D/PR

[Assinatura]

Almir de Almeida
CPF 670.647.799-00
Prefeito Municipal