

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		CNPJ: 76.995.455/0001-56	
Endereço: PRAÇA ANGELO MEZZOMO, S/N - CENTRO			
Cidade: CORONEL VIVIDA	CEP: 85550-000	DDD/Telefone: (46) 3232-8322	Personalidade jurídica DIREITO PUBLICO
Nome do Responsável: FRANK ARIEL SCHIAVINI		C.P.F. 938.311.109-72	
C.I./Órgão Expedidor: 5.767.644-2 – SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Brigadeiro Rocha Loures, 279 – Apto. 304 - Centro		CEP: 85550-000	
Município: CORONEL VIVIDA	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 99116-6839	
E-mail 1 : prefeito@coronelvivida.pr.gov.br E-mail 2 : ademir@coronelvivida.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3232-8315	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço Recuperação com recapeamento asfáltico em rodovia municipal de pedra irregular.	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO Data publicação no Diário oficial do Estado	TÉRMINO 06 meses
2.2 Trecho		
Trecho: Estrada Rural entre a BR 373 e a Comunidade de Caçador (acesso as comunidades de Caçador e Alto Jacutinga), com as seguintes coordenadas geográficas: P1 LATITUDE: 22J 355723.46 m E LONGITUDE 7126730.54m S P4 LATITUDE: 22J 355597.42m E LONGITUDE: 7123777.66m S; com largura de 6,00 e extensão de 3.553,62 m, totalizando uma área de 21.321,72 m ² .		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6

2.1 – Justificativa

O Município de Coronel Vivida, possui um IDH de 0,774 e segundo o último censo do IBGE conta com uma população total de 21.749 habitantes, sendo que 15.445 vivem na área urbana e 6.304 vivem na área rural. A grande maioria das pessoas que vivem no meio rural são pequenos agricultores e que sobrevivem basicamente da agricultura familiar. A seguir passaremos a descrever as principais culturas cultivadas em nosso município: A Soja tem uma área plantada de 30.100 Há e uma produção de 85.400 toneladas; Em seguida aparece a cultura do milho com área plantada de 6.600 Há e uma produção de 43.903 toneladas; a cultura do trigo tem uma área plantada de 6.000 Há e uma produção de 9.600 toneladas; O feijão tem área plantada de 2.100 Há e uma produção de 3.450 toneladas e o triticale que é plantado em uma área de 40 Há e produz 60 toneladas. Além da agricultura o município tem na pecuária uma excelente geração de emprego e renda, destacando-se a bovinocultura de corte com um plantel de 32.946 cabeças e a bovinocultura de leite com 5.814 cabeças. A suinocultura aparece na sequência com 5.690 cabeças. Além disso muitas famílias de pequenos agricultores buscam outras alternativas de renda com a fruticultura, piscicultura, hortifrutigranjeiros e outros. A atividade econômica do interior do município compreende 212 lavouras permanentes, perfazendo uma área total de 1.434 Há, 1.527 lavouras temporárias totalizando 23.355 Há, 1.233 pastagens perfazendo uma área de 11.827 Há, além de 1.149 áreas de matas e florestas com 7.987 Há. O objeto desta proposta consiste na execução de obras de pavimentação asfáltica com CBUQ sobre pedras irregulares na estrada que dá acesso as Comunidades de Caçador e Alto Jacutinga. Com a execução desta obra serão beneficiadas 250 famílias de pequenos e médios agricultores familiares, os quais, organizados em associações serão atendidos no momento do plantio, da colheita e do escoamento da safra. Esta intervenção acontecerá na região de Caçador, que abrange as comunidades de Linha Fogaça, Passo Bonito, Linha Neres, Linha São João, Caçador, Alto Jacutinga e Caçadorzinho. Além destas comunidades muitas outras se beneficiarão desta obra, quando precisarem de deslocamento para esta região. Nestas áreas residem, na sua grande maioria, famílias de pequenos agricultores familiares, sendo que a situação das mesmas é considerada precária e necessitam do apoio do Poder Público para intensificar as atividades agropecuárias e manter o homem no campo, melhorando a qualidade de vida das famílias. O asfaltamento desta estrada trará maior celeridade no escoamento da safra agrícola, no deslocamento para outras regiões e para a área urbana, no transporte dos escolares e por outro lado facilitará o acesso das pessoas que moram no centro para se deslocarem às comunidades da região quando acontecem as festas, dias esportivos e outros eventos realizados pelos nossos agricultores.



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	Licitação/Contratação	gb	01	01	02
02	01	Serviços preliminares	Gb	1,00	03	03
	02	Serviços iniciais	gb	1,00	03	06
	03	Pavimentação	M ²	46.284,42	03	06
	04	Sinalização de trânsito horizontal	M ²	2.428,92	06	06
	05	Sinalização de trânsito - vertical	gb	1,00	06	06

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		97.980,40*
4.4.40.42.00	Auxílio a Municípios	1.663.719,81	

* Contrapartida física em bens e serviços



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/6

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00
90	412.765,58	0,00	65.102,39
120	412.765,58	0,00	0,00
150	412.765,58	0,00	0,00
180	425.423,07	0,00	32.878,01
Sub-total	1.663.719,81	0,00	97.980,40
TOTAL GERAL			1.761.700,21

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei que:

- o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ **97.980,40** na forma de execução de serviços preliminares (Placa de obra, desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora e valetões laterais e a Sinalização de trânsito horizontal, a título de contrapartida física.
- a inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/6

- c) o município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao Art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária (somente a horizontal conforme indicado na alínea "a" a título de contrapartida física).
- e)) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (x) Mista

Mista (breve detalhamento): O Município executará os serviços preliminares constantes dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 e a Sinalização de Trânsito horizontal constantes do item 4.1 da Planilha Orçamentária, a título de contrapartida física, sendo que os demais itens serão contratados através de licitação.

Pede deferimento

Local : Coronel Vivida

Data : 11 de dezembro de 2017



FRANK ARIEL SCHIAVINI
Prefeito municipal

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

8 – OBSERVAÇÕES

8.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo o seguinte documento:

- a) Planilha Orçamentária;
- b) Cronograma Físico Financeiro;
- c) Distância Média de Transporte (DMT);
- d) Relatório Fotográfico;
- e) Memorial Descritivo da Obra;
- f) ART de projeto e execução do levantamento planialtimétrico, com o respectivo comprovante de quitação;
- g) ART de projeto, especificações técnicas, orçamento e fiscalização, com o respectivo comprovante de quitação;
- h) Projetos de Engenharia – pranchas 01 a 03;
- i) Sistema de drenagem;
- j) Levantamento topográfico – pranchas 01 a 11;
- k) Caderneta de campo
- l) Memória de cálculo
- m) consumo de ligantes
- n) Declaração de dominialidade
- o) Mídia digital (CD)
- p) Declaração de dispensa ambiental





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

PROTOCOLO:

DER/SET-2017

REFERENCIA:

OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.

OBRA: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE CAÇADOR E ALTO JACUTINGA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

GRUPO DE SERVIÇO/TRECHO	CRONOGRAMA FISICO (%)					
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	mês 04	Mês 05	Mês 06
LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO	Parcial	50%				
	Acumulado	50%	100%			
SERVIÇOS PRELIMINARES	Parcial		100%			
	Acumulado		100%			
SERVIÇOS INICIAIS	Parcial		25%	25%	25%	25%
	Acumulado		25%	50%	75%	100%
PAVIMENTAÇÃO	Parcial		25%	25%	25%	25%
	Acumulado		25%	50%	75%	100%
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - HORIZONTAL	Parcial					100%
	Acumulado					100%
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL	Parcial					100%
	Acumulado					100%

PARTICIPAÇÃO	CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)					
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Estado	Parcial	0	412.765,58	412.765,58	412.765,58	425.423,07
	Acumulado	0	0	412.765,58	825.531,16	1.238.296,74
Município - CP Física	Parcial	-	65.102,39	-	-	32.878,01
	Acumulado	-	-	65.102,39	65.102,39	97.980,40
Município - CP Financeira	Parcial	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-
Total	Parcial	0	477.867,97	412.765,58	412.765,58	458.301,08
	Acumulado	0	0	477.867,97	890.633,55	1.303.399,13

Coronel Vivida, 05 de Dezembro de 2017

EUCLEDES ALZEMES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.615.2/A8