

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Vitorino		CNPJ: 76.995.463/0001-00	
Endereço: RUA BARÃO DO CAPANEMA, Nº 134, CENTRO			
Cidade: Vitorino	CEP: 85.520-000	DDD/Telefone: (46) 3227-1222	Personalidade jurídica Direito Público
Nome do Responsável: JUAREZ VOTRI		C.P.F. 411.418.069-91	
C.I./Órgão Expedidor: 3.109.112-8 – SSP PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: COMUNIDADE SÃO BRÁZ		CEP: 85.520-000	
Município: Vitorino	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 9 9113-9433	
E-mail 1 : Juarez.votri@hotmail.com E-mail 2 : marcianoagronomo@hotmail.com		DDD/Telefone: (46) 3227-1222	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias
2.2 Trecho		
Trata-se da execução de obra de recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares em estrada vicinal, com início na PRC 158 no sentido Vitorino – São Lourenço do Oeste SC, acesso à comunidade rural de São Bráz, da rodovia até ao entroncamento de acesso à Sede Comunitária, região de atividades agropecuárias intensivas, com extensão de 5,33 km.		
Coordenadas Inicial: S – 26°17'1,589" O – 52°48'52,33"		
Coordenadas Final: S – 26°18'22,189" O – 52°51'32,751"		

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 149.188,45
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.834.580,48	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	-	-	-
60	-	-	-
90	404.940,07	21.312,64	0,00
120	404.940,07	21.312,64	0,00
150	404.940,07	21.312,64	0,00
180	404.940,07	21.312,64	0,00
210	404.940,07	21.312,63	0,00
240	404.940,07	21.312,63	0,00
270	404.940,06	21.312,63	0,00
Sub-total	2.834.580,48	149.188,45	0,00
Total geral	2.983.768,93		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 149.188,45
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.834.580,48	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	-	-	-
60	-	-	-
90	404.940,07	21.312,64	0,00
120	404.940,07	21.312,64	0,00
150	404.940,07	21.312,64	0,00
180	404.940,07	21.312,64	0,00
210	404.940,07	21.312,63	0,00
240	404.940,07	21.312,63	0,00
270	404.940,607	21.312,63	0,00
Sub-total	2.834.580,48	149.188,45	0,00
Total geral	2.983.768,93		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Vitorino, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :


- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ **149.188,45** (cento e quarenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Vitorino, Paraná

Data: 25/03/2018



Prefeito Municipal
Juarez Votri
CPF 411.418.069-91

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em, _____

José Richa Filho

Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba/PR

Data:

8 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos : Cronograma físico-financeiro e Dispensa ou Licença Ambiental.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Elaborado em : 23/03/2018

Município : Vitorino

Trecho : TRECHO DA ESTRADA VICINAL VT 040 - Sentido à Comunidade São Bráz

GRUPO DE SERVIÇO	CRONOGRAMA FÍSICO (%)									
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	
Licitação/Contratação	50									
Pavimentação			15	15	15	15	15	15	10	
Restauração/Conservação Rodoviária			15	15	15	15	20	20		
Sinalização										100
Ligantes Betuminosos			15	15	15	15	15	15	10	

Tempo de ? Hora/Dominó?

PARTICIPAÇÃO	CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)									
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	
Município			21.312,64	21.312,64	21.312,64	21.312,64	21.312,63	21.312,63	21.312,63	21.312,63
Estado			21.312,64	42.625,28	63.937,92	85.250,56	106.563,19	127.875,82	149.188,45	
Total			404.940,07	404.940,07	404.940,07	404.940,07	404.940,07	404.940,07	404.940,06	
			426.252,71	426.252,71	426.252,71	426.252,71	426.252,70	426.252,70	426.252,69	
			426.252,71	852.505,42	1.278.758,13	1.705.010,84	2.131.263,54	2.557.516,24	2.983.768,93	

* A contrapartida do município, se dará em forma de desembolso mensal.

Moisés Dias Souza

Eng. Moisés Dias Souza

CREA PR-71.253/D

MOISES DIAS SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 71253-D