

Formulário	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS - PR		CNPJ: 76.178.029/0001-20	
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 332			
Cidade: INÁCIO MARTINS	CEP: 85155-000	DDD/Telefone: (42) 3667-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: EDEMETRIO BENATO JUNIOR		C.P.F. 667.186.009-20	
C.I./Órgão Expedidor: 4.299.310-7		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ITAPARÁ, 100		CEP: 85155-000	
Município: INÁCIO MARTINS	UF: Paraná	DDD/Celular: (42)99134-0795	
E-mail 1 : prefeitura@inaciomartins.pr.gov.br E-mail 2 : taisconvenios@gmail.com		DDD/Telefone: (42) 3667-8010	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho		
RUA CASTELO BRANCO		
LATITUDE 25 35'5, 28"S LONGITUDE 51 5'7, 57"O		
LARGURA DE 8,0 METROS E EXTENSÃO DE 447.26 METROS		
TOTAL DE 3.312,15 M ²		

Formulário

DFIL-001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/4

2.3 – Justificativa sócio-econômica

A pavimentação asfáltica no Prolongamento da Rua Castelo Branco se faz necessária pelo tráfego intenso de veículos pesados, pois, naquele local estão instaladas várias empresas que juntas disponibilizam mais de 500 empregos, também se dá pelo fato de que esta via é de acesso ao Município de Cruz Machado e as principais localidades rurais do interior.

Outro fator importante é que somos um município muito carente, onde grande parte da população vive em vulnerabilidade social, o investimento em infraestrutura urbana faz com que o município se desenvolva mais, e seja mais atraente para investimentos externos que venham a dar mais qualidade de vida a população.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	01	01	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	60 dias
01	02	TERRAPLANAGEM	01	01	60 dias da publicação no Diário Oficial do Estado	90 dias
01	03	DRENAGEM E ARTES CORRENTES	01	01	60 dias da publicação no Diário Oficial do Estado	120 dias
01	04	PAVIMENTAÇÃO	01	01	90 dias da publicação no Diário Oficial do Estado	150 dias
01	05	LIGANTES	01	01	90 dias da publicação no Diário Oficial do Estado	150 dias
01	06	SINALIZAÇÃO	01	01	120 dias da publicação no Diário Oficial do Estado	150 dias
01	07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	01	01	120 dias da publicação no Diário Oficial do Estado	150 dias

Formulário	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/4

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 25.757,78
44404200	Auxilio a municípios	R\$489.397,77	

5 – CRONOGRAMA DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
90	130.506,07	6.868,74	
120	154.975,96	8.156,63	
150	203.915,74	10.732,41	
Sub-total	489.397,77	25.757,78	
Total geral	515.155,55		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de xxx, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :</p> <p>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ xxx na forma de xxx.</p> <p>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</p> <p>d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.</p>

Formulário

DFIL_001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/4

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local: Inácio Martins, 02 de março de 2018


EDEMÉTRIO BENATO JUNIOR
Prefeito Municipal

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Aprovo e presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, _____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ambiental.