

Formulário		DFIL.004
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística -- Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA		CNPJ: 76.161.199/0001-00	
Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS N° 71 - CENTRO			
Cidade: CLEVELÂNDIA	CEP: 85530 000	DDD/Telefone: 46 3252 8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ADEMIR JOSÉ GHELLER		C.P.F. 340.928.979-87	
C.I./Órgão Expedidor: SESP/SC		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA FRANCISCO DE SÁ RIBAS S/N		CEP: 85 530 000	
Município: CLEVELÂNDIA	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 9 9117 3570	
E-mail 1 : GABINETE.PREFEITO@CLEVELANDIA.PR.GOV.BR E-mail 2 :		DDD/Telefone: (46) 3252 8029	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço Recapeamento asfáltico com CBUQ sobre pavimentação poliédrica existente na PR – 562 – Acesso Honório Serpa	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO Data de publicação no DIOE	TÉRMINO 6 meses
2.2 Trecho		
Recapeamento asfáltico com CBUQ sobre pavimentação poliédrica existente em estrada rural com 2,00 km de extensão e 6,00 metros de largura, área de 12.000 m ² na PR -562- Acesso a Honório Serpa, com coordenadas geográficas conforme mapas em anexo.		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

A estrada que liga o município de Clevelândia com a cidade de Honório Serpa esta com a pavimentação poliédrica danificada, com falhas, deixando o acesso dos municípios precários. Pelos fatos entendemos como inevitável o recapeamento da estrada mencionada. A referida estrada também serve a população do município vizinho, que conta com diversas indústrias na divisa com Clevelândia, e escoar a produção destas indústrias através da mesma, até chegar a PRC 280.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação da Obra	Ud	01	Mês 01	Mês 01
2	2.1	Pavimentação/Serviços de Drenagem e Limpeza	M ²	01	Mês 02	Mês 02
3	3.1	Pavimentação	12.000	M ²	Mês 02	Mês 05
4	4.1	Ligantes Betuminosos	ton	01	Mês 02	Mês 05
5	5.1	Sinalização	80	M ²	Mês 06	Mês 06

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.790,85
44.40.42.00	Auxilio a municípios	958.239,22	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Mês/Ano	Estado (Valor)	Município (Valor)
01	0,00	0,00
02	231.021,01	50.790,85
03	231.021,01	0,00
04	231.021,01	0,00
05	231.021,01	0,00
06	34.155,18	0,00
Sub-total	958.239,22	50.790,85
Total	1.009.030,07	

Formulário		DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Clevelândia declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 50.790,85 (cinquenta mil, setecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) na forma de execução de serviços.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (x) Mista

Mista (breve detalhamento):

A prefeitura municipal entrará com contrapartida financeira nos serviços de desmatamento laterais, limpeza para execução de valetões para drenagem já existente. O restante fica pela responsabilidade da empresa contratada.

Pede deferimento

Local : Clevelândia

Data : 05/04/2018



ADEMIR JOSÉ GNELLER
Prefeito municipal

Formulário		DFIL/001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística -- Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	<p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, <u> </u></p> <p>José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	

8 – OBSERVAÇÕES

<p>8.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: Cronograma Físico Financeiro</p>
--