

Formulário		DFIL.0001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE AMPÉRE - PR		CNPJ: 77.817.055/0001-79	
Endereço: RUA MARINGÁ, 279			
Cidade: AMPÉRE – PR	CEP: 85640-000	DDD/Telefone: 46 3547 1122	Personalidade jurídica Direito Público
Nome do Responsável: DISNEI LUQUINI		C.P.F. 001.307.649-30	
C.I./Órgão Expedidor: 6.866.177-3 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA GRECIA, S/N – BAIRRO SANTA PAULINA		CEP: 8564-000	
Município: AMPÉRE – PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 99911-2190	
E-mail 1 : adm@ampere.gov.br E-mail 2 : engenharia@ampere.pr.gov.br		DDD/Telefone: ( )	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO SALVADOR	INICIO Data de publicação no Diário Oficial	TÉRMINO 180 Dias Após a publicação
<b>2.2 Trecho</b>		
Estrada Comunidade Linha São Salvador		
Coordenadas:		
Início do trecho 25°56'59.02"S 53°25'04.52"O		
Término do trecho 25°57'29.20"S 53°25'20.26"O		
Largura: 6,00M	Extensão: 1.100,00M	Área: 6.600,00 m <sup>2</sup>

**RAFAEL G. PERONDI**  
Eng. Civil CREA-PR 98093/D  
MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6



  
**RAFAEL G. PERONDI**  
Eng. Civil CREA-PR 98093/D  
MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR




<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
<b>Macroprocesso</b>	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
<b>Assunto</b> <b>Plano de Trabalho</b>	<b>Página 3/6</b>

**2.3 – Justificativa sócio-econômica:**  
 Por se tratar da principal via de acesso a comunidade, e sendo a mesma de grande importância para a produção agropecuária, tal investimento irá facilitar o escoamento da produção, e também trará mais qualidade de vida para o moradores.

<b>3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*</b>						
<b>Meta</b>	<b>Fase</b>	<b>Especificação</b>	<b>Indicador Físico</b>		<b>Duração (Dias)</b>	
			<b>Unidade</b>	<b>Quant.</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
1	1.1	Licitação/ contratação	ud	1	Data de publicação no Diário Oficial	60dias
2	2.1	Terraplanagem	M <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	1	60dias	90dias
3	3.1	Adequação das estradas	m	2.200,00	60dias	90dias
4	4.1	Pavimentação	M <sup>3</sup>	6.600,00	90dias	150dias
5	5.1	Ligantes Betuminosos	t	1	90dias	150dias
6	6.1	Sinalização	M <sup>2</sup>	330	150dias	180dias
7	7.1	Mobilização e desmobilização	-	1	60dias	180dias


\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

  
**RAFAEL G. PERONDI**  
 Eng. Civil CREA-PR 98093/D  
 MUNICÍPIO DE AMPÉREI/PR

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 142.690,69
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 600.000,00	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	7.566,04	5.226,72	20.766,03
120	282.761,32	52.729,13	3.063,48
150	294.137,30	54.850,84	3.188,52
180	15.535,34	2.865,97	0,00
<b>Sub-total</b>	600.000,00	115.672,66	27.018,03
<b>Total geral</b>	742.690,69		

  
**RAFAEL G. PERONDI**  
 Eng. Civil CREA-PR 98093/D  
 MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR

Formulário

DFIL.003

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/6

### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO


6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ampére-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 115.672,66 ( cento e quinze mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) na forma de recursos financeiros e R\$27.018,03 (vinte e sete mil e dezoito reais e três centavos) na forma de recursos físicos.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( ) Contratação ( x ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) : O município realizará parte dos serviços conforme descrito na planilha e orçamento e memorial.

Ampére – PR, 05 de abril de 2018



Disnei Luquini  
Prefeito municipal



RAFAEL G. PERONDI  
Eng. Civil CREA-PR 98093/D  
MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 6/6

**7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE ( Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )**

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, \_\_\_\_\_

**José Richá Filho**  
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba/PR

Data:

**8 – OBSERVAÇÕES**

Seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro e Memorial descritivo.

  
**RAFAEL G. PERONDI**  
Eng. Civil CREA-PR 98093/D  
MUNICÍPIO DE AMPÉREI/PR

