

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

01 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO		CNPJ: 77.816.510/0001-66	
Endereço: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000			
Cidade: FRANCISCO BELTRÃO	CEP: 85.601-030	DDD/Telefone: (46) 3250-2121	Personalidade jurídica Direito Público
Nome do Responsável: CLEBER FONTANTA		C.P.F.: 020.762.969-21	
C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo : PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA ROMEU LAURO WERLANG, 1500		CEP: 85-601-020	
Município: FRANCISCO BELTRÃO	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (46) 99104-9933	
E-mail 1 : fbeltrao@franciscobeltrao.com.br E-mail 2 : fbeltrao@franciscobeltrao.com.br		DDD/Telefone: (46) 3520-2186	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica sobre Poliedros em Trecho da Estrada Vicinal	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho (breve descrição e coordenadas geográficas)		
<p>Trecho da Estrada Vicinal que inicia na Comunidade Jacaré até a Ponte Sobre o Rio Santana. Extensão do trecho = 4,400 km Área do trecho a ser pavimentado = 25.520,00m²</p> <p>Coord. Inicial: S -26°02'45,1" / O - 52°57'11,4" Coord. Final: S -26°02'43,7" / O - 52°55'00,5"</p>		



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa

O município de Francisco Beltrão situa-se na região central do Sudoeste do Paraná, a 500 Km da capital Curitiba possui 88.465 habitantes (Estimativa IBGE 2017). Maior município do Sudoeste do Paraná com IDH 0,774.

A base da economia municipal é essencialmente agrícola, com condições climáticas e solo propício para o cultivo de grãos e a tradição familiar na criação de animais contribuíram para alavancar a avicultura industrial. Os produtores foram estimulados à produção avícola e os efeitos logo foram surgindo, tornando o município um dos maiores produtores do Sudoeste do Paraná.

No município de Francisco Beltrão, segundo IBGE - Censo Agropecuário 2006, existem 3.008 estabelecimentos agropecuários com área de 48.279 hectares. As áreas de pastagens naturais correspondem a 4.920 hectares, áreas de pastagens plantadas degradadas 1.137 hectares e áreas de pastagens plantadas em boas condições 8.569 hectares. Produzindo no período 74 toneladas de feijão, 1.094 toneladas de cana-de-açúcar, 9.040 toneladas de mandioca, 94.035 toneladas de milho, 16.342 toneladas de soja e 564 toneladas de trigo.

Por ter sua economia baseada na agricultura, grande é o interesse da administração municipal em oferecer meios para o pleno desenvolvimento do setor, desta forma, vem investindo em programas que garantam o acesso dos produtores à suas residências, resfriadores de leite, estrebaria, aviários, chiqueiros e agroindústrias.

Tendo por objetivo estruturar as cadeias produtivas, garantindo facilidade de acesso aos produtores, solicitamos ao Governo Estadual liberação de recursos financeiros para pavimentação asfáltica sobre poliedros.



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação/Contratação	ud	01	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	30
2	2.1	Pavimentação c/ ligantes	m ²	28.600,00	31	210
3	3.1	Serviços Complementares	m ²	8.800,00	31	210
4	4.1	Sinalização	m ²	2.006,40	31	210
5	5.1	Mobilização e Desmobilização	ud	1	31	210

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 121.482,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.308.139,90	

5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO			
Mês/Ano	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	417.161,80	21.956,05	0,00
90	357.798,75	18.831,67	0,00
120	375.553,68	19.766,13	0,00
150	357.798,75	18.831,67	0,00
180	357.798,76	18.831,66	0,00
210	442.028,16	23.264,82	0,00
Sub-total	2.308.139,90	121.482,00	0,00
Total	2.429.621,90		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Francisco Beltrão, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :


- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 121.482,00 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) Município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Francisco Beltrão - PR

Data : 16/05/2018


CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.762.969-21

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da despesa.


Abelardo Lupion
Secretário de Infraestrutura e Logística

8 – OBSERVAÇÕES


9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 4,4km
 LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - Inicia na Comunidade Jacaré até a ponte sobre o Rio Santana

Codigo	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R\$	valor total R\$	dias										
						30	60	90	120	150	180	210				
	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	1,00	ud	0,00	0,00											
531000	01 - PAVIMENTAÇÃO	5.720,000	m3	133,50	763.620,00	0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
570000	Brita graduada 100% PI, com transporte	3.297,184	T	197,80	652.182,99	-	127.270,00	127.270,00	108.697,16	108.697,16	108.697,16	108.697,16	108.697,16	108.697,16	108.697,16	108.697,19
601500	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	8.800,000	m	3,55	31.240,00	-	5.206,66	5.206,66	5.206,66	5.206,66	5.206,66	5.206,66	5.206,66	5.206,66	5.206,66	5.206,70
560400	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motorveladora - terreno lateral	29.600,000	m2	0,66	18.876,00	-	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
561100	Imprimatão, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	27.280,000	m2	0,33	9.002,40	-	1.500,40	1.500,40	1.500,40	1.500,40	1.500,40	1.500,40	1.500,40	1.500,40	1.500,40	1.500,40
	02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.800,00	m2	9,75	85.800,00	0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
800000	Enfeixamento lateral largura de 1,0 m	8.800,00	m2	9,75	85.800,00	-	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
822000	03 - SINALIZAÇÃO	2.005,400	m2	25,56	51.283,58	0%	33%	19.000,76	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88	67%
820000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	46.000	m2	413,06	19.000,76	-	19.000,76	19.000,76	19.000,76	19.000,76	19.000,76	19.000,76	19.000,76	19.000,76	19.000,76	51.283,58
821000	Placa de sinalização c/ película reflexiva	46.000	Pç	132,78	6.107,88	-	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88	6.107,88
569100	04 - LIGANTES BETUMINOSOS	34.320	T	4.172,97	143.216,33	0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
569000	Fornecimento de asfalto diluido CM-30	187.939	T	2.789,82	524.315,98	-	23.869,38	23.869,38	23.869,38	23.869,38	23.869,38	23.869,38	23.869,38	23.869,38	23.869,38	23.869,43
569420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	13.640	T	2.311,51	31.528,99	-	87.385,99	87.385,99	87.385,99	87.385,99	87.385,99	87.385,99	87.385,99	87.385,99	87.385,99	87.386,03
	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	13.640	T	2.311,51	31.528,99	-	5.254,83	5.254,83	5.254,83	5.254,83	5.254,83	5.254,83	5.254,83	5.254,83	5.254,83	5.254,84
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 4%				93.446,99	-	37.378,79	37.378,79	37.378,79	37.378,79	37.378,79	37.378,79	37.378,79	37.378,79	37.378,79	40%
	PARTICIPAÇÃO ESTADO				2.308.139,90	-	417.161,80	417.161,80	417.161,80	417.161,80	417.161,80	417.161,80	417.161,80	417.161,80	417.161,80	442.028,16
	PARTICIPAÇÃO MUNICIPIO				121.482,00	-	21.956,05	21.956,05	21.956,05	21.956,05	21.956,05	21.956,05	21.956,05	21.956,05	21.956,05	23.264,62
	TOTAL MENSAL				2.429.621,90	-	439.117,85	439.117,85	439.117,85	439.117,85	439.117,85	439.117,85	439.117,85	439.117,85	439.117,85	465.292,99
	VALORES ACUMULADOS					-	439.117,85	815.746,27	1.211.068,08	1.587.698,50	1.964.328,92	2.429.621,90	2.429.621,90	2.429.621,90	2.429.621,90	2.429.621,90


 Vanios Carlos Biehl
 Engº Civil
 CREA 26006 - D - PR
 Depto. de Urbanismo

SEL/DIFIL
 Pág. 63
 Maio/2018