

Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL		CNPJ: 75.132.860/0001-88	
Endereço: PRAÇA PREFEITO ANTONIO SOUZA LEMOS – 32			
Cidade: ALVORADA DO SUL	CEP: 86150-000	DDD/Telefone: (43) 3661-1177	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MARCOS ANTONIO VOLTARELLI		C.P.F. 499.494.979-49	
C.I./Órgão Expedidor: 3.639.237-1		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA DAVID CIPRIANO DE ABREU – 888		CEP: 86150-000	
Município: ALVORADA DO SUL	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99982-8910	
E-mail 1: marcos.pinduca@uol.com.br E-mail 2: gabinete@alvoradadosul.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3661-1177	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico com CBUQ de vias Urbanas do Município.	INICIO 09/2017 Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
2.2 Trecho		
<p>Trecho: Vias públicas urbanas municipais,</p> <p>TRECHO 01 MANOEL PALMA CANO, largura 8,80 metros, extensão 240 metros com Área 2296,16 m²</p> <p>TRECHO 02 ESAU SILVEIRA, largura 8,80 metros, extensão 83 metros com Área 730,40 m²</p> <p>TRECHO 03 MARIA RIBEIRO CANHIM, largura 8,80 metros, extensão 255,40 metros com Área 2387,18 m²</p> <p>TRECHO 04 E 06 MARIO BASTOS CRUS, largura 8,80 metros, extensão 48,50 metros com Área 532,42 m²/ largura 8,80 metros, extensão 66,40 metros com Área 600,89 m².</p>		



Estado/Rito		PDI-001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5	

TRECHO 05 E 07 LUIZ RIBEIRO, largura 8,80 metros, extensão 91,00 metros com Área 940,10 m²/ largura 8,80 metros, extensão 175,10 metros com Área 1556,84 m².

Extensão e área total de 959 m e 9.043,99 m², respectivamente.

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O Município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, município da Região Norte do Estado, faz fronteira com Estado de São Paulo, divididos somente pelo Rio Paranapanema, rio formado pela Represa Capivara, tem toda sua orla banhada por esse rio. Onde investidores buscaram fazer loteamentos de chácaras urbanas, atraindo muitos compradores de cidades vizinhas, buscando lazer e sossego para passar fins de semana ou até mesmo morar. O município de Alvorada do Sul, possui hoje uma população de 10.283 habitantes (fonte CENSO 2010-IBGE), é uma cidade com arrecadação baixa e por conta dessa demanda, com recursos próprios do município fica praticamente impossível realizarmos investimentos em área de infraestrutura, dependendo de ajudas do Governo de Estado ou Governo Federal, através de convênios. Com esse recurso pretendemos recapear algumas ruas da cidade, que estão em condições péssimas de tráfego.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	1	01	45
2	1	Pavimentação	m ²	9.043,99	46	120
3	1	Sinalização	m ²	234,00	91	120


*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Objetivo		0001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 15.267,00
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 290.059,44	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	57.055,25	3.002,91	0,00
90	114.110,48	6.005,82	0,00
120	118.893,71	6258,27	0,00
Sub-total	290.059,44	15.267,00	0,00
Total geral	305.326,44		



Formulário		DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Alvorada do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :


- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 15.267,00 (quinze mil duzentos e sessenta e sete reais) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Alvorada do Sul

Data: 15 de maio de 2018



MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal
CPF: 499.494.979-49

Formulário

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5


7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ou Licença Ambiental Prévia (conforme for o caso).

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Autorizo, cumpridas as formalidades legais



Roberto Ferreira Dias
Diretor Geral-SEIL

Local: Curitiba/PR

Data: