


Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
Assunto	PLANO DE TRABALHO	Data:	
		Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA		CNPJ: 76 017 474/0001-08	
Endereço: RUA DR. JOÃO CÂNDIDO, 380 - CENTRO			
Cidade: GUARATUBA	CEP: 83.280-000	DDD/Telefone: (41) 3472-8587	Personalidade jurídica DIREITO PÚBLICO
Nome do Responsável: ROBERTO CORDEIRO JUSTUS			C.P.F. 018.691.799-60
C.I./Órgão Expedidor: SSPPR		Cargo : PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 2865			CEP: 83.280-000
Município: GUARATUBA	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (41) 9 8421-8431	
E-mail 1: sec.gabinete@guaratuba.pr.gov.br			DDD/Telefone: (41) 3472-8565

2 – DO PROJETO								
2.1 Serviço				PERÍODO DE EXECUÇÃO				
Pavimentação asfáltica em vias urbanas				INÍCIO		TÉRMINO		
				Data de publicação no Diário Oficial do Estado		240 dias		
2.2 Trecho								
Terraplanagem, pavimentação em CBUQ com base de brita graduada, drenagem, urbanização e sinalização de vias urbanas do município de Guaratuba nos logradouros abaixo relacionados com as extensões e bairros correspondentes na área urbana do Município de Guaratuba-PR:								
LOGRADOURO	TRECHO		BAIRRO	COORDENADAS		EXTENSÃO (m)	ÁREA (m ²)	LARGURA (m)
RUA EMÍLIO DE MORAES	AV PARANÁ	RUA ALCIDES PEREIRA	CENTRO	25°53'22.92"S	48°34'32.19"O	342,51	3.082,59	9,00
RUA JÚLIA VANDERLEI	RUA ALCIDES PEREIRA	RUA JOÃO LEOPOLDO DE SANTANA	VILA ESPERANÇA	25°53'27.47"S	48°34'23.33"O	169,30	1.439,05	8,50
RUA TEIXEIRA SOARES	RUA FRANCISCO ÁRCEGA	AV PARANÁ	COHAPAR	25°53'13.52"S	48°34'46.93"O	526,70	3.686,90	7,00
RUA PLÍNIO TOURINHO	RUA TIBAGI	RUA CLAUDINO DOS SANTOS	VILA ESPERANÇA	25°53'7.54"S	48°34'42.29"O	323,00	2.907,00	9,00
EXTENSÃO TOTAL						1.361,51 m		
ÁREA TOTAL						11.115,54 m²		




Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
Assunto	PLANO DE TRABALHO	Data:	
		Página	2/5

2.1 – Justificativa

Considerando que o estado das vias de em epígrafe em área urbana do Município de Guaratuba que se encontram em condições muito precárias para tráfego de veículos, motocicletas e ciclistas, levando à necessidade em regime emergencial de pavimentação, proporcionando desta maneira um ganho de conforto e segurança dos usuários contribuintes do erário público. Serão beneficiadas de imediato cerca de 20.000 habitantes pelo fato destas vias permitirem além de acessos interbairros o acesso ao Pronto Socorro através da Rua Plínio Tourinho que cria uma opção de acesso direto. Irão também beneficiar acessos às creches e escola Públicas no Bairro Vila Esperança e Cohapar.

3 – CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO						
Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação / Contratação	ud	01	01	90
2	1	Terraplanagem	m ³	12.018,90	91	180
3	1	Pavimentação Asfáltica	m ²	11.115,54	151	240
5	1	Drenagem e Obras de arte correntes	m	1.233,00	91	210
6	1	Urbanização	m ²	8.002,25	151	240
7	1	Sinalização	m ²	1.053,47	151	240
8	1	Mobilização e Desmobilização	ud	01	91	240



Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
Assunto	PLANO DE TRABALHO	Data:	
		Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44404200	Auxílio municípios	3.500.000,00	0,00
44905100	Obras e instalações	0,00	776.247,37
	Total geral		4.276.247,37

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		
Dias	Concedente / Estado	PROPONENTE / Município
30	0,00	0,00
60	0,00	0,00
90	0,00	0,00
120	598.917,36	132.830,86
150	696.857,24	154.552,46
180	1.089.594,35	241.655,64
210	529.816,52	117.505,34
240	584.816,53	129.703,07
Total	3.500.000,00	776.247,37



Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
Assunto	PLANO DE TRABALHO	Data:	
		Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO


6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Guaratuba, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$776.247,37 (Setecentos e setenta e seis mil e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos) na forma pecuniária.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida: Administração direta Contratação Mista

Local: Guaratuba

Data : 27 de Agosto de 2018.




Roberto Cordeiro Justus
CPF- 018 691 799-60



Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	
Assunto	PLANO DE TRABALHO	Página	5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	Aprovo o presente Plano de Trabalho
Local: Curitiba/PR	
Data:	Roberto Dias Diretor Geral

8 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ou Licença Ambiental.