

Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO		CNPJ: 76.966.860/0001-46	
Endereço: RUA CORONEL BATISTA Nº 335 CENTRO			
Cidade: JACAREZINHO	CEP: 86400-000	DDD/Telefone: (43)3911-3105	Personalidade jurídica: DIREITO PUBLICO
Nome do Responsável: SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA		C.P.F. 298.689.479-87	
C.I./Órgão Expedidor: 4.075.824-0 / SSP		Cargo : PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA ALVARO BROXADO Nº 1377 – NOVA JACAREZINHO		CEP: 86400-000	
Município: JACAREZINHO	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (43) 99195-8429	
E-mail 1 : gabinete@jacarezinho.pr.gov.br E-mail 2 : urbano@jacarezinho.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43)3911-3131	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
<p>TRECHO 1: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, ESP: 4,5CM, NA RUA OTAVIANO TONET, ENTRE AS RUAS PÉRICLES PEREIRA E BR-153, VILA ROSA, EM UMA ÁREA DE 8.139,00M<sup>2</sup>. (INÍCIO - LATITUDE 7438143.10 m S LONGITUDE 605527.88 m E) (FIM - LATITUDE 7437789.85 m S- LONGITUDE 606348.58 m E). EXTENSÃO 1,022,41 M</p> <p>TRECHO 2: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, ESP: 3CM, NA RUA HENRIQUE SETTI, ENTRE AS RUAS AVENIDA MANOEL RIBAS E RUA SEBASTIÃO CUSSOLIN, CENTRO, EM UMA ÁREA DE 7.950,63M<sup>2</sup>. (INÍCIO - LATITUDE 7437866.30 m S LONGITUDE 604519.85 m E) (FIM - LATITUDE 7438178.31 m S - LONGITUDE 605352.05 m E). EXTENSÃO : 896,71 M</p>		

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6

TRECHO 3: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, ESP: 4,5CM, NA RUA BENJAMIN CONSTANT, ENTRE AS RUAS AVENIDA MANOEL RIBAS E RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, CENTRO, EM UMA ÁREA DE 8894,58M<sup>2</sup>. (INÍCIO - LATITUDE 7437956.53 m S - LONGITUDE 604490.07 m E) (FIM - LATITUDE 7438303.90 m S - LONGITUDE 605402.56 m E). EXTENSÃO 993,48 M

TRECHO 4: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, ESP: 4CM, NA RUA ANTÔNIO LEMOS, ENTRE AS RUAS AVENIDA MANOEL RIBAS E RUA CORONEL FIGUEIREDO, CENTRO, EM UMA ÁREA DE 5.441,00M<sup>2</sup>. (INÍCIO - LATITUDE 7438049.66 m S - LONGITUDE 604451.84 m E) (FIM - LATITUDE 7438296.92 m S - LONGITUDE 605103.81 m E). EXTENSÃO : 602,22 M

TRECHO 5: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, ESP: 3CM, NA RUA DR. HERÁCLIO, ENTRE AS RUAS AVENIDA MANOEL RIBAS E ALAMEDA PADRE MAGNO, CENTRO, EM UMA ÁREA DE 6.182,66M<sup>2</sup>. (INÍCIO - LATITUDE 7438494.03 m S - LONGITUDE 604296.66 m E) (FIM - LATITUDE 7438738.68 m S - LONGITUDE 604939.43 m E). EXTENSÃO : 696,87 M

TRECHO 6: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, ESP: 3CM, NA RUA PADRE MELO, ENTRE AS RUAS DR. HERÁCLIO E AVENIDA BRASIL, CENTRO, EM UMA ÁREA DE 12.048,40M<sup>2</sup>. (INÍCIO - LATITUDE 7438446.18 m S - LONGITUDE 604176.49 m E)(FIM - LATITUDE 7437224.23 m S - LONGITUDE 604622.07 m E). EXTENSÃO : 1.271,25 M


TRECHO 7: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, ESP: 3CM, NA RUA SÃO PAULO, ENTRE AS RUAS ALCIDES SOAVE E PR-153, VILA SÃO PEDRO, EM UMA ÁREA DE 11.814,00M<sup>2</sup>. (INÍCIO - LATITUDE 7438094.81 m S - LONGITUDE 603707.73 m E)(FIM -LATITUDE 7437943.41 m S-LONGITUDE 602361.87 m E).EXTENSÃO : 1.365,77 M

TRECHO 8: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, ESP: 3CM, NA RUA URUGUAI, ENTRE AS RUAS JOSÉ PAVAN E RUA DOS PALOTINOS, VILA SÃO PEDRO, EM UMA ÁREA DE 3.492,68M<sup>2</sup>. (INÍCIO - LATITUDE 7438313.96 m S- LONGITUDE 603208.89 m E) (FIM -LATITUDE 7438723.95 m S-LONGITUDE 603199.44 m E). EXTENSÃO : 410,25 M

TRECHO 9: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, ESP: 3CM, NA RUA FERNANDO BOTARELLI, ENTRE AS BR-153 E RUA JOSÉ GANZELA, BAIRRO AEROPORTO, EM UMA ÁREA DE 10.035,00M<sup>2</sup>. (INÍCIO - LATITUDE 7440158.70 m S - LONGITUDE 607582.26 m E) (FIM -LATITUDE 7439726.94 m S-LONGITUDE 608420.87 m E).EXTENSÃO 977,22 M

**TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 73.997,95 M<sup>2</sup>.**

**EXTENÇÃO TOTAL : 8.236,18 METROS LINEARES**



Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

3/6

### 2.3 – Justificativa sócio-econômica

CONSIDERANDO-SE O ATUAL ESTADO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA DESTA MUNICÍPIO, FORMADA POR MASSA ASFÁLTICA ESBURACADA, REMENDOS POR INTERVENÇÕES DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E DRENAGEM PLUVIAL, O QUE TEM GERADO PREJUÍZO A ESFERA PÚBLICA DEVIDO A NECESSIDADE DE CONSTANTES REPAROS DE TAPA BURACO, E DA ESFERA PRIVADA EM DANOS A VEÍCULOS E PESSOAS PELO TRAJETO IRREGULAR; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE URBANA PARA TRANSPORTE DE BENS, SERVIÇOS E PESSOAS, OFERECENDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA AO POLUÇÃO JACAREZINHENSE PARA ACESSO AO SERVIÇOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER, TRABALHO, DENTRE OUTROS; CONSIDERANDO QUE A VIAS IDENTIFICADAS TRATAM-SE DE REDES COLETORA E VICINAIS, E QUE DEVIDO À CONDIÇÃO ESBURACADA, TEM SUA MOBILIDADE PREJUDICADA, REDUZINDO-SE À TRAFEGABILIDADE DE VEÍCULOS, A VIDA ÚTIL DE PEÇAS E AINDA PODENDO CAUSAR ACIDENTES EXPONDO A VIDA DOS MORADORES; CONSIDERANDO A CONCENTRAÇÃO DE ÁGUA DECORRENTE DE PRECIPITAÇÃO NOS BURACOS, GERANDO ACIDENTES E ATÉ INFILTRAÇÃO; CONSIDERANDO A MELHORIA DA FLUIDEZ NO TRÁFEGO, SISTEMA VIÁRIO URBANO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO JACAREZINHENSE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO EXECUTOU UM PROJETO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ DESSAS VIAS.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Item	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	Ud	1	01	90
2	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M <sup>2</sup>	73.997,95	91	210
3	3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Ud	1	91	210

\*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

### 4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 412.676.51
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.000.000,00	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

IDR 11.000	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/6

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	530.769,22	109.518,00	0,00
150	500.000,00	103.169,13	0,00
180	476.923,08	98.407,48	0,00
210	492.307,70	101.581,90	0,00
<b>Sub-total</b>	2.000.000,00	412.676,51	0,00
<b>Total geral</b>		2.412.676,51	

1 - 7.  
9

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/6

### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO


6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Jacarezinho, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 412.676,51 (quatrocentos e doze mil seiscentos e setenta e seis mil e cinquenta e um centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista

Local : JACAREZINHO

Data : 25 DE SETEMBRO DE 2018.

  
Sérgio Eduardo Emygdio de Faria  
CPF: 298.689.479-87  
Prefeito municipal




DFIL 001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 6/6

### 7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo, Dimensionamento de recapeamento asfáltico em CBUQ e Declaração de Dispensa de Licença Ambiental.

### 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado	<b>Aprova o presente Plano de Trabalho</b>
	 <b>Roberto Dias</b> Diretor Geral
Local: Curitiba/PR	
Data:	

Handwritten initials and a large handwritten 'F' with a checkmark.