

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE AMPÉRE - PR		CNPJ: 77.817.055/0001-79	
Endereço: RUA MARINGÁ, 279			
Cidade: AMPÉRE – PR	CEP: 85.640-000	DDD/Telefone: (46) 3547-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: DISNEI LUQUINI		C.P.F. 001.307.649-30	
C.I./Órgão Expedidor: 6.866.177-3 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA GRECIA, S/N – BAIRRO SANTA PAULINA		CEP: 85.640-000	
Município: AMPÉRE	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (46) 99911-2190	
E-mail 1 : adm@ampere.gov.br E-mail 2 : engenharia@ampere.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3547-1122	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA DOCE	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO Publicação no Diário Oficial	TÉRMINO 06 meses após publicação
2.2 Trecho		
INICIO DO TRECHO:	25°55'08.93"S 53°28'59.37"O	
TERMINO DO TRECHO:	25°54'00.49"S 53°30'39.96"O	

Formulário

DFIL.001


Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6



Formulário		DPL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/6


2.1 – Justificativa

Por se tratar da principal via de acesso a comunidade, e sendo a mesma de grande importância para a produção agropecuária, tal investimento irá facilitar o escoamento da produção, e também trará mais qualidade de vida para o moradores.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação/ contratação	-	01	01	02
2	2.1	Serviços Preliminares	-	01	03	03
2	2.2	Pavimentação	-	01	04	05
2	2.3	Sinalização	-	01	06	06

4 – PLANO DE APLICAÇÃO





Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/6

Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$1.350.000,00	R\$356.591,45

5 – CRONOGRANA DE DESEMBOLSO		
Mês/Ano	Estado (Valor)	Município (Valor)
01	R\$0,00	R\$0,00
02	R\$0,00	R\$0,00
03	R\$35.874,92	R\$24.863,68
04	R\$577.515,14	R\$148.402,80
05	R\$705.851,83	R\$181.381,20
06	R\$30.758,11	R\$1.943,77
Total	R\$1.350.000,00	R\$356.591,45



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ampére-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 101.438,16 na forma de recursos financeiros e R\$255.153,29 na forma de recursos serviços.

6.2) Declaro a inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (x) Mista

Mista (breve detalhamento) : O município realizará parte dos serviços conforme descrito na planilha e orçamento e memorial.


Pede deferimento

Ampére – PR, 01 de agosto de 2017




Disney Luquini
Prefeito municipal

DISNEI LUQUINI
PREFEITO MUNICIPAL



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	
Local: Curitiba/PR	Em, 
Data:	José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística

9 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo o seguinte documento: Plano de trabalho, Projeto Detalhado, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Cronograma de desembolso, Certidão Liberatória do Estado, Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual, Certidão Negativa para Transferências Voluntárias, Certidão Negativa de Débitos Federais, Certidão Negativa de Débitos trabalhistas, Certidão de Regularidade do FGTS, GMS, Documentos do Prefeito, Ata de Posse do Prefeito, Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, ART de Elaboração de Orçamento, ART de Projeto e Fiscalização.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE AMPÉRE - PR		CNPJ: 77.817.055/0001-79	
Endereço: RUA MARINGÁ, 279			
Cidade: AMPÉRE – PR	CEP: 85.640-000	DDD/Telefone: (46) 3547-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: DISNEI LUQUINI		C.P.F. 001.307.649-30	
C.I./Órgão Expedidor: 6.866.177-3 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA GRECIA, S/N – BAIRRO SANTA PAULINA		CEP: 85.640-000	
Município: AMPÉRE	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (46) 99911-2190	
E-mail 1 : adm@ampere.gov.br E-mail 2 : engenharia@ampere.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3547-1122	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA ÁGUA DOCE	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO Publicação no Diário Oficial	TÉRMINO 240 dias após publicação
2.2 Trecho		
INICIO DO TRECHO:	25°55'08.93"S 53°28'59.37"O	
TERMINO DO TRECHO:	25°54'00.49"S 53°30'39.96"O	
Área: 22.308,00 m²; Extensão: 4.056,00 m; Largura: 5,50 m;		

DISNEI LUQUINI
PREFEITO MUNICI

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6




DISNEY LUQUI
PREFEITO MUNICI

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/6

2.1 – Justificativa

Por se tratar da principal via de acesso a comunidade, e sendo a mesma de grande importância para a produção agropecuária, tal investimento irá facilitar o escoamento da produção, e também trará mais qualidade de vida para os moradores.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação/ contratação	-	01	05/10/2017	60 dias
2	2.1	Serviços Preliminares	-	01	61 dias	240 dias
2	2.2	Pavimentação	-	01	61 dias	240 dias
2	2.3	Sinalização	-	01	181 dias	240 dias

DISNEI LUQUINI
PREFEITO MUNICIPAL

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		R\$355.782,11
44404200	AUXÍLIO A MUNICÍPIOS	R\$1.339.228,86	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Mês/Ano	Estado (Valor)	Município (Valor)	
		Pecúnia	Serviços
Até 28/02/2018	645.849,86	48.528,76	80.543,32
01/03/2018 – 04/04/2018	332.889,80	25.013,13	87.304,98
30 dias	263.870,86	19.827,09	87.304,98
60 dias	96.618,34	7.259,85	-
Total	R\$1.339.228,86	100.628,83	255.153,28
		R\$355.782,11	


DISNEY LUQUINI
 PREFEITO MUNICIPAL

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ampére-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 100.628,82 na forma de recursos financeiros e R\$255.153,28 na forma de recursos serviços.


6.2) Declaro a inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (x) Mista


Mista (breve detalhamento) : O município realizará parte dos serviços conforme descrito na planilha e orçamento e memorial.

Pede deferimento

Ampére – PR, 05 de março de 2018.



Disney Luquini
Prefeito municipal



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	<p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, _____</p> <p>Jose Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	