

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL		CNPJ: 75.771.303/0001-07	
Endereço: RUA SILVIO BELIGNI, 200			
Cidade: MARILÂNDIA DO SUL	CEP: 86825-000	DDD/Telefone: 43 3428-1188	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: AQUILES TAKEDA FILHO		C.P.F. 065.015.569-61	
C.I./Órgão Expedidor: 8.598.364-4 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA MARISUL, 66, BAIRRO MORADA DO SOL		CEP: 86825-000	
Município: MARILÂNDIA DO SUL	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99638-0474	
E-mail 1 : aquiles_takeda@hotmail.com E-mail 2 : projetosconvenios@marilandiaodosul.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3428-1188	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em diversas ruas do Município, localizadas na Sede e no Distrito de Nova Amoreira e Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no bairro de São José	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Recape Asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em diversas ruas do Município, localizadas na Sede e no Distrito de Nova Amoreira e Pavimentação Asfáltica Nova com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no bairro de São José - Município de Marilândia do Sul-PR, com área total de 9.376,74 m² e extensão 1,294km . Vide abaixo as informações no Quadro de Informações das Ruas, contendo características tais como: Bairro, Nome de Rua, Coordenadas, Trechos, Extensão, Largura e Área total.		



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/6

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA					RECAPE SEDE
NOME DA RUA	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ESCAPE (M2)	ÁREA TOTAL DA RUA (M2)	COORDENADAS (Latitude e Longitude) Início e fim do trecho
RUA MANAUS	59,00	4,40	1,30+1,38	262,28	Início do trecho: Latitude: 23° 44' 33" S- Longitude: 51° 18' 21" O Fim do trecho: Latitude: 23° 44' 34" S- Longitude: 51° 18' 21" O
RUA SERGIPE-TRECHO 1	59,00	5,35	1,38+1,30	318,33	Início do trecho: Latitude: 23° 44' 35" S- Longitude: 51° 18' 19" O
RUA SERGIPE-TRECHO 2	35,00	5,35	-	187,25	Fim do trecho: Latitude: 23° 44' 32" S- Longitude: 51° 18' 19" O
TOTAL				767,86	-
					RECAPE
					DISTRITO DE NOVA AMOREIRA
RUA MANOEL OLEGÁRIO DE PROENÇA- TRECHO 1	28,00	6,75	-	189,00	Início do trecho: Latitude: 23° 50' 11" S - Longitude: 51° 19' 21" O
RUA MANOEL OLEGÁRIO DE PROENÇA- TRECHO 2	23,15	8,15	-	188,67	-
RUA MANOEL OLEGÁRIO DE PROENÇA- TRECHO 3	121,29	8,20	-	994,58	-
RUA MANOEL OLEGÁRIO DE PROENÇA- TRECHO 4	100,93	8,60	-	868,00	Fim do trecho: Latitude: 23° 50' 12" S - Longitude: 51° 19' 12" O
RUA ANÍZIO DIAS DE SOUZA- TRECHO 1	74,20	8,70	2,88+0,52+1,35X2	651,64	Início do trecho: Latitude: 23° 50' 12" S- Longitude: 51° 19' 20" O
RUA ANÍZIO DIAS DE SOUZA- TRECHO 2	8,40	8,80	1,35X2	76,62	Fim do trecho: Latitude: 23° 50' 14" S - Longitude: 51° 19' 20" O
RUA MÁXIMO BIONDO	76,70	9,15	1,35X4	707,21	Início do trecho: Latitude: 23° 50' 12" S- Longitude: 51° 19' 16" O Fim do trecho: Latitude: 23° 50' 14" S - Longitude: 51° 19' 16" O
RUA JOSÉ SILVÉRIO DE AZEVEDO NETO- TRECHO 1	53,50	5,80	12,19	322,49	Início do trecho: Latitude: 23° 50' 11" S - Longitude: 51° 19' 15" O
RUA JOSÉ SILVÉRIO DE AZEVEDO NETO- TRECHO 2	29,60	5,80	-	171,68	Fim do trecho: Latitude: 23° 50' 10" S- Longitude: 51° 19' 13" O
RUA SÃO JOÃO	72,55	7,30	1,35X2	532,32	Início do trecho: Latitude: 23° 50' 15" S- Longitude: 51° 19' 13" O Fim do trecho: Latitude: 23° 50' 17" S - Longitude: 51° 19' 13" O
TOTAL				4.702,21	-
					PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
					BAIRRO: SÃO JOSÉ
RUA 11 DE FEVEREIRO	215,88	6,90	134,11+14,14+4,75	1.642,57	Início do trecho: Latitude: 23° 49' 31" S - Longitude: 51° 16' 03" O Fim do trecho: Latitude: 23° 49' 35" S - Longitude: 51° 16' 08" O
RUA MARILÂNDIA DO SUL	185,42	6,43	30,21+4,40X2	1.231,26	Início do trecho: Latitude: 23° 49' 39" S - Longitude: 51° 16' 01" O Fim do trecho: Latitude: 23° 49' 45" S- Longitude: 51° 15' 59" O
RUA PROJETADA C	151,95	6,74	4,35X2	1.032,84	Início do trecho: Latitude: 23° 49' 44" S - Longitude: 51° 15' 56" O Fim do trecho: Latitude: 23° 49' 46" S - Longitude: 51° 16' 00" O
TOTAL				3.916,67	-
TOTAL FINAL TODOS OS TRECHOS	1.294,57	variável	variável	9.376,74	-



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O Município de Marilândia do Sul - PR possui 9.068 habitantes. A economia tem suas bases principais na agropecuária se destacando na produção de grãos e hortaliças no Paraná, segundo os dados do DERAL - Departamento de Economia Rural, no ano de 2016 foram produzidos; 60.900 toneladas de soja, 48.050 toneladas de trigo, 12.800 toneladas de aveia branca, 22.940 toneladas de milho, 72.760 toneladas de cenoura, 29.970 toneladas de beterraba, entre outras. (Fonte: DERAL – Departamento de Economia Rural) e, sua economia é baseada na Agricultura e nas Pequenas Indústrias. A sua atividade é voltada para área rural/pecuária/agrícola. A Prefeitura de Marilândia do Sul vem desenvolvendo atividades visando o desenvolvimento socioeconômico do Município, no entanto, os recursos são escassos para a realização de reparos nas vias públicas.

A ruas do município encontram-se deterioradas e sem meios de trafegabilidade, motivo esse da apresentação do presente pleito. Sendo assim, faz-se mister a readequação de suas vias, melhorando a circulação e a segurança da população nas ruas localizadas na Sede do Município, no bairro de São José e também no distrito de Nova Amoreira.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	1	01	90
2	1	Pavimentação Asfáltica	M2	3.906,67	91	180
4	1	Recape Asfáltico	M2	5.470,07	91	180
3	1	Ligantes Betuminosos	TON	83,391	91	180
5	1	Sinalização	M2	49,960	151	180
6	1	Mobilização e Desmobilização	Un	1	91	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 36.943,91
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 701.934,36	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	246.712,61	12.984,87	0,00
150	243.689,94	12.825,78	0,00
180	211.531,81	11.133,26	0,00
Sub-total	701.934,36	36.943,91	0,00
Total geral	738.878,27		



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Marilândia do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 36.943,91 (trinta e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.


6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

As execuções dos serviços serão de forma mista entre o Município e a empresa contratada.

Local : Marilândia do Sul

Data : 18/12/2019


Aquiles Takeda Filho
CPF: 065.015.569-61
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6	

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas de Pavimentação, Recape e Sinalização
- Dimensionamento do Pavimento
- Memorial Descritivo
- Registro Fotográfico
- ART nº 1720194312856
- Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
- Quadro DMT
- Orçamento Estimativo do município
- Orçamento Oficial do DER/PR
- Cronograma
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL		CNPJ: 75.771.303/0001-07	
Endereço: RUA SILVIO BELIGNI, 200			
Cidade: MARILÂNDIA DO SUL	CEP: 86825-000	DDD/Telefone: 43 3428-1188	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: AQUILES TAKEDA FILHO		C.P.F. 065.015.569-61	
C.I./Órgão Expedidor: 8.598.364-4 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA MARISUL, 66, BAIRRO MORADA DO SOL		CEP: 86825-000	
Município: MARILÂNDIA DO SUL	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99638-0474	
E-mail 1 : aquiles_takeda@hotmail.com E-mail 2 : projetosconvenios@marilandidosul.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3428-1188	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em diversas ruas do Município, localizadas na Sede e no Distrito de Nova Amoreira e Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no bairro de São José	INICIO 20/12/2019	TÉRMINO 17/06/2020
2.2 Trecho		
Recape Asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em diversas ruas do Município, localizadas na Sede e no Distrito de Nova Amoreira e Pavimentação Asfáltica Nova com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no bairro de São José - Município de Marilândia do Sul-PR, com área total de 9.376,74 m² e extensão 1,294km .		
Vide abaixo as informações no Quadro de Informações das Ruas, contendo características tais como: Bairro, Nome de Rua, Coordenadas, Trechos, Extensão, Largura e Área total.		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/6

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA					RECAPE SEDE
NOME DA RUA	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ESCAPE (M2)	ÁREA TOTAL DA RUA (M2)	COORDENADAS (Latitude e Longitude) Início e fim do trecho
RUA MANAUS	59,00	4,40	1,30+1,38	262,28	Início do trecho: Latitude: 23° 44' 33" S- Longitude: 51° 18' 21" O Fim do trecho: Latitude: 23° 44' 34" S- Longitude: 51° 18' 21" O
RUA SERGIPE-TRECHO 1	59,00	5,35	1,38+1,30	318,33	Início do trecho: Latitude: 23° 44' 35" S- Longitude: 51° 18' 19" O
RUA SERGIPE-TRECHO 2	35,00	5,35	-	187,25	Fim do trecho: Latitude: 23° 44' 32" S- Longitude: 51° 18' 19" O
TOTAL				767,86	-
					RECAPE DISTRITO DE NOVA AMOREIRA
RUA MANOEL OLEGÁRIO DE PROENÇA- TRECHO 1	28,00	6,75	-	189,00	Início do trecho: Latitude: 23° 50' 11" S - Longitude: 51° 19' 21" O
RUA MANOEL OLEGÁRIO DE PROENÇA- TRECHO 2	23,15	8,15	-	188,67	-
RUA MANOEL OLEGÁRIO DE PROENÇA- TRECHO 3	121,29	8,20	-	994,58	-
RUA MANOEL OLEGÁRIO DE PROENÇA- TRECHO 4	100,93	8,60	-	868,00	Fim do trecho: Latitude: 23° 50' 12" S - Longitude: 51° 19' 12" O
RUA ANÍZIO DIAS DE SOUZA- TRECHO 1	74,20	8,70	2,88+0,52+1,35X2	651,64	Início do trecho: Latitude: 23° 50' 12" S- Longitude: 51° 19' 20" O
RUA ANÍZIO DIAS DE SOUZA- TRECHO 2	8,40	8,80	1,35X2	76,62	Fim do trecho: Latitude: 23° 50' 14" S - Longitude: 51° 19' 20" O
RUA MÁXIMO BIONDO	76,70	9,15	1,35X4	707,21	Início do trecho: Latitude: 23° 50' 12" S- Longitude: 51° 19' 16" O Fim do trecho: Latitude: 23° 50' 14" S - Longitude: 51° 19' 16" O
RUA JOSÉ SILVÉRIO DE AZEVEDO NETO- TRECHO 1	53,50	5,80	12,19	322,49	Início do trecho: Latitude: 23° 50' 11" S - Longitude: 51° 19' 15" O
RUA JOSÉ SILVÉRIO DE AZEVEDO NETO- TRECHO 2	29,60	5,80	-	171,68	Fim do trecho: Latitude: 23° 50' 10" S- Longitude: 51° 19' 13" O
RUA SÃO JOÃO	72,55	7,30	1,35X2	532,32	Início do trecho: Latitude: 23° 50' 15" S- Longitude: 51° 19' 13" O Fim do trecho: Latitude: 23° 50' 17" S - Longitude: 51° 19' 13" O
TOTAL				4.702,21	-
					PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO: SÃO JOSÉ
RUA 11 DE FEVEREIRO	215,88	6,90	134,11+14,14+4,75	1.642,57	Início do trecho: Latitude: 23° 49' 31" S - Longitude: 51° 16' 03" O Fim do trecho: Latitude: 23° 49' 35" S - Longitude: 51° 16' 08" O
RUA MARILÂNDIA DO SUL	185,42	6,43	30,21+4,40X2	1.231,26	Início do trecho: Latitude: 23° 49' 39" S - Longitude: 51° 16' 01" O Fim do trecho: Latitude: 23° 49' 45" S- Longitude: 51° 15' 59" O
RUA PROJETADA C	151,95	6,74	4,35X2	1.032,84	Início do trecho: Latitude: 23° 49' 44" S - Longitude: 51° 15' 56" O Fim do trecho: Latitude: 23° 49' 46" S - Longitude: 51° 16' 00" O
TOTAL				3.916,67	-
TOTAL FINAL TODOS OS TRECHOS	1.294,57	variável	variável	9.376,74	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

2.3 – Justificativa sócio-econômica
<p>O Município de Marilândia do Sul - PR possui 9.068 habitantes. A economia tem suas bases principais na agropecuária se destacando na produção de grãos e hortaliças no Paraná, segundo os dados do DERAL - Departamento de Economia Rural, no ano de 2016 foram produzidos; 60.900 toneladas de soja, 48.050 toneladas de trigo, 12.800 toneladas de aveia branca, 22.940 toneladas de milho, 72.760 toneladas de cenoura, 29.970 toneladas de beterraba, entre outras. (Fonte: DERAL – Departamento de Economia Rural) e, sua economia é baseada na Agricultura e nas Pequenas Indústrias. A sua atividade é voltada para área rural/pecuária/agrícola. A Prefeitura de Marilândia do Sul vem desenvolvendo atividades visando o desenvolvimento socioeconômico do Município, no entanto, os recursos são escassos para a realização de reparos nas vias públicas.</p> <p>A ruas do município encontram-se deterioradas e sem meios de trafegabilidade, motivo esse da apresentação do presente pleito. Sendo assim, faz-se mister a readequação de suas vias, melhorando a circulação e a segurança da população nas ruas localizadas na Sede do Município, no bairro de São José e também no distrito de Nova Amoreira.</p>

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	1º Processo Licitatório – Cancelado	Ud	01	Dezembro/2020	Janeiro/2020
2	2	2º Processo Licitatório	Ud	01	Janeiro/2020	Março/2020
3	3	Pavimentação Asfáltica	M2	3.906,67	Abril/2020	Junho/2020
4	4	Recape Asfáltico	M2	5.470,07	Abril/2020	Junho/2020
5	5	Ligantes Betuminosos	TON	83,391	Abril/2020	Junho/2020
6	6	Sinalização	M2	49,960	Junho/2020	Junho/2020

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 35.353,03
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 671.707,52	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Período	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Executado de 20/12/2019 a 20/01/2020	0,00	0,00	0,00
Janeiro/2020	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2020	0,00	0,00	0,00
Março/2020	0,00	0,00	0,00
Abril/2020	234.621,85	12.348,52	0,00
Maio/2020	234.621,85	12.348,52	0,00
Junho/2020	202.463,82	10.655,99	0,00
Sub-total	671.707,52	35.353,03	0,00
Total geral	707.060,55		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Marilândia do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 35.353,03 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e três centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Marilândia do Sul

Data : 20/01/2020

Aquiles Takeda Filho
CPF: 065.015.569-61
Prefeito municipal