

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/7

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS		CNPJ: 76.958.966/0001-06	
Endereço: RUA GARÇAS, 750 - CENTRO			
Cidade: ARAPONGAS-PR	CEP: 86.700-285	DDD/Telefone: (43)3902-1000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: SERGIO ONOFRE DA SILVA		C.P.F. 477.980.099-49	
C.I./Órgão Expedidor: 3.438.984-5 / SSP PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ALBATROZ REAL, 33 – CONJ. FLAMINGOS		CEP: 86703-341	
Município: ARAPONGAS	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99981-6855	
E-mail 1: seodur@arapongas.pr.gov.br E-mail 2: gabinete@arapongas.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3902-1020	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias



Formulário	DFIL001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	2/7

2.2 Trecho RUA CANASTREIRO (Pavimentação) Coordenada: Inicial: 23°25'25,82"S - 51°25'13,28"O / Final: 23°25'32,41"S - 51°25'12,83"O LARGURA: 9,0m / EXTENSÃO DO TRECHO: 252,25 m / ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 2.212,42 m ² / ÁREA PASSEIO: 1.656,50 m ² RUA CARAÚNA (Pavimentação) Coordenada: Inicial: 23°25'24,02"S - 51°25'48,73"O / Final: 23°25'24,64"S - 51°25'49,58"O LARGURA: 8,0m / EXTENSÃO DO TRECHO: 32,90 m / ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 271,93 m ² / ÁREA PASSEIO: 163,98 m ² RUA FALCÃO QUIRI QUIRI (Pavimentação) Coordenada: Inicial: 23°24'04,01"S - 51°26'52,47"O / Final: 23°24'02,24"S - 51°26'55,10"O LARGURA: 7,0m / EXTENSÃO DO TRECHO: 103,00 m / ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 705,62 m ² / ÁREA PASSEIO: 440,23 m ² RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO (Recapeamento) – 23°24'44,62"S / 51°27'26,92"O Coordenada: Inicial: 23°24'43,18"S - 51°27'27,02"O / Final: 23°24'50,59"S - 51°27'26,06"O LARGURA: 12,0m / EXTENSÃO DO TRECHO: 307,20 m / ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 4.055,41 m ² RUA LORO VERDE (Recapeamento) – 23°23'51,94"S / 51°24'54,11"O Coordenada: Inicial: 23°23'51,94"S - 51°24'54,11"O / Final: 23°23'19,59"S - 51°25'07,93"O LARGURA: 10,0m / EXTENSÃO DO TRECHO: 710,47 m / ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 7.721,85 m ² ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 14.967,23 m ² ÁREA TOTAL DE PASSEIO: 2.260,71 m ² EXTENSÃO TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 388,15 m EXTENSÃO TOTAL DE RECAPE: 1.017,67 m EXTENSÃO TOTAL: 1.405,82 m
2.3 – Justificativa sócio-econômica As vias urbanas contempladas neste plano de trabalho, são importantes vias de ligação entre bairros e prolongamentos de vias ainda não pavimentadas. Os serviços de pavimentação e recapeamento visam melhorar o acesso de comunidade a escolas municipais e unidades de saúde presentes nos bairros, bem como visam melhorias do pavimento em vias de maiores movimentos como o caso da Rua Loro Verde e Rua Garrincha do Mato Grosso.

Formulário	DFIL 001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/7

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Terraplenagem	M3	1.482,01	91	180
3	1	Pavimentação	M2	21.161,41	121	210
4	1	Ligantes Betuminosos	t	98,528	121	210
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M/M ² /M ³ /Kg	01	91	270
6	1	Serviços Complementares	M ² /M ³ /UD	01	181	270
7	1	Sinalização	M ² /UD	01	211	270

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Formulário	DFIL001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/7

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 53.401,39
33903900	Outros Serviços de Terceiros		
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.014.626,46	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	R\$37.163,84	R\$1.687,09	0,00
150	R\$308.029,36	R\$13.983,10	0,00
180	R\$300.035,05	R\$13.620,20	0,00
210	R\$311.648,53	R\$14.147,40	0,00
240	R\$28.874,94	R\$1.310,82	R\$2.803,27
270	R\$28.874,84	R\$1.310,82	R\$4.538,69
Sub-total	R\$1.014.626,46	R\$46.059,43	R\$7.341,96
		53.401,39	
Total geral	R\$1.068.027,85		

Formulário	DFIL001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	5/7

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Arapongas/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 53.401,39 (Cinquenta e três mil, quatrocentos e um reais e trinta e nove centavos), sendo R\$ 46.059,43 (Quarenta e seis mil, cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) em pecúnia e R\$ 7.341,96 (Sete mil e trezentos quarenta e um reais e noventa e seis centavos) através da execução de serviços.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (x) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Os serviços de sinalização viária, códigos do orçamento 822000, 820000 e 821300, bem como limpeza e pintura de meio fio código 600510 serão executados por administração direta do Município. Os demais serviços do orçamento serão contratados.

Local : Arapongas

Data : 21/02/2020


SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
CPF: 477.980.099-49
Prefeito municipal

Formulário	DFIL001		
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	6/7

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Dimensionamento da Pavimentação - Rua Canastreiro, Rua Caraúna e Rua Falcão Quiri Quiri;
- Dimensionamento da Pavimentação - Rua Garrincha do Mato Grosso e Rua Louro Verde;
- Projeto de Drenagem - Rua Canastreiro - 2 pranchas;
- Projeto de Pavimentação - Rua Canastreiro - 5 pranchas;
- Orçamento - Rua Canastreiro;
- Memorial Descritivo - Rua Canastreiro;
- Relatório Fotográfico – Rua Canastreiro;
- Projeto de Pavimentação - Rua Caraúna - 3 pranchas;
- Orçamento - Rua Caraúna;
- Memorial Descritivo - Rua Caraúna;
- Relatório Fotográfico – Rua Caraúna;
- Projeto de Pavimentação - Rua Falcão Quiri Quiri - 3 pranchas;
- Orçamento - Rua Falcão Quiri Quiri;
- Memorial Descritivo - Rua Falcão Quiri Quiri;
- Relatório Fotográfico – Rua Falcão Quiri Quiri;
- Projeto de Pavimentação - Rua Garrincha Do Mato Grosso - 3 pranchas;
- Orçamento - Rua Garrincha Do Mato Grosso;
- Memorial Descritivo - Rua Garrincha Do Mato Grosso;
- Relatório Fotográfico – Rua Garrincha Do Mato Grosso;
- Projeto de Pavimentação - Rua Louro Verde - 4 pranchas;
- Orçamento - Rua Louro Verde;
- Memorial Descritivo - Rua Louro Verde;
- Relatório Fotográfico – Rua Louro Verde;
- Orçamento Estimativo Geral;
- Composição Meio Fio - Padrão PMA;
- Composições Prefeitura Municipal de Arapongas;
- Quadro DMT's;
- ART nº 1720194629175 (Projeto e orçamento)
- ART nº 1720194625838 (Fiscalização)
- Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
- Declaração e Guarda e Preservação do Documentos Físicos Originais
- Cronograma;
- Declaração de Contrapartida

Formulário		DFIL001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 7/7

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/7

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS		CNPJ: 76.958.966/0001-06	
Endereço: RUA GARÇAS, 750 - CENTRO			
Cidade: ARAPONGAS-PR	CEP: 86.700-285	DDD/Telefone: (43)3902-1000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: SERGIO ONOFRE DA SILVA		C.P.F. 477.980.099-49	
C.I./Órgão Expedidor: 3.438.984-5 / SSP PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ALBATROZ REAL, 33 – CONJ. FLAMINGOS		CEP: 86703-341	
Município: ARAPONGAS	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99981-6855	
E-mail 1: seodur@arapongas.pr.gov.br E-mail 2: gabinete@arapongas.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3902-1020	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/7

2.2 Trecho

RUA CANASTREIRO (Pavimentação)

Coordenada: Inicial: 23°25'25,82"S - 51°25'13,28"O / Final: 23°25'32,41"S - 51°25'12,83"O

LARGURA: 9,0m / EXTENSÃO DO TRECHO: 252,25 m / ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 2.212,42 m² / ÁREA PASSEIO: 1.656,50 m²

RUA CARAÚNA (Pavimentação)

Coordenada: Inicial: 23°25'24,02"S - 51°25'48,73"O / Final: 23°25'24,64"S - 51°25'49,58"O

LARGURA: 8,0m / EXTENSÃO DO TRECHO: 32,90 m / ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 271,93 m² / ÁREA PASSEIO: 163,98 m²

RUA FALCÃO QUIRI QUIRI (Pavimentação)

Coordenada: Inicial: 23°24'04,01"S - 51°26'52,47"O / Final: 23°24'02,24"S - 51°26'55,10"O

LARGURA: 7,0m / EXTENSÃO DO TRECHO: 103,00 m / ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 705,62 m² / ÁREA PASSEIO: 440,23 m²

RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO (Recapeamento) – 23°24'44,62"S / 51°27'26,92"O

Coordenada: Inicial: 23°24'43,18"S - 51°27'27,02"O / Final: 23°24'50,59"S - 51°27'26,06"O

LARGURA: 12,0m / EXTENSÃO DO TRECHO: 307,20 m / ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 4.055,41 m²

RUA LORO VERDE (Recapeamento) – 23°23'51,94"S / 51°24'54,11"O

Coordenada: Inicial: 23°23'51,94"S - 51°24'54,11"O / Final: 23°23'19,59"S - 51°25'07,93"O

LARGURA: 10,0m / EXTENSÃO DO TRECHO: 710,47 m / ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 7.721,85 m²

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 14.967,23 m²

ÁREA TOTAL DE PASSEIO: 2.260,71 m²

EXTENSÃO TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 388,15 m

EXTENSÃO TOTAL DE RECAPE: 1.017,67 m

EXTENSÃO TOTAL: 1.405,82 m

2.3 – Justificativa sócio-econômica


As vias urbanas contempladas neste plano de trabalho, são importantes vias de ligação entre bairros e prolongamentos de vias ainda não pavimentadas.

Os serviços de pavimentação e recapeamento visam melhorar o acesso de comunidade a escolas municipais e unidades de saúde presentes nos bairros, bem como visam melhorias do pavimento em vias de maiores movimentos como o caso da Rua Loro Verde e Rua Garrincha do Mato Grosso.

Formulário	DFIL001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/7

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Terraplenagem	M3	1.482,01	91	180
3	1	Pavimentação	M2	21.161,41	121	210
4	1	Ligantes Betuminosos	t	98,528	121	210
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M/M ² /M ³ /Kg	01	91	270
6	1	Serviços Complementares	M ² /M ³ /UD	01	181	270
7	1	Sinalização	M ² /UD	01	211	270

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/7

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 53.401,39
33903900	Outros Serviços de Terceiros		
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.014.626,46	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	R\$37.163,84	R\$1.687,09	0,00
150	R\$308.029,36	R\$13.983,10	0,00
180	R\$300.035,05	R\$13.620,20	0,00
210	R\$311.648,53	R\$14.147,40	0,00
240	R\$28.874,94	R\$1.310,82	R\$2.803,27
270	R\$28.874,84	R\$1.310,82	R\$4.538,69
Sub-total	R\$1.014.626,46	R\$46.059,43	R\$7.341,96
		53.401,39	
Total geral	R\$1.068.027,85		



Formulário	DFIL002
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	5/7

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Arapongas/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 53.401,39 (Cinquenta e três mil, quatrocentos e um reais e trinta e nove centavos), sendo R\$ 46.059,43 (Quarenta e seis mil, cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) em pecúnia e R\$ 7.341,96 (Sete mil e trezentos quarenta e um reais e noventa e seis centavos) através da execução de serviços.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (x) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Os serviços de sinalização viária, códigos do orçamento 822000, 820000 e 821300, bem como limpeza e pintura de meio fio código 600510 serão executados por administração direta do Município. Os demais serviços do orçamento serão contratados.

Local : Arapongas

Data : 21/02/2020


SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
CPF: 477.980.099-49
Prefeito municipal

Formulário	DFIL001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	6/7

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Dimensionamento da Pavimentação - Rua Canastreiro, Rua Caraúna e Rua Falcão Quiri Quiri;
- Dimensionamento da Pavimentação - Rua Garrincha do Mato Grosso e Rua Louro Verde;
- Projeto de Drenagem - Rua Canastreiro - 2 pranchas;
- Projeto de Pavimentação - Rua Canastreiro - 5 pranchas;
- Orçamento - Rua Canastreiro;
- Memorial Descritivo - Rua Canastreiro;
- Relatório Fotográfico – Rua Canastreiro;
- Projeto de Pavimentação - Rua Caraúna - 3 pranchas;
- Orçamento - Rua Caraúna;
- Memorial Descritivo - Rua Caraúna;
- Relatório Fotográfico – Rua Caraúna;
- Projeto de Pavimentação - Rua Falcão Quiri Quiri - 3 pranchas;
- Orçamento - Rua Falcão Quiri Quiri;
- Memorial Descritivo - Rua Falcão Quiri Quiri;
- Relatório Fotográfico – Rua Falcão Quiri Quiri;
- Projeto de Pavimentação - Rua Garrincha Do Mato Grosso - 3 pranchas;
- Orçamento - Rua Garrincha Do Mato Grosso;
- Memorial Descritivo - Rua Garrincha Do Mato Grosso;
- Relatório Fotográfico – Rua Garrincha Do Mato Grosso;
- Projeto de Pavimentação - Rua Louro Verde - 4 pranchas;
- Orçamento - Rua Louro Verde;
- Memorial Descritivo - Rua Louro Verde;
- Relatório Fotográfico – Rua Louro Verde;
- Orçamento Estimativo Geral;
- Composição Meio Fio - Padrão PMA;
- Composições Prefeitura Municipal de Araongas;
- Quadro DMT's;
- ART nº 1720194629175 (Projeto e orçamento)
- ART nº 1720194625838 (Fiscalização)
- Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
- Declaração e Guarda e Preservação do Documentos Físicos Originais
- Cronograma;
- Declaração de Contrapartida

Formulário	DFIL001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 7/7

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data: