

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ DA SERRA		CNPJ: 95.548.400/0001-42	
Endereço: AV. PONTA GROSSA, 480			
Cidade: MAUÁ DA SERRA	CEP: 86828-000	DDD/Telefone: 43 31271000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: HERMES WICTHOFF		C.P.F. 975.527.559-20	
C.I./Órgão Expedidor: 6.75.596-9		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: R. Antônio Mariano de Alcantara, 34		CEP: 86828-000	
Município: MAUÁ DA SERRA	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 999206005	
E-mail 1 : hermes@mauadaserra.pr.gov.br E-mail 2 : prefeitura@mauadaserra.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 31271000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, (CBUQ) em diversas ruas do Município, localizadas no CONJUNTO HABITACIONAL ROMEU JUSTINO - DENTRO DO LOTEAMENTO "CIDADE MAUÁ"	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180Dias
2.2 Trecho		
Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, (CBUQ) em diversas ruas do Município, localizadas no CONJUNTO HABITACIONAL ROMEU JUSTINO - DENTRO DO LOTEAMENTO "CIDADE MAUÁ"-MAUÁ DA SERRA-PR ,Sendo, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ com área total de 11.889,03 M² , sendo essa de EXTENSÃO FINAL = 1.521,53M = 1,521 KM		
Vide abaixo as informações no Quadro de Informações das Ruas, contendo características tais como: Bairro, Nome de Rua,		

Avenida Iguacu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao Protocolo 15.773.832-1 por Hermes Wicthoff em: 19/12/2019 15:08. Download realizado por Paulo Couto Carvalho Belo em 19/12/2019 15:24

Inserido ao protocolo 15.773.832-1 por: Paulo Couto Carvalho Belo em: 19/12/2019 15:37. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 19/12/2019 15:53, Hermes Wicthoff em 19/12/2019 16:04. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: df946e998f020c612f28f4ae046113f7

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/6

Coordenadas, Trechos, Extensão, Largura e Área total.

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA						
RUA	Comprimento (m)	largura(m)	Escape (m2) (Det. 1 e 2 - vide projeto)	Meio-Fio (m)	Recape (m)	Área (m2)
RUA SÃO JOSÉ Início:Latitude: 23º 53' 42" S - Longitude: 51º 14' 02" O Fim:Latitude: 23º 53' 51" S- Longitude: 51º 14' 01" O	262,99	8,74	15,69	518,88	0,04	2.314,22
RUA DAS ANDORINHAS Início:Latitude: 23º 53' 42" S -Longitude: 51º 14' 04" O Fim: Latitude: 23º 53' 51" S-Longitude: 51º 14' 03" O	262,99	6,74	13,14	515,02	0,04	1.785,69
RUAL ELDORADO Início: Latitude: 23º 53' 42" S- Longitude: 51º 14' 05" O Fim: Latitude: 23º 53' 51" S-Longitude: 51º 14' 05" O	262,99	6,74	9,25	524,21	0,04	1.781,80
RUA TADEU PEDRIU Início: Latitude: 23º 53' 42" S-Longitude: 51º 14' 07" O Fim:Latitude: 23º 53' 46" S-Longitude: 51º 14' 07" O	125,5	6,74	2,68	253,86	0,04	848,55
RUA AGADIR FERNANDES GONÇALVES Início: Latitude: 23º 53' 42" S-Longitude: 51º 14' 09" O Fim: Latitude: 23º 53' 46" S-Longitude: 51º 14' 09" O	125,5	6,74	1,34	261,43	0,04	847,21
RUA CIDRAQUE PEREIRA Início: Latitude: 23º 53' 46" S-Longitude: 51º 13' 54" O Fim: Latitude: 23º 53' 46" S-Longitude: 51º 14' 09" O	375,35	8,74	102,72	667,86	0,04	3.383,28
RUA CATARINA AIRES DA SILVA Início: Latitude: 23º 53' 51" S-Longitude: 51º 14' 01" O Fim:Latitude: 23º 53' 51" S-Longitude: 51º 14' 05" O	106,21	8,74	0	170,76	0,04	928,28
TOTAL PAVIMENTAÇÃO (M2)						11.889,03

2.3 – Justificativa sócio-economica

Avenida Iguacu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao Protocolo 15.773.832-1 por Hermes Wichhoff em: 19/12/2019 15:08. Download realizado por Paulo Couto Carvalho Belo em 19/12/2019 15:24

Inserido ao protocolo 15.773.832-1 por: Paulo Couto Carvalho Belo em: 19/12/2019 15:37. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 19/12/2019 15:53, Hermes Wichhoff em 19/12/2019 16:04. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: df946e998f020c612f28f4ae046113f7

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

O Município de Mauá da Serra - PR possui 8.555 habitantes e sua economia é baseada na Agricultura e nas Pequenas Indústrias. A sua atividade é voltada para área rural/pecuária/agrícola. A Prefeitura de Mauá da Serra vem desenvolvendo atividades visando o desenvolvimento socioeconômico do Município, no entanto, os recursos são escassos para a realização de reparos nas vias públicas. As ruas do município encontram-se deterioradas e sem meios de trafegabilidade, motivo esse da apresentação do presente pleito. Diante da iminente necessidade e da escassez de recursos municipais, faz-se mister a readequação de suas ruas, melhorando a circulação e a segurança da população. Desse modo, os locais a serem implantados a Pavimentação Asfáltica nova em CBUQ, são locais de grande carência dessa, pois se trata de Conjunto Habitacional Romeu Justino- Dentro do Loteamento “Cidade Mauá”, neste mesmo município, no intuito de viabilizar a locomoção até a ligação de escola e a Sede do Município

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	1	01	90
2	1	Pavimentação	M2	11.889,03	121	180
3	1	Ligantes Betuminosos	TON	87,99	121	180
4	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M/M2/M3/KG	01	91	180
5	1	Sinalização	M2/UD	1	151	180
6	1	Mobilização e Desmobilização	UD	1	91	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 92.875,13
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.764.627,47	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	340.820,72	17.937,93	0,00
150	840.286,21	44.225,59	0,00
180	583.520,54	30.771,6.1	0,00
Sub-total	1.764.627,47	92.875,13	0,00
Total geral	1.857.502,60		

Avenida Iguacu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao Protocolo 15.773.832-1 por Hermes Wicthoff em: 19/12/2019 15:08. Download realizado por Paulo Couto Carvalho Belo em 19/12/2019 15:24

Inserido ao protocolo 15.773.832-1 por: Paulo Couto Carvalho Belo em: 19/12/2019 15:37. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 19/12/2019 15:53, Hermes Wicthoff em 19/12/2019 16:04. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: df946e998f020c612f28f4ae046113f7

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Mauá da Serra, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 92.875,13(noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e treze centavos)na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

As execuções dos serviços serão de forma mista entre o Município e a empresa contratada.

Local :Mauá da Serra

Data : 19/12/2019

HERMES
WICHTHOFF:975
52755920

Assinado de forma digital
por HERMES
WICHTHOFF:97552755920
Dados: 2019.12.19
15:05:44 -02'00'

Hermes Witchoff

CPF: 975.527.559-20

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõe este plano de trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representação gráfica (Projeto de pavimentação e meio-fio, sinalização viária e drenagem)
- ART nº 20193262332
- Dimensionamento do Pavimento e respectiva ART
- Memorial Descritivo
- Relatório Fotográfico
- Composições
- Orçamento Estimativo do Município
- Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos Físicos Originais
- Quadro DMT
- Orçamento Oficial/DER
- Declaração de Contrapartida
- Cronograma
- Plano de Trabalho.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Avenida Iguacu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao Protocolo 15.773.832-1 por Hermes Wichhoff em: 19/12/2019 15:08. Download realizado por Paulo Couto Carvalho Belo em 19/12/2019 15:24

Inserido ao protocolo 15.773.832-1 por: Paulo Couto Carvalho Belo em: 19/12/2019 15:37. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 19/12/2019 15:53, Hermes Wichhoff em 19/12/2019 16:04. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: df946e998f020c612f28f4ae046113f7

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ DA SERRA		CNPJ: 95.548.400/0001-42	
Endereço: AV. PONTA GROSSA, 480			
Cidade: MAUÁ DA SERRA	CEP: 86828-000	DDD/Telefone: 43 31271000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: HERMES WICTHOFF		C.P.F. 975.527.559-20	
C.I./Órgão Expedidor: 6.175.596-9		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: R. ANTÔNIO MARIANO DE ALCANTARA, 34		CEP: 86828-000	
Município: MAUÁ DA SERRA	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99920-6005	
E-mail 1 : hermes@mauadaserra.pr.gov.br E-mail 2 : prefeitura@mauadaserra.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3127-1000	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, (CBUQ) em diversas ruas do Município, localizadas no CONJUNTO HABITACIONAL ROMEU JUSTINO - DENTRO DO LOTEAMENTO "CIDADE MAUÁ"	INÍCIO 23/12/2019	TÉRMINO 20/06/2020
2.2 Trecho		
Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, (CBUQ) em diversas ruas do Município, localizadas no CONJUNTO HABITACIONAL ROMEU JUSTINO - DENTRO DO LOTEAMENTO "CIDADE MAUÁ" - MAUÁ DA SERRA-PR , Sendo, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ com área total de 11.889,03 M² , sendo essa de EXTENSÃO FINAL = 1.521,53M = 1,521 KM Vide abaixo as informações no Quadro de Informações das Ruas, contendo características tais como: Bairro, Nome de Rua, Coordenadas, Trechos, Extensão, Largura e Área total.		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/6

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA						
RUA	Comprimento (m)	largura(m)	Escape (m2) (Det. 1 e 2 - vide projeto)	Meio-Fio (m)	Recape (m)	Área (m2)
RUA SÃO JOSÉ Início:Latitude: 23° 53' 42" S - Longitude: 51° 14' 02" O Fim:Latitude: 23° 53' 51" S- Longitude: 51° 14' 01" O	262,99	8,74	15,69	518,88	0,04	2.314,22
RUA DAS ANDORINHAS Início:Latitude: 23° 53' 42" S -Longitude: 51° 14' 04" O Fim: Latitude: 23° 53' 51" S-Longitude: 51° 14' 03" O	262,99	6,74	13,14	515,02	0,04	1.785,69
RUAL ELDORADO Início: Latitude: 23° 53' 42" S- Longitude: 51° 14' 05" O Fim: Latitude: 23° 53' 51" S-Longitude: 51° 14' 05" O	262,99	6,74	9,25	524,21	0,04	1.781,80
RUA TADEU PEDRIU Início: Latitude: 23° 53' 42" S-Longitude: 51° 14' 07" O Fim:Latitude: 23° 53' 46" S-Longitude: 51° 14' 07" O	125,5	6,74	2,68	253,86	0,04	848,55
RUA AGADIR FERNANDES GONÇALVES Início: Latitude: 23° 53' 42" S-Longitude: 51° 14' 09" O Fim: Latitude: 23° 53' 46" S-Longitude: 51° 14' 09" O	125,5	6,74	1,34	261,43	0,04	847,21
RUA CIDRAQUE PEREIRA Início: Latitude: 23° 53' 46" S-Longitude: 51° 13' 54" O Fim: Latitude: 23° 53' 46" S-Longitude: 51° 14' 09" O	375,35	8,74	102,72	667,86	0,04	3.383,28
RUA CATARINA AIRES DA SILVA Início: Latitude: 23° 53' 51" S-Longitude: 51° 14' 01" O Fim:Latitude: 23° 53' 51" S-Longitude: 51° 14' 05" O	106,21	8,74	0	170,76	0,04	928,28
TOTAL PAVIMENTAÇÃO (M2)						11.889,03

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O Município de Mauá da Serra - PR possui 8.555 habitantes e sua economia é baseada na Agricultura e nas Pequenas Indústrias. A sua atividade é voltada para área rural/pecuária/agrícola. A Prefeitura de Mauá da Serra vem desenvolvendo atividades visando o desenvolvimento socioeconômico do Município, no entanto, os recursos são escassos para a realização de reparos nas vias públicas. As ruas do município encontram-se deterioradas e sem meios de trafegabilidade, motivo esse da apresentação do presente pleito. Diante da iminente necessidade e da escassez de recursos municipais, faz-se mister a readequação de suas ruas, melhorando a circulação e a segurança da população. Desse modo, os locais a serem implantados a Pavimentação Asfáltica nova em CBUQ, são locais de grande carência dessa, pois se trata de Conjunto Habitacional Romeu Justino- Dentro do Loteamento “Cidade Mauá”, neste mesmo município, no intuito de viabilizar a locomoção até a ligação de escola e a Sede do Município

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	1º Processo Licitatório - Cancelado	Ud	01	Dezembro/2020	Janeiro/2020
2	2	2º Processo Licitatório	Ud	01	Janeiro/2020	Março/2020
3	3	Pavimentação	M2	11.889,03	Maio/2020	Junho/2020
4	4	Ligantes Betuminosos	TON	87,99	Maio/2020	Junho/2020
5	5	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M/M2/M3/KG	01	Abril/2020	Junho/2020
6	6	Sinalização	M2/UD	1	Junho/2020	Junho/2020

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 89.303,01
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.696.757,19	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Período	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Executado de 23/12/2019 a 16/01/2020	0,00	0,00	0,00
Janeiro/2020	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2020	0,00	0,00	0,00
Março/2020	0,00	0,00	0,00
Abril/2020	313.672,60	16.509,08	0,00
Maio/2020	819.925,11	43.153,96	0,00
Junho/2020	563.159,48	29.639,97	0,00
Sub-total	1.696.757,19	89.303,01	0,00
Total geral	1.786.060,20		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Mauá da Serra, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 89.303,01 (Oitenta e nove mil, trezentos e três reais e um centavo) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Mauá da Serra

Data : 17/01/2020

Hermes Witchoff

CPF: 975.527.559-20

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõe este plano de trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Declaração de Contrapartida
- Cronograma

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: