



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA		CNPJ: 80.869.886/0001-43	
Endereço: RUA TUPINAMBA N° 68			
Cidade: SULINA - PR	CEP: 85.565-000	Cidade: SULINA - PR	CEP: 85.565-000
Nome do Responsável: PAULO HORN		C.P.F: 554.075.529-49	
C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA JOÃO INACIO THOMAS N° 93		CEP: 85.565-000	
Município: SULINA - PR	UF: PARANA	Município: SULINA - PR	
E-mail 1: PREFEITO@SULINA.PR.GOV.BR E-mail 2: CASSIA@SULINA.PR.GOV.BR		DDD/Telefone: (46) 3244-8000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
INÍCIO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, SENTIDO A LINHA ÁGUAS TERMAIS (ZONA RURAL DE SULINA), COM CORDENADAS INICIAL: S 25° 41' 41,9" W 52° 43' 07,7" FINAL: S 25° 41' 18,3" W 52° 42' 54,8" 6,00 DE LARGURA DA CAPA, 6,85 DE LARGURA DA BASE DE BRITA GRADUADA, 1000 METROS, ÁREA TOTAL PAVIMENTADA DE 6000,00 METROS QUADRADOS.		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.1 – Justificativa

JUSTIFICA-SE O RECAPE ASFÁLTICO SOBRE A PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE DEVIDO AO AUMENTO DO TRÁFEGO IMPULSIONADO PELA INSTALAÇÃO DE UMA IMPORTANTE INDÚSTRIA FONTE DE INÚMEROS EMPREGOS AOS MUNICÍPIOS, ALÉM DISSO PELA VIA EM QUESTÃO PASSARÁ A MATÉRIA PRIMA E O PRODUTO MANUFATURADO, A VIA TAMBÉM DA ACESSO A UMA DAS PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO O THERMAS DE SULINA, ALÉM DE SER USADA PELOS MORADORES LOCAIS, AGRICULTORES, PECUARISTAS, AVICULTORES ENTRE OUTROS, PARA O TRANSPORTE DE SUA PRODUÇÃO. SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA TER UMA VIA DE QUALIDADE PARA O TRANSPORTE DAS CARGAS E DOS FUNCIONÁRIOS.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UNITÁRIO	1,00	1	60
2	2	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	M ³	600	61	60
3	3	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	UNITÁRIO	1	61	240
	3.1	PRELIMINARES	M ³	300,00	61	90
	1.5	PAVIMENTAÇÃO	M ²	6.000,00	91	180
	1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M ²	360,00	181	210
	1.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNITÁRIO	1	61	240

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 33.344,06
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 653.537,21	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	23.587,45
90	24.682,22	368,48	0,00
120	86.804,79	1.295,90	0,00
150	178.696,32	2.667,74	0,00
180	336.437,61	5.022,65	0,00
210	18.473,45	275,79	0,00
240	8.442,82	126,05	0,00
Sub-total	653.537,21	9.756,61	23.587,45
		33.344,06	
Total geral	686.881,27		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Sulina, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 33.344,06 (trinta e três mil e trezentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), sendo R\$ 23.587,45 (vinte e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) na forma de serviço e R\$ 9.756,61 (nove mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista

A Prefeitura municipal fará os serviços iniciais de abertura de valetas de drenagem, desconfinamento lateral de bordo, execução de limpeza e desobstrução de bueiros com troca de anilhas e colocação de novas, execução de uma boca de lobo e retirada e recolocação de cercas, totalizando R\$ 24.879,74, conforme orçamento n° 6720-3/2019. Os demais serviços da obra serão executados por administração indireta totalizando R\$ 663.293,82, conforme orçamento n° 6720-2/2019.

Local: SULINA - PR

Data : 19 de Dezembro de 2019



PAULO HORN
Prefeito Municipal
554.075.529-49

7 – OBSERVAÇÕES

São elementos integrantes do plano de trabalho os seguintes documentos:

Memorial descritivo contendo relatório fotográfico, dimensionamento, memória de cálculo e memorial descritivo.

Ensaio CBR

Orçamento

ARTs

Pranchas numeradas de 01/06 a 06/06 sendo elas Localização, Seção Longitudinal 1, Seção Longitudinal 2, Seção Longitudinal 3, seção transversal e Sinalização Horizontal, vertical e detalhes



Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA		CNPJ: 80.869.886/0001-43	
Endereço: RUA TUPINAMBA N° 68			
Cidade: SULINA - PR	CEP: 85.565-000	Cidade: SULINA - PR	CEP: 85.565-000
Nome do Responsável: PAULO HORN		C.P.F: 554.075.529-49	
C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA JOÃO INACIO THOMAS N° 93		CEP: 85.565-000	
Município: SULINA - PR	UF: PARANA	Município: SULINA - PR	
E-mail 1: PREFEITO@SULINA.PR.GOV.BR E-mail 2: CASSIA@SULINA.PR.GOV.BR		DDD/Telefone: (46) 3244-8000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
INÍCIO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, SENTIDO A LINHA ÁGUAS TERMAIS (ZONA RURAL DE SULINA), COM CORDENADAS INICIAL: S 25° 41' 41,9" W 52° 43' 07,7" FINAL: S 25° 41' 18,3" W 52° 42' 54,8" 6,00 DE LARGURA DA CAPA, 6,85 DE LARGURA DA BASE DE BRITA GRADUADA, 1000 METROS, ÁREA TOTAL PAVIMENTADA DE 6000,00 METROS QUADRADOS.		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.1 – Justificativa

JUSTIFICA-SE O RECAPE ASFÁLTICO SOBRE A PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE DEVIDO AO AUMENTO DO TRÁFEGO IMPULSIONADO PELA INSTALAÇÃO DE UMA IMPORTANTE INDÚSTRIA FONTE DE INÚMEROS EMPREGOS AOS MUNICÍPIOS, ALÉM DISSO PELA VIA EM QUESTÃO PASSARÁ A MATÉRIA PRIMA E O PRODUTO MANUFATURADO, A VIA TAMBÉM DA ACESSO A UMA DAS PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO O THERMAS DE SULINA, ALÉM DE SER USADA PELOS MORADORES LOCAIS, AGRICULTORES, PECUARISTAS, AVICULTORES ENTRE OUTROS, PARA O TRANSPORTE DE SUA PRODUÇÃO. SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA TER UMA VIA DE QUALIDADE PARA O TRANSPORTE DAS CARGAS E DOS FUNCIONÁRIOS.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UNITÁRIO	1,00	1	60
2	2	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	M ³	600	61	60
3	3	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	UNITÁRIO	1	61	240
	3.1	PRELIMINARES	M ³	300,00	61	90
	1.5	PAVIMENTAÇÃO	M ²	6.000,00	91	180
	1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M ²	360,00	181	210
	1.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNITÁRIO	1	61	240

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 33.344,06
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 653.537,21	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	23.587,45
90	24.682,22	368,48	0,00
120	86.804,79	1.295,90	0,00
150	178.696,32	2.667,74	0,00
180	336.437,61	5.022,65	0,00
210	18.473,45	275,79	0,00
240	8.442,82	126,05	0,00
Sub-total	653.537,21	9.756,61	23.587,45
		33.344,06	
Total geral	686.881,27		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Sulina, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 33.344,06 (trinta e três mil e trezentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), sendo R\$ 23.587,45 (vinte e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) na forma de serviço e R\$ 9.756,61 (nove mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista

A Prefeitura municipal fará os serviços iniciais de abertura de valetas de drenagem, desconfinamento lateral de bordo, execução de limpeza e desobstrução de bueiros com troca de anilhas e colocação de novas, execução de uma boca de lobo e retirada e recolocação de cercas, totalizando R\$ 24.879,74, conforme orçamento n° 6720-3/2019. Os demais serviços da obra serão executados por administração indireta totalizando R\$ 663.293,82, conforme orçamento n° 6720-2/2019.

Local: SULINA - PR

Data : 19 de Dezembro de 2019



PAULO HORN
Prefeito Municipal

554.075.529-49

7 – OBSERVAÇÕES

São elementos integrantes do plano de trabalho os seguintes documentos:

Memorial descritivo contendo relatório fotográfico, dimensionamento, memória de cálculo e memorial descritivo.

Ensaio CBR

Orçamento

ARTs

Pranchas numeradas de 01/06 a 06/06 sendo elas Localização, Seção Longitudinal 1, Seção Longitudinal 2, Seção Longitudinal 3, seção transversal e Sinalização Horizontal, vertical e detalhes



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/5

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: