

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/7

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Figueira		CNPJ: 78.063.732/0001-18	
Endereço: RUA DR. ZOILO MEIRA SIMÕES, 410, CENTRO.			
Cidade: Figueira	CEP: 84.285-000	DDD/Telefone: (43) 3547-1114	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: VALDIR GARCIA		C.P.F. 983.076.739-68	
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 1353		CEP: 84.285-000	
Município: Figueira	UF: Paraná	DDD/Celular: ( 43 ) 98431-1986	
E-mail 1 : GABINETE@FIGUEIRA.PR.GOV.BR E-mail 2 : VALDIRGARCIAPREFEITO@HOTMAIL.COM		DDD/Telefone: (43 ) 3547-1302	

2 –DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação e Recapeamento em C.B.U.Q.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
<u>Vias a serem recapeadas</u>		
Rua Cássia – Extensão 303 m – Área 1.956,83 m <sup>2</sup> Coordenadas:0.560.849/7.362.430;0.561.107/7.362.290		
Rua Cedro – Extensão 638,2 m – Área 5.508,53 m <sup>2</sup> Coordenadas: 0.560.772/7.362.249; 0.560.430/7.362.890		
Rua Jacatirão – Extensão 397,7m – Área 2.533,31 m <sup>2</sup> Coordenadas: 0.560.116/7.362.565; 0.560.273/7.362.673; 0.560.360/7.362.729; 0.560.571/7.362.769		

Inserido ao Protocolo 15.760.258-6 por Leticia Messias Godoi em: 03/09/2019 15:44. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 03/09/2019 16:06



Inserido ao protocolo 15.760.258-6 por: Amanda Carvalho Vanzeli em: 03/09/2019 16:06. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 22/10/2019 12:27. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 3dd75ec5ec5e87c3526b5bfe4415330b

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/7

Rua Mário de Barros – Extensão 211,5m – Área 1.460,75 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.560.226/7.362.740; 0.560.310/7.362.964

Rua Seringueira Trecho 01 – Extensão 335,7 – Área 2.187,61 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.560.222/7.362.755; 0.559.988/7.362.932

Rua Seringueira Trecho 02 - Extensão 142 m – Área 1.252,13 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.559.978/7.362.955; 0.559.870/7.363.069

Rua Tambaíba – Extensão 387,6 m – Área 2.724,56 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.560.737/7.362.365; 0.560.884/7.362.651

Rua Tipuana – Extensão 95,00 m – Área 571,23 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.561.106/7.362.278; 0.561.127/7.362.362

Rua Zinia – Extensão 405 m – Área 2.905,79 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.559.941/7.361.693; 0.559.592/7.361.452

Área total a ser recapeada = 21.100,74 m<sup>2</sup>  
Extensão Total a ser recapeada = 2.915,70 m

Vias a serem pavimentadas

AV. Bento B. Ferraz – Extensão 47,20 m – Área 731,45 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.569.370/7.363.807; 0.569.422/7.363.834

Rua Flamboyants - Extensão 135,40 m – Área 839,77 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.560.762/7.362.535; 0.560.817/7.362.655

Rua Getúlio Vargas – Extensão 106,00 m – Área 650,13 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.561.453/7.362.084; 0.561.415/7.361.983

Rua Sinamomo - Extensão 132,80 m – Área 828,68 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.559.901/7.362.996; 0.559.771/7.363.000

Rua Jaqueira - Extensão 61,00 m – Área 311,10 m<sup>2</sup>  
Coordenadas: 0.559.907/7.363.189; 0.559.846/7.363.183

Área total a ser pavimentada = 3.361,13 m<sup>2</sup>  
Extensão Total a ser pavimentada = 482,40 m

Área total do objeto do convênio (pavimentação e recape) = 21.461,87 m<sup>2</sup>  
Extensão Total do objeto do convênio (pavimentação e recape) = 3.398,10 m

Inserido ao Protocolo 15.760.258-6 por Leticia Messias Godoi em: 03/09/2019 15:44. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 03/09/2019 16:06

Inserido ao protocolo 15.760.258-6 por: Amanda Carvalho Vanzeli em: 03/09/2019 16:06. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 22/10/2019 12:27. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 3dd75ec5ec5e87c3526b5bfe4415330b

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	3/7

### 2.3 – Justificativa sócio-econômica

Figueira é um município brasileiro do estado do Paraná. Localizado na Mesoregião Norte Pioneira Paranaense, mais conhecido como Norte Velho do Paraná, a 304 km da capital do Estado. Limita-se com os Municípios de Ibaiti e Curiúva. O Município de Figueira se encontra na gestão 2017 – 2020 pelo Prefeito Valdir Garcia. A grande preocupação desta gestão é com o desenvolvimento do município, que vem crescendo desordenadamente precisando de infraestrutura adequada para todos os munícipes, visto que a falta de infraestruturas mínimas vem acarretando um alto índice de procura aos postos de saúde e ao hospital devido ao tempo seco e a poeira que ainda encontramos em vários bairros de nosso município, atingindo principalmente as crianças e aos idosos. No município ainda existe vários bairros sem pavimentação e a atual situação das ruas onde existe pavimentação está toda depredada e os pequenos reparos que eventualmente vem sendo feito não duram por muito tempo devido às chuvas e ao fluxo de veículos. Devido a estes fatos o Município de Figueira-PR., representado pela atual gestão, busca apoio da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná através de recursos financeiros para promover a organização da cidade, bem como melhorar a qualidade de vida de todos os usuários e viabilizar o desenvolvimento das regiões atendidas.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UD	1	01	90
2	-	CALÇADA				
2	1	Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)	M	899,20	91	240
2	2	Concreto Fck = 9 MPa, preparo em betoneira e lanç.	M <sup>3</sup>	227,19	91	240
2	3	Lastro de brita	M <sup>3</sup>	136,32	91	240
2	4	Regularização e compactação manual de passeios	M <sup>2</sup>	4.543,91	91	240

Inserido ao Protocolo 15.760.258-6 por Leticia Messias Godoi em: 03/09/2019 15:44. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 03/09/2019 16:06



Inserido ao protocolo 15.760.258-6 por: Amanda Carvalho Vanzeli em: 03/09/2019 16:06. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 22/10/2019 12:27. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 3dd75ec5ec5e87c3526b5bfe4415330b



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/7

2	5	Concreto Fck = 9 MPa, preparo em betoneira e lanç.	M <sup>3</sup>	21,42	91	240
2	6	Fornec. e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional, 40x40cm, vermelho	UD	560,00	91	240
2	7	Lastro de brita	M <sup>3</sup>	15,20	91	240
3	-	<b>TERRAPLENAGEM</b>				
3	1	Escarificação e remoção revestimento primário	M <sup>3</sup>	840,28	91	210
3	2	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	M <sup>2</sup>	3.361,13	91	210
4	-	<b>Pavimentação</b>				
4	1	Brita graduada 100% PI	M <sup>3</sup>	436,95	121	270
4	2	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	T	1.841,92	121	270
4	3	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	T	1.519,25	121	270
4	4	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	M <sup>2</sup>	3.361,13	121	270
4	5	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	M <sup>2</sup>	21.100,74	121	270
4	6	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	M <sup>3</sup>	403,34	121	270
4	7	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	M <sup>2</sup>	45.562,61	121	270
5	-	<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>				

Inserido ao Protocolo 15.760.258-6 por Leticia Messias Godoi em: 03/09/2019 15:44. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 03/09/2019 16:06

19

Inserido ao protocolo 15.760.258-6 por: Amanda Carvalho Vanzeli em: 03/09/2019 16:06. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 22/10/2019 12:27. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 3dd75ec5ec5e87c3526b5bfe4415330b

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/7

5	1	Fornecimento de CAP-50/70	T	196,16	121	270
5	2	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação	T	4,03	121	270
5	3	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	T	22,78	121	270
6	-	<b>SINALIZAÇÃO</b>				
6	1	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	M <sup>2</sup>	850,50	241	270
6	2	Placa sinalização c/ película refletiva	M <sup>2</sup>	9,90	241	270
6	3	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	UD	33,00	241	270

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 113.391,53
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.154.439,02	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	R\$ 26.952,14	R\$ 1.418,53	0,00

Inserido ao Protocolo 15.760.258-6 por Leticia Messias Godoi em: 03/09/2019 15:44. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 03/09/2019 16:06

Inserido ao protocolo 15.760.258-6 por: Amanda Carvalho Vanzeli em: 03/09/2019 16:06. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 22/10/2019 12:27. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 3dd75ec5ec5e87c3526b5bfe4415330b

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	6/7

150	R\$ 417.329,97	R\$ 21.964,74	0,00
180	R\$ 408.877,14	R\$ 21.519,85	0,00
210	R\$ 462.499,52	R\$ 24.342,08	0,00
240	R\$ 428.154,20	R\$ 22.534,43	0,00
270	R\$ 410.626,05	R\$ 21.611,90	0,00
<b>Sub-total</b>	R\$ 2.154.439,02	R\$ 113.391,53	0,00
<b>Total geral</b>	R\$ 2.267.830,55		

### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Figueira, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 113.391,53 (cento e treze mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Inserido ao Protocolo 15.760.258-6 por Leticia Messias Godoi em: 03/09/2019 15:44. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 03/09/2019 16:06

Inserido ao protocolo 15.760.258-6 por: Amanda Carvalho Vanzeli em: 03/09/2019 16:06. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 22/10/2019 12:27. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 3dd75ec5ec5e87c3526b5bfe4415330b



<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	7/7

Local : Figueira, Paraná

Data : 02 de Setembro de 2019.



Valdir Garcia  
Prefeito municipal  
CPF: 983.076.739-68

**7 – OBSERVAÇÕES**

**8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )**

Aprovado

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Local: Curitiba/PR

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Data:

Inserido ao Protocolo 15.760.258-6 por Leticia Messias Godoi em: 03/09/2019 15:44. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 03/09/2019 16:06

Inserido ao protocolo 15.760.258-6 por: Amanda Carvalho Vanzeli em: 03/09/2019 16:06. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 22/10/2019 12:27. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 3dd75ec5ec5e87c3526b5bfe4415330b