

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA.		CNPJ: 76.958.974/0001-44	
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA.			
Cidade: SABÁUDIA-PR.	CEP: 86720-000	DDD/Telefone: (43) 3151-1122.	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: EDSON HUGO MANUEIRA		C.P.F. 035.379-509-77	
C.I./Órgão Expedidor: 6.835.506-0/SSP/PR		Cargo: Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA PRESIDENTE CAMPOS SALLES		CEP: 86720-000	
Município: SABÁUDIA	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 9.9833-2900	
E-mail 1: projetos@sabaudia.pr.gov.br E-mail 2: sabaudia@pref.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3151-1122	

2 – DO PROJETO					
2.1 Serviço			PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO		
RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA PRESIDENTE CAMPOS SALLES – MUNICÍPIO DE SABAUDIA.			INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias	
2.2 Trecho					
	Av. Presidente Campos Salles	Coordenadas	Largura (m)	Extensão (m)	Área (m²)
	TRECHO 01	INÍCIO: 23°31'25,7"S / 51°56'59,3"W FINAL: 23°18'29,3"S / 51°34'16,3"W	9,00 m	765,00 m	6.885,00 m²
	TRECHO 02	INÍCIO: 23°32'29,22"S / 51°54'63"W FINAL: 23°32'79,7"S / 51°53'64,2"W	9,50 m	1.180,00 m	11.210,00 m²
			Área dos Escapes		365,95m²
	TOTAL			1.945,00 m	18.460,95 m²

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/6

2.3 – Justificativa Sócio – Econômica.

O presente Projeto de Engenharia compreende a Recuperação do Pavimento Asfáltico da Avenida Presidente Campos Salles no Município de Sabáudia.

Devido ao grande fluxo de veículos, o pavimento encontra-se desgastado, apresentando várias irregularidades, proporcionando desconforto e risco ao tráfego. Por se tratar da principal avenida, e ser a entrada e saída do município, é de grande importância que a pavimentação seja adequada.

O projeto em questão é de suma importância e relevância para todos os habitantes do Município de Sabáudia e para a Administração Pública que com o grande apoio do Estado do Paraná pode fazer este investimento, que em muito beneficiará a população que é crescente devido ao constante processo de industrialização.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação.	Ud	01	01	90
2	1	Pavimentação Asfáltica.	M2	18.460,95	91	180
3	1	Ligantes Betuminosos.	Ton.	84,993	91	180
4	1	Sinalização.	M2	106,35	151	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 31.669,87
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 601.727,49	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	239.619,82	12.514,41	0,00
150	179.596,03	9.504,63	0,00
180	182.511,64	9.650,83	0,00
Sub - Total	601.727,49	31.669,87	0,00
Total geral	633.397,36		

AI

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Sabáudia, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições física e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 31.669,87 (Trinta e Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: SABÁUDIA-PR.

Data: 12/02/2020.

EDSON HUGO MANUEIRA
 CPF: 035.379.509-77
 CARGO: Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representação gráfica (Projeto de recape e sinalização viária)
- ART nº 1720195356962
- Dimensionamento do Pavimento e respectiva ART
- Memorial Descritivo
- Relatório Fotográfico
- Orçamento Estimativo do Município
- Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos Físicos Originais
- Quadro DMT
- Orçamento Oficial/DER
- Declaração de Contrapartida
- Cronograma
- Plano de Trabalho.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 6/6

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: