

Formulário	DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE PINHALÃO		CNPJ: 75.969.881/0001-52	
Endereço: RUA DOMINGOS CALIXTO, 483 - CENTRO			
Cidade: PINHALÃO	CEP: 84925-000	DDD/Telefone: 43-3569-1179	Personalidade jurídica Direito Publico - AMUNORPI
Nome do Responsável: SERGIO INACIO RODRIGUES		C.P.F. 497.805.819-87	
C.I./Órgão Expedidor: 4.318.328-1		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA PARANÁ, LAVRINHA, PINHALÃO, S/N		CEP: 84928-000	
Município: PINHALÃO	UF: PR	DDD/Celular: (43) 984371602	
E-mail 1 : prefeitosergiophl@gmail.com		DDD/Telefone: (43)3596-1179	
E-mail 2 : engenhariapinhala@gmail.com			

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS SOBRE PEDRAS IRREGULARES	INICIO APÓS PUBLICAÇÃO DO DIOE	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Rua Manoel Nogueira: Início - O 50° 3' 31,982" / S 23° 47' 18,515" ; Fim - O 50° 3' 34,938" / S 23° 47' 20,256"		
Rua Manoel Ribas: Início - O 50° 3' 34,938" / S 23° 47' 20,256" ; Fim: O 50° 3' 27,962" / S 23° 47' 32,114"		
Rua Rui Barbosa: Início - O 50° 3' 34,301" / S 23° 47' 25,325" ; Fim - O 50° 3' 32,044" / S 23° 47' 24,693"		
Rua Domingos Calixto: Início - O 50° 3' 30,286" / S 23° 47' 28,324" ; Fim - O 50° 3' 32,152" / S 23° 47' 29,246"		
Rua José Pereira dos Santos: Início - O 50° 3' 29,973" / S 23° 47' 32,614" ; Fim - O 50° 3' 22,503" / S 23° 47' 24,733"		
Rua Paraná: Início: O 50° 3' 53,614" / S 23° 53' 32,101" ; Fim - O 50° 4' 7,694" / S 23° 53' 36,088"		
Rua Norte Pioneiro: Início – O 50° 3' 35,222" / S 23° 53' 32,607" ; Fim - O 50° 3' 52,008" / S 23° 53' 14,436"		

9

Inserido ao Protocolo 15.789.719-5 por Leticia Baldim em: 11/02/2020 16:47. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 20/02/2020 08:56

Inserido ao protocolo 15.789.719-5 por: Amanda Carvalho Vanzeli em: 20/02/2020 10:05. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 12/03/2020 11:15. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: bfa7f793c9a45c1788998defa4072f3

Formulário	DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativas sócio econômica

Melhorar condições de trafegabilidade dos veículos, proporcionando maior segurança e melhores condições do pavimento;
Modernização das vias urbanas;

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1º	1º	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UNID	01	01	90
2º	2º	PAVIMENTAÇÃO	M2 / T	63.421,42 M ² 3.154,43 T	91	210
3º	3º	LIGANTES BETUMINOSOS	T	205,65	91	210
4º	4º	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	M	140,00	91	210
5º	5º	SINALIZAÇÃO	M2	1.430,940	91	210

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Formulário	DRF 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Recape Asfáltico		82.670,31
44404200	Auxilio a Municípios	1.570.735,83	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Início: 01 Término: 30	0,00	0,00	Licitação
Início: 31 Término: 60	0,00	0,00	Licitação
Início: 61 Término: 90	0,00	0,00	Licitação
Início: 91 Término: 120	408.391,29	21.494,28	
Início: 121 Término: 150	408.391,29	21.494,28	
Início: 150 Término: 180	361.269,28	19.014,17	
Início: 181 Término: 210	392.683,97	20.667,58	
Subtotal	1.570.735,83	82.670,31	
Total geral	R\$ 1.653.406,14		

§

Inserido ao Protocolo 15.789.719-5 por Leticia Baldim em: 11/02/2020 16:47. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 20/02/2020 08:56

Inserido ao protocolo 15.789.719-5 por: Amanda Carvalho Vanzeli em: 20/02/2020 10:05. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 12/03/2020 11:15. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: bfda7f793c9a45c1788998defa4072f3

Formulário	DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de PINHALÃO, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O início das obras fica condicionado a apresentação da memória de cálculo do dimensionamento do pavimento, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município sob qualquer hipótese, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio, nos termos de sua Clausula Décima Terceira;
- b) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 82.670,31 na forma de pecúnia
- c) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- d) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- e) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária O PROJETO CONTEMPLA.
- f) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local: PINHALÃO - PARANÁ

Data: 11/02/2020

Prefeito municipal

SÉRGIO INÁCIO RODRIGUES
CPF Nº 497.805.819-87

Formulário

01/03/2020

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



Inserido ao Protocolo 15.789.719-5 por Leticia Baldim em: 11/02/2020 16:47. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 20/02/2020 08:56

Inserido ao protocolo 15.789.719-5 por: Amanda Carvalho Vanzeli em: 20/02/2020 10:05. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Sandro Alex em 12/03/2020 11:15. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: bfda7f793c9a45c1788998defa4072f3