

Formulário

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal RodoviárioAssunto **Plano de Trabalho**

Página

1/9

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAÍ/PR

CNPJ:

75.424.507/0001-71

Endereço:

RUA RIO DE JANEIRO, Nº. 496 – CENTRO

Cidade:

URAI/PR

CEP:

86280-000

DDD/Telefone:

3541 – 1122

Personalidade jurídica
Direito Publico

Nome do Responsável:

CARLOS ROBERTO TAMURA

C.P.F.

999.831.689-87

C.I./Órgão Expedidor:

SSP-PR

Cargo :

Prefeito municipal

Endereço Residencial:

RUA LINO NARDIN, Nº. 600

CEP: 86280-000

Município: URAÍ

UF:

Paraná

DDD/Celular:

(43) 9 9966-8252

E-mail 1 : PMURAI.OBRAS@HOTMAIL.COM

E-mail 2 : PREFEITURAUAI_GABINETE@HOTMAIL.COM

DDD/Telefone:

(43) 3541 - 1122

2 – DO PROJETO

2.1 Serviço

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

INICIO

Data de publicação no
Diário Oficial do Estado

TÉRMINO

270 Dias

2.2 Trecho

Adicionar nome da estrada/rua/avenida

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO	LARG.	ÁREA
		M	M	M2
1	Rua Rio de Janeiro (Trecho entre a Rua Lisboa e Rua Tab. João Ramalho Matta	90	10,7	963

Inserido ao Protocolo 15.892.102-2 por Vivian Harumi Koga Ranieri em: 27/03/2020 09:09. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 27/03/2020 13:44

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/04/2020 18:29. Inserido ao protocolo **15.892.102-2** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 27/03/2020 13:53. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **9913a81b37c7c4469956b97a217402f1**.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/9

2	Rua Rio de Janeiro (Trecho entre a Rua Tab. João Ramalho Matta e Rua Pref. Leônidas Pontes)	90	10,7	963
3	Rua Rio de Janeiro (Trecho entre a Rua Pref. Leônidas Pontes e Av. Kotaro Itimura)	90	10,7	963
4	Avenida Kotaro Itimura (Trecho entre a Rua Rio de Janeiro e Avenida Brasil)	110	14,7	1617
5	Avenida Brasil (Trecho entre a Av. Kotaro Itimura e Rua Lino Nardin)	90	14,7	1.323
6	Avenida Brasil (Trecho entre a Rua Lino Nardin e Rua José de Oliveira Borges)	90	14,7	1.323
7	Avenida Brasil (Trecho entre a Rua José de Oliveira Borges e Avenida Argemiro Sandoval)	90	14,7	1.323
8	Avenida Brasil (Trecho entre a Avenida Argemiro Sandoval e Rua Madrid)	90	14,7	1.323
9	Avenida Brasil (Trecho entre a Rua Madrid e Rua Profª. Cecília A. Avelar)	90	14,7	1.323
10	Avenida Brasil (Trecho entre a Rua Profª. Cecília A. Avelar e Rua Dinamarca)	90	14,7	1.323
11	Avenida Argemiro Sandoval (Trecho entre a Av. Paraná e Rua Sebastião Vince)	109,9	14,7	1.616
12	Rua Várzea (Trecho entre a Rua Itsuke Nishimura e Cruzamento)	72	10,7	770,40

Inserido ao Protocolo 15.892.102-2 por Vivian Harumi Koga Ranieri em: 27/03/2020 09:09. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 27/03/2020 13:44

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/04/2020 18:29. Inserido ao protocolo **15.892.102-2** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 27/03/2020 13:53. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **9913a81b37c7c4469956b97a217402f1**.

Formulário		OFÍCIO
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/9

13	Rua Alberto Silva Costa (Trecho entre o Cruzamento e Rua Tabelaio João Ramalho Matta)	29	10,7	310,30
14	Rua Alberto Silva Costa (Trecho entre a Rua Tabelaio João Ramalho Matta e Rua Montevideu)	45	10,7	481,5
15	Rua Alberto Silva Costa (Trecho entre a Rua Tabelaio João Ramalho Matta e Rua Prefeito Leônidas Pontes)	90	10,7	963
16	Rua Alberto Silva Costa (Trecho entre a Avenida Kotaro Itimura e Rua Lino Nardin)	90	10,7	963,00
17	Rua Alberto Silva Costa (Trecho entre a Rua Prefeito Leônidas Pontes e Avenida Kotaro Itimura)	90	10,7	963,00
18	Rua Profª. Cecília Assumpção Avelar (Trecho entre a Avenida Brasil e Rua Alberto Silva Costa)	108	14,7	1.587,60
19	Rua Dinamarca (Trecho entre a Avenida Brasil e Rua Alberto Silva Costa)	108	10,7	1.155,60
20	Rotatória Rodoviária	Área Maior 9671,99	Área Menor 5538,96	4.133,03
21	Avenida Kotaro Itimura (Trecho entre a Rotatória Rodoviária e Rua Izabel Vital Alves)	66,85	14,7	982,70
22	Cruzamento da Avenida Kotaro Itimura c/ Rua Rio de Janeiro			539,27
23	Cruzamento da Avenida Kotaro Itimura c/ Rua Alberto Silva Costa			539,27
24	Cruzamento da Avenida Brasil c/ Rua José de Oliveira Borges			539,27

9

Inserido ao Protocolo 15.892.102-2 por Vivian Harumi Koga Ranieri em: 27/03/2020 09:09. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 27/03/2020 13:44

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/04/2020 18:29. Inserido ao protocolo **15.892.102-2** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 27/03/2020 13:53. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **9913a81b37c7c4469956b97a217402f1**.

Formulário

DFIL001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/9

25	Cruzamento Avenida Brasil c/ Rua Lino Nardin			539,27
26	Cruzamento da Avenida Brasil c/ Rua Dinamarca			539,27
27	Cruzamento da Rua Rio de Janeiro c/ Rua Tabelião João Ramalho Matta			443,27
28	Cruzamento da Rua Rio de Janeiro c/ Rua Prefeito Leonidas Pontes			443,27
29	Cruzamento da Rua Alberto Silva Costa c/ Rua Tabelião João Ramalho Matta			443,27
30	Cruzamento da Rua Alberto Silva Costa c/ Rua Prefeito Leonidas Pontes			443,27
31	Cruzamento da Rua Alberto Silva Costa c/ Rua Várzea			443,27
32	Cruzamento da Avenida Brasil c/ Avenida Kotaro Itimura			651,27
33	Cruzamento da Avenida Brasil c/ Avenida Argemiro Sandoval			651,27
34	Cruzamento da Avenida Brasil c/ Rua Madrid			651,27
35	Cruzamento da Avenida Brasil c/ Rua Professora Cecília Assumpção Avelar			651,27
36	Cruzamento da Avenida Brasil c/ Rua Dinamarca			651,27
37	Cruzamento da Rua Várzea c/ Rua Alberto Silva Costa			261,31
38	Escape da Rua Rio de Janeiro c/ Rua Lisboa			89,63
39	Escape da Rua Alberto Silva Costa c/ Rua Dinamarca			89,63
40	Escape da Avenida Kotaro Itimura c/ Rua Izabel Vital Alves			115,63
41	Escape da Rua Argemiro Sandoval c/ Avenida Paraná			115,63

Inserido ao Protocolo 15.892.102-2 por Vivian Harumi Koga Ranieri em: 27/03/2020 09:09. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 27/03/2020 13:44

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/04/2020 18:29. Inserido ao protocolo **15.892.102-2** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 27/03/2020 13:53. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **9913a81b37c7c4469956b97a217402f1**.

Formulário

DFIL001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/9

42	Escape da Rua Prof. Cecília Assumpção Avelar c/ Rua Alberto Silva Costa			115,63
43	Escape da Rua Itsuke Nishimura c/ Rua Várzea			80,10
44	Escape da Rua Argemiro Sandoval c/ Rua Sebastião Vince			116,38
45	Escape da Rotatória da Rodoviária c/ Avenida Kotaro Itimura			47,27
46	Escape da Rotatória da Rodoviária c/ Avenida Kotaro Itimura			47,27
47	Escape da Rotatória da Rodoviária c/ Rua Roma			36,77
48	Escape da Rotatória da Rodoviária c/ Rua Roma			36,77
49	Cruzamento da Rua Montevideu c/ Rua Alberto Silva Costa			430,27
TOTAL (m²)				36.121,47



Inserido ao Protocolo 15.892.102-2 por Vivian Harumi Koga Ranieri em: 27/03/2020 09:09, Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 27/03/2020 13:44

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/04/2020 18:29, Inserido ao protocolo **15.892.102-2** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 27/03/2020 13:53. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **9913a81b37c7c4469956b97a217402f1**.

Formulário

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

6/9

2.3 – Justificativa sócio-econômica

CONSIDERANDO-SE O ATUAL ESTADO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA DESTE MUNICÍPIO, FORMADA POR MASSA ASFÁLTICA ESBURACADA, REMENDOS POR INTERVENÇÕES DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E DRENAGEM PLUVIAL, O QUE TEM GERADO PREJUÍZO A ESFERA PÚBLICA DEVIDO A NECESSIDADE DE CONSTANTES REPAROS DE TAPA BURACO, E DA ESFERA PRIVADA EM DANOS A VEÍCULOS E PESSOAS PELO TRAJETO IRREGULAR; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE URBANA PARA TRANSPORTE DE BENS, SERVIÇOS E PESSOAS, OFERECENDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO DE URAÍ, PARA ACESSO AO SERVIÇOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER, TRABALHO, DENTRE OUTROS; CONSIDERANDO QUE AS VIAS IDENTIFICADAS TRATAM-SE DE REDES COLETORES E VICINAIS, E QUE DEVIDO À CONDIÇÃO ESBURACADA, TEM SUA MOBILIDADE PREJUDICADA, REDUZINDO-SE À TRAFEGABILIDADE DE VEÍCULOS, A VIDA ÚTIL DE PEÇAS E AINDA PODENDO CAUSAR ACIDENTES EXPONDO A VIDA DOS MORADORES; CONSIDERANDO A CONCENTRAÇÃO DE ÁGUA DECORRENTE DE PRECIPITAÇÃO NOS BURACOS, GERANDO ACIDENTES E ATÉ INFILTRAÇÃO; CONSIDERANDO A MELHORIA DA FLUIDEZ NO TRÁFEGO, SISTEMA VIÁRIO URBANO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE URAÍ, A PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ EXECUTOU UM PROJETO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ DESSAS VIAS.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação	UD	1	01	90
2	2	Pavimentação	M²	36.121,47	91	270
3	3	Remendos Superficiais	M²	681,31	91	240
4	4	Remendos Profundos	M²	184,50	151	240
5	5	Ligantes Betuminosos	M²	36.121,47	91	270
6	6	Sinalização	M²	1.166,00	241	270

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Inserido ao Protocolo 15.892.102-2 por Vivian Harumi Koga Ranieri em: 27/03/2020 09:09, Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 27/03/2020 13:44

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/04/2020 18:29. Inserido ao protocolo **15.892.102-2** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 27/03/2020 13:53. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **9913a81b37c7c4469956b97a217402f1**.

Formulário

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 7/9

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 67.741,67
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.287.091,66	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	375.038,86	19.738,89	
150	249.543,18	13.133,85	
180	191.707,07	10.089,85	
210	189.070,18	9.951,06	
240	158.412,62	8.337,51	
270	123.319,75	6.490,51	
Sub-total	1.287.091,66	67.741,67	
Total geral	1.354.833,33		



Inserido ao Protocolo 15.892.102-2 por Vivian Harumi Koga Ranieri em: 27/03/2020 09:09. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 27/03/2020 13:44

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/04/2020 18:29. Inserido ao protocolo **15.892.102-2** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 27/03/2020 13:53. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **9913a81b37c7c4469956b97a217402f1**.

Formulário

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

8/9

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Uraí, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 67.741,67 (sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos).
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : URAÍ, PARANÁ

Data : 18 DE MARÇO DE 2020



CARLOS ROBERTO TAMURA
CPF: 999.831.689-87
PREFEITO MUNICIPAL

7 – OBSERVAÇÕES

Formulário

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

9/9

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa Ambiental.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Inserido ao Protocolo 15.892.102-2 por Vivian Harumi Koga Ranieri em: 27/03/2020 09:09, Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 27/03/2020 13:44

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/04/2020 18:29, Inserido ao protocolo **15.892.102-2** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 27/03/2020 13:53, Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **9913a81b37c7c4469956b97a217402f1**.

Documento: **Planodetrabalhoassinado.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/04/2020 18:29.

Inserido ao protocolo **15.892.102-2** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 27/03/2020 13:53.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
9913a81b37c7c4469956b97a217402f1.