

| | |
|--|-----------------|
| Formulário | DFIL.001 |
| Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página 1/6 |

| 1 – DADOS CADASTRAIS | | | |
|--|-------------------|---|---|
| Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA | | CNPJ: 76.167.725/0001-30 | |
| Endereço: AV. ANTONIO CUNHA, 81 | | | |
| Cidade: CURIÚVA - PR | CEP: 84280-000 | DDD/Telefone: (43) 3545-1222/ (43) 3545-2458 | Personalidade jurídica Direito Publico |
| Nome do Responsável: NATA NAEL MOURA DOS SANTO | | C.P.F. 605.580.409-34 | |
| C.I./Órgão Expedidor: RG. 4.286.296-7 / SSP | | Cargo: Prefeito municipal | |
| Endereço Residencial: RUA CASTELO BRANCO, N° 296 – CENTRO | | CEP: 84280-000 | |
| Município: CURIÚVA - PR | UF: Paraná | DDD/Celular: (43) 99119-1177 | |
| E-mail 1: gabinete@curiuva.pr.gov.br E-mail 2: alzemirojunior@hotmail.com | | DDD/Telefone: (43) 3545-1222 | |

| 2 – DO PROJETO | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2.1 Serviço | | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO | | | |
| RECAPE ASFÁLTICO | | INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado | TÉRMINO 210 Dias | | |
| 2.2 Trecho | | | | | |
| RUA | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m ²) | COORDENADAS | |
| ALFREDO FERREIRA PRESTES | 350,00 | 7,07 | 2474,50 | INICIO | FIM |
| | | | | 24°02'14,89" S 50°27'33,83" O | 24°02'21,51" S 50°27'22,70" O |
| JULIO BAPTISTA RIBEIRO | 123,00 | 7,00 | 861,00 | INICIO | FIM |
| | | | | 24°02'22,71" S 50°27'23,73" O | 24°02'19,84" S 50°27'20,78" O |
| CRECENCIO C DE MELO | 371,00 | 7,00 | 2597,00 | INICIO | FIM |
| | | | | 24°02'32,61" S 50°27'15,87" O | 24°02'22,62" S 50°27'24,10" O |

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 2/6 |

| | | | | INICIO | FIM |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | 24°02'30,73" S | 24°02'25,91" S |
| TRAVESSA 13 DE MAIO | 338,00 | 8,00 | 2704,00 | 50°27'13,73" O | 50°27'02,93" O |
| PRES MARECHAL CASTELO BRANCO | 300,00 | 8,00 | 2400,00 | 24°02'29,01" S | 24°02'22,51" S |
| | | | | 50°27'14,68" O | 50°27'06,78" O |
| GUARAÇARA CARNEIRO | 260,00 | 8,20 | 2132,00 | 24°02'26,45" S | 24°02'20,74" S |
| | | | | 50°27'16,34" O | 50°27'04,81" O |
| SANTA LUZIA | 213,00 | 6,85 | 1459,05 | 24°02'23,61" S | 24°02'18,86" S |
| | | | | 50°27'17,87" O | 50°27'12,53" O |
| ANDRE M DE MELO | 119,00 | 8,28 | 985,32 | 24°02'18,12" S | 24°02'14,79" S |
| | | | | 50°27'12,87" O | 50°27'10,60" O |
| NICOLAU LANGE | 439,00 | 8,08 | 3547,12 | 24°02'17,29" S | 24°02'25,97" S |
| | | | | 50°27'14,69" O | 50°27'02,48" O |
| MUNHOZ DA ROCHA | 256,00 | 7,00 / 8,25 | 1927,00 | 24°02'08,20" S | 24°02'07,69" S |
| | | | | 50°27'49,60" O | 50°27'37,57" O |
| SÃO JERÔNIMO | 365,00 | 6,15 / 7,35 / 8,22 | 2655,35 | 24°01'56,55" S | 24°02'02,37" S |
| | | | | 50°27'42,57" O | 50°27'49,79" O |
| JORGE ISAAC FADEL | 165,00 | 8,20 | 1353,00 | 24°01'59,91" S | 24°02'59,61" S |
| | | | | 50°27'44,08" O | 50°27'38,57" O |
| ENG EDMUNDO MERCER | 229,00 | 8,25 | 1889,25 | 24°01'59,91" S | 24°02'07,51" S |
| | | | | 50°27'38,22" O | 50°27'37,69" O |
| ALFREDO FERREIRA MACHADO | 315,00 | 8,25 | 2598,75 | 24°02'03,80" S | 24°02'03,23" S |
| | | | | 50°27'45,75" O | 50°27'34,55" O |
| DONA MARIA SCHUALB | 230,00 | 7,04 | 1619,20 | 24°01'59,92" S | 24°02'07,75" S |
| | | | | 50°27'41,79" O | 50°27'41,30" O |
| TOTAL | 4.073,00 ml | | 31.202,54 m² | | |

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 3/6 |

| |
|--|
| 2.3 – Justificativa sócio-econômica |
| <p>Os motivos para recapar as vias urbanas do Município de Curiúva, é melhorar a qualidade de vida e conforto dos moradores dos locais a serem recapadas, e indiretamente de toda população do município, pois na região onde será feito o recape, possuem escolas, diversos conjuntos residenciais, postos de saúde.</p> <p>Conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o município tem os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A população estimada em 2019 é de 15.101 pessoas; - O PIB per capita em 2017 é de R\$ 14.981,14; - O percentual de receitas oriundas de fontes externas em 2015 é de 86,1%; - O índice de desenvolvimento urbano municipal (IDHM) em 2010 é de 0,656; - Total as receitas realizadas em 2017 são de R\$ 43.166,20 (x1000); - Total de despesas empenhadas em 2017 são de R\$ 34.581,67 (x1000); <p>Com base nesses dados todas as pessoas no município e região serão beneficiadas com o recape nas vias do município;</p> |

| 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO* | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|--------------------|---------|----------------|---------|
| Meta | Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração (Dias) | |
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | 1 | LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO | TON | 01 | 01 | 60 |
| 2 | 1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Ton/m ² | 01 | 61 | 210 |
| 3 | 1 | LIGANTES BETUMINOSOS | ton | 321,935 | 61 | 210 |
| 4 | 1 | SINALIZAÇÃO | ud/m ² | 01 | 151 | 210 |

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 4/6 |

| 4 – PLANO DE APLICAÇÃO | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Rubrica | Natureza da despesa | Estado | Município |
| 44905100 | Obras e instalações | | R\$ 367.788,10 |
| 44404200 | Auxilio a municípios | R\$ 2.084.132,59 | |

| 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Dias | Estado | Município | |
| | | Pecúnia | Serviços |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | R\$ 390.039,84 | R\$ 68.830,56 | 0,00 |
| 120 | R\$ 410.568,26 | R\$ 72.453,22 | 0,00 |
| 150 | R\$ 410.568,26 | R\$ 72.453,22 | 0,00 |
| 180 | R\$ 425.901,00 | R\$ 75.159,00 | 0,00 |
| 210 | R\$ 447.055,23 | R\$ 78.892,10 | 0,00 |
| Sub-total | 2.084.132,59 | R\$ 367.788,10 | 0,00 |
| Total geral | 2.451.920,69 | | |

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 5/6 |

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1 Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Curiúva-PR, declara para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 367.788,10 (Trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos) na forma de Contratação.
- b) A inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Curiúva - PR

Data: 07/04/2020

NATA NAEL
MOURA DOS
SANTOS:6055804
0934

Assinado de forma digital
por NATA NAEL MOURA
DOS
SANTOS:60558040934
Dados: 2020.04.08
15:03:25 -03'00'

Prefeito municipal
NATA NAEL MOURA DOS SANTO
CPF: 605.580.409-34

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 6/6 |

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720200816024 (projeto, orçamento e fiscalização)
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos Físicos Originais
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanoTrabalhoConvenios1assinadoDIGITAL.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 13/04/2020 08:45.

Inserido ao protocolo **15.596.686-6** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 08/04/2020 15:26.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
bbcfbd4566e59456f5121a5da6dc295.