

<b>Macroprocesso</b>	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
<b>Assunto</b> <b>Plano de Trabalho</b>	<b>Página</b> 1/

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA – PR		CNPJ: 76.217.017/0001-67	
Endereço: AV. BRASIL, 361			
Cidade: BOA ESPERANÇA – PR	CEP: 87.390-000	DDD/Telefone: 44-3552.1222	Personalidade jurídica EXECUTIVO
Nome do Responsável: WENDERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS			C.P.F. 755.942.429-53
C.I./Órgão Expedidor: 5.346.125-5 – SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. 06 DE MARÇO, 35 - CENTRO			CEP: 87.390-000
Município: BOA ESPERANÇA	UF: Paraná	DDD/Celular: 44-99978.8966	
E-mail 1 : zesantosbe@hotmail.com E-mail 2 : pref.boaesperanca@gmail.com			44-3552.1222

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	
OBJETO DO CONVÊNIO: OBRA DE DRENAGEM E SINALIZAÇÃO / OBRAS DE ARTE CORRENTE (DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL), NO TRECHO QUE LIGA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA AO DISTRITO DE ALTO PALMITAL	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
RODOVIA MUNICIPAL JULIO JOSÉ DE SOUZA		
EXTENSÃO DE 9.400M		
ÁREA: 62.040,00 M <sup>2</sup>		
COORDENADAS: INÍCIO DO TRECHO ESTACA 1, LATITUDE: 24º 14'23,36" S, LONGITUDE: 52º 47'04,20" O		
FIM DO TRECHO ESTACA 460, LATITUDE: 24º 13'00,26" S, LONGITUDE: 52º 42'40,55" O		

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página : \_\_\_\_\_

**2.3 – Justificativa sócio-econômica:**

A ocorrência de chuvas excessivas e de grande intensidade no município de boa Esperança PR, ocasiona graves problemas à trafegabilidade das estradas. Também contribuiu para a degradação do solo e água pelo processo erosivo e assoreamento de rios.

Este fato comprometeu o orçamento municipal para conservação de estradas o que, aliado às dificuldades financeiras do município para atender demais responsabilidades, comprometeu a capacidade de manutenção e recuperação de estradas.

Existe a necessidade de que seja efetuada a recuperação das canteletas de concreto da estrada vicinal que liga a sede do município ao distrito de Alto Palmital, tal esta é de suma importância para o transporte escolar e a escoação das safras agrícolas.

**3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\***

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	30
2	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	Ud	01	31	150
3	1	Serviços Complementares	Ud	01	121	150
4	1	Sinalização	Ud	01	121	150

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

<b>Macroprocesso</b>	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
<b>Assunto</b> <b>Plano de Trabalho</b>	Página

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 120.464
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 682.634,26	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	127.455,43	22.492,13	0,00
90	127.455,43	22.492,13	0,00
120	127.455,43	22.492,13	0,00
150	300.267,97	52.988,48	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>682.634,26</b>	<b>120.464,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>803.099,13</b>		

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Boa Esperança - PR, declaro para os devidos fins de p junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 120.464,87 (cen vinte mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dota consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( X ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : BOA ESPERANÇA – PR, 28 DE ABRIL DE 2020.



Wenderston A. P. dos Santos  
Prefeito Municipal  
CPF 755.942.429-53

**WENDERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS**

CPF: 755.942.429-53

Prefeito municipal

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Relatório Fotográfico
- ART (nº 20193103552)
- Orçamento oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Contrapartida
- Cronograma Físico Financeiro

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR



