

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE		CNPJ: 76208595/0001-00	
Endereço: AV. SEVERIANO B. DOS SANTOS, Nº 111			
Cidade: FORMOSA DO OESTE	CEP: 85830000	Cidade: FORMOSA DO OESTE	CEP: 85830000
Nome do Responsável: LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR		C.P.F. 87007525+9-20	
C.I./Órgão Expedidor: 4.966.139-8 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA MARANHÃO, S/N		CEP: 85830000	
Município: FORMOSA DO OESTE	UF: Paraná	Município: FORMOSA DO OESTE	
E-mail 1 : engenharia@formosadooeste.pr.gov.br E-mail 2 : gabinete@formosadooeste.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 991190051	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA DOUTOR EDMUNDO MERCER	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho		
ESTRADA DOUTOR EDMUNDO MERCER– PARTE DA LIGAÇÃO ENTRE FORMOSA DO OESTE E A COMUNIDADE CONSOLATA EXTENÇÃO: 961,54 M LARGURA: 5,20 M TOTAL DO TRECHO: 5.000,00 M2 COORDENADAS: INICIO DO TRECHO: 24°20'59,49" - S 53°18'27,97" - O FINAL DO TRECHO: 24°21'28,63" - S 53°18'20,04" – O		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/4

2.3 – Justificativa socioeconômica

A ESTRADA DR EDMUNDO MERCER FOI PAVIMENTADA A ALGUNS ANOS, CONTUDO, EM VIRTUDE DA MÁ QUALIDADE DA CAPA ASFÁLTICA UTILIZADA NA ÉPOCA E A FALTA DE MANUTENÇÃO, ATUALMENTE A ESTRADA ENCONTRA-SE INTRANSITAVEL, CHEGANDO AO CUMULO DOS USUÁRIOS OPTAREM POR DESVIOS DE TERRA. O RECAPEAMENTO COM CBUQ RESOLVERIA DEFINITIVAMENTE O PROBLEMA. A ESTRADA NÃO APRESENTA PROBLEMAS DE INFRA-ESTRUTURA, PORTANTO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ. O MOVIMENTO NA ESTRADA NÃO É TÃO GRANDE E O CUSTO FICOU REDUZIDO EM DECORRENCIA DO APROVEITAMENTO DA BASE.EXISTENTE COM O REFORÇO EM BRITA GRADUADA

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UD	01	01	60
2	2.1	PAVIMENTAÇÃO	M2	5.000	61	150
3	3.1	LIGANTES BETUMINOSOS	TON	35,86	61	150

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		217.989,04
44.40.42.00	AUXILIO A MUNICÍPIOS	200.000,00	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	68.000,00	74.116,27	0,00
120	68.000,00	74.116,27	0,00
150	64.000,00	69.756,50	0,00
Sub-total	200.000,00	217.989,04	0,00
Total geral		417.989,04	

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/4

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de FORMOSA DO OESTE, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ R\$ 217.989,04 (duzentos e dezessete mil, novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Local: Formosa do Oeste

Data: 10 de junho de

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR
CPF:
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/4

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- * Projeto Básico
- * Memorial Descritivo
- * Registro Fotográfico
- * ART
- * Quadro com DMT's
- * Declaração de Dispensa Ambiental
- * Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos Físicos Originais
- * Orçamento Oficial
- * Cronograma Físico Financeiro
- * Cópia RG do Prefeito
- * Cópia do CPF do Prefeito
- * Cópia Certidão de Nascimento do Prefeito
- * Estado Civil do Prefeito
- * Ata de Posse do Prefeito

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **PlanoTrabalhoConvenios2.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Luiz Antonio Domingos de Aguiar** em 16/06/2020 11:12, **Sandro Alex** em 17/06/2020 16:21.

Inserido ao protocolo **15.847.382-8** por: **Daniele Walter** em: 15/06/2020 15:51.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
a9541e99b7fe0840f2e5a28c8fbba1d1.