

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		CNPJ: 76.167.733/0001-87	
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - 858			
Cidade: SAPOPEMA	CEP: 84.290-000	DDD/Telefone: (43) 3548-1383	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: GIMERSON DE JESUS SUBTIL		C.P.F. 689.440.129-20	
C.I./Órgão Expedidor: 5.016.668-6 / SSP- PR		Cargo : PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA SANTANA, 418		CEP: 84290-000	
Município: SAPOPEMA	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (43) 98424-0748	
E-mail 1 : conveniospmsapopema@yahoo.com.br E-mail 2 : admsapopema@yahoo.com		DDD/Telefone: (43) 3548-1383	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Recape Asfáltico em C.B.U.Q. Avenida Joaquim Domingues Guerreiro. Extensão de 278,47 m, largura variável e área de 5.879,17 m ² . Coordenadas: Inicial 23°54'34,56"S e 50°34'44,69"O; Final 23°54'33,32"S e 50°34'33,13"O Avenida Salvador Tomás de Faria. Extensão de 92,29 m, largura variável e área de 1.190,33 m ² . Coordenadas: Inicial 23°54'37,53"S e 50°34'40,63"O; Final 23°54'33,91"S e 50°34'41,11"O Extensão Total: 370,76 m Área Total: 7.069,50 m²		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O município de Sapopema está localizado na Região Norte do Estado do Paraná e possui segundo o último censo do IBGE 6.751 habitantes. Existem em nosso município necessidade urgente de pavimentação asfáltica, devido a precariedade de recursos algumas ruas não têm pavimento asfáltica. O serviço a ser executado será recape asfáltico sobre pedra irregular nas ruas do perímetro urbano, no centro do município de Sapopema-PR, assim podendo melhorar as condições de trafegabilidade das ruas, facilitando o atendimento de serviços públicos básicos, a circulação dos veículos e pedestre.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UD	01	01	90
02	01	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	M/M2/M3/KG	01	91	180
02.01	01.01	<i>Fornecimento e transporte de tubo de concreto d=0,60m e d=0,40m PS-1</i>	M	424	91	180
02.02	01.02	<i>Demais serviços</i>	M/M2/M3/KG	01	91	180
03	01	PAVIMENTAÇÃO	M2	7.069,50	121	210
04	01	LIGANTES BETUMINOSOS	T	66,622	121	210
05	01	SINALIZAÇÃO	M2/UD	01	181	210
06	01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2/M3	01	91	210

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	-	R\$ 37.759,42
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	-	R\$ 40.271,43
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 788.978,64	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	91.501,30	4.379,10	18.927,57
150	335.865,68	16.074,10	13.692,29
180	202.156,54	9.674,93	7.651,57
210	159.455,12	7.631,29	0,00
Sub-total	788.978,64	37.759,42	40.271,43
Total geral	867.009,49	78.030,85	

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500

www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao Protocolo 16.090.594-8 por Gimerson de Jesus Subtil em: 14/07/2020 16:05. Download realizado por Paulo Couto Carvalho Belo em 14/07/2020 16:13

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 20/07/2020 17:11. Inserido ao protocolo **16.090.594-8** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 14/07/2020 16:19. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **1495eee2bd5e6a746c2b8677e880d77**.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Sapopema, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 78.030,85 (Setenta e oito mil, trinta reais e oitenta e cinco centavos), sendo R\$ 37.759,42 (Trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) na forma de pecúnia e R\$ 40.271,43 (Quarenta mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) na forma de serviços.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento): Os serviços “690565 - Fornecimento e transporte de tubo de concreto d=0,40m PS-1” e “690575 - Fornecimento e transporte de tubo de concreto d=0,60m PS-1” serão executados por Administração Direta. Os demais serviços do orçamento serão contratados.

Local : Sapopema

Data : 14/07/2020


Gimerson de Jesus Subtil
CPF: 689.440.129-20
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	
	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Projetos básicos (representações gráficas), Memorial Descritivo, Relatório Fotográfico, ART nº 1720200641453 (Projeto e Orçamento), ART nº 1720202245598 (Fiscalização), Quadro com DMT's, Orçamento Oficial, Declaração de Dispensa Ambiental, Cronograma Físico-Financeiro e Declaração de Contrapartida.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHO.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 20/07/2020 17:11.

Inserido ao protocolo **16.090.594-8** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 14/07/2020 16:19.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
1495eee2bd5e6a746c2b8677e880d77.