

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI		CNPJ: 75.969.665/0001-04	
Endereço: PRAÇA MINAS GERAIS, 175, CENTRO			
Cidade: JABOTI	CEP: 84930-000	DDD/Telefone: (43) 3622 1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA		C.P.F. 373.764.469-15	
C.I./Órgão Expedidor: 2.178.784-1		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: CHÁCARA JABOTI		CEP: 84930-000	
Município: JABOTI		UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 999838783
E-mail 1 : gabinetedoprefeito@jaboti.pr.gov.br E-mail 2 : karlosphl@hotmail.com		DDD/Telefone: (43) 36221325	

2 –DO PROJETO

2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTRADA QUE LIGA JABOTI A PINHALÃO	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
INSERIR AS INFORMAÇÕES DOS TRECHOS: EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO RURAL DE 3,463 KM, ÁREA PAVIMENTADA DE 20.776,44M ² E COORDENADAS DE INÍCIO DE X=594182.3760 Y=7372707.6930; E COORDENADAS DE FIM DE X=595384.8980 Y=7369570.6070 EXTENSÃO URBANA COM 305,44 METROS E ÁREA PAVIMENTADA DE 2.775,85M ² E COORDENADAS DE INÍCIO DE X=594182.3760 Y=7372707.6930; E COORDENADAS DE FIM DE 23°45'12.35"S 50°04'40.13" RUAS CONTEMPLADAS: RUA NECO MAJOR (BAIRRO CRISTO REDENTOR) E RUA JOSÉ HERCULANO GOMES (VILA GUARANI)		
2.3 – Justificativa sócio-econômica		

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500

www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao Protocolo 15.826.497-8 por Vanderley de Siqueira e Silva em: 19/08/2020 18:35. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 20/08/2020 09:17

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 26/08/2020 18:05. Inserido ao protocolo **15.826.497-8** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 20/08/2020 09:31. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **81fdb9a8a4ee8e81936a3c112d569497**.

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto Plano de Trabalho

Página

2/4

ESSA OBRA IRÁ BENEFICIAR DE MANEIRA DIRETA 02 MUNICÍPIOS E INTEGRAR SUAS ECONOMIAS E FONTES DE RENDAS DO MEIO URBANO E RURAL, O BENEFÍCIO SE ESTENDE A ÁREA DA EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE TERÃO CAMINHOS ALTERNATIVOS E DE BOA QUALIDADE COM DISTÂNCIA REDUZIDA E BAIXO CUSTO DESTE TRANSPORTE, EM ESPECIAL PARA AS LINHAS DE ONIBUS ESCOLAR.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	CJ	01	61	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4490510000	Obras e Instalações		R\$69.216,53
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.315.114,05	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
90	197.267,11	10.382,48	
120	263.022,80	13.843,31	
150	263.022,81	13.843,30	

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500

www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao Protocolo 15.826.497-8 por Vanderley de Siqueira e Silva em: 19/08/2020 18:35. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 20/08/2020 09:17

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 26/08/2020 18:05. Inserido ao protocolo **15.826.497-8** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 20/08/2020 09:31. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **81fdb9a8a4ee8e81936a3c112d569497**.

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	3/4

180	197.267,11	10.382,48	
210	197.267,11	10.382,48	
240	197.267,11	10.382,48	
Sub-total	1.315.114,05	69.216,53	
Total geral	1.384.330,58		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Jaboti, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ **69.216,53** (sessenta e nove mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e tres centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Local: JABOTI/PR.

Data: 12/08/2020


VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA

CPF: 373.764.469-15

Prefeito municipal

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/4

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO; MEMORIAL DESCRITIVO; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; COMPOSIÇÃO DE BDI, DECLARAÇÕES E QUADRO DE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTES.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: 12/08/2020

Documento: **PlanodeTrabalho2008.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 26/08/2020 18:05.

Inserido ao protocolo **15.826.497-8** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 20/08/2020 09:31.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
81fdb9a8a4ee8e81936a3c112d569497.