

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal RodoviárioAssunto **Plano de Trabalho**

Página

1/5

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente		CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA		75.359.760/0001-99	
Endereço:			
PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 390, CENTRO			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade jurídica
ARARUNA-PR	87260-000	(44) 3562-1383	Direito Publico
Nome do Responsável:		C.P.F.	
LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA		030.365.059-11	
C.I./Órgão Expedidor:	Cargo :		
8.011.532-6/SSP-PR	Prefeito Municipal		
Endereço Residencial:		CEP:	
RUA PIO FRANCISCO BERTUSSI, Nº 351		87260-000	
Município:	UF:	DDD/Celular:	
Araruna-PR	Paraná	(44) 99837-0770	
E-mail 1 : prefeito@araruna.pr.gov.br		DDD/Telefone:	
E-mail 2 :		(44) 3562-1383	

2 –DO PROJETO

2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ARARA-UMA, PARQUE INDUSTRIAL DAS ARARAS	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 330° Dias
2.2 Trecho		
Rua Arara-Uma, Parque Industrial das Araras, Araruna-PR		
23°56'50.06"S; 52°30'10.81"O		
Largura de 8,50 metros, Extensão de 469,60 metros e Área de 4.123,51 metros quadrados		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Araruna se encontra sem espaço em seu Parque Industrial atual, para isso foi aberto o Parque Industrial das Araras. Este precisa receber infraestrutura para abrigar o rol de empresas que se instalam todo ano na cidade. Com esta infraestrutura pronta, a atratividade para que essas empresas venham para a cidade de Araruna aumentará bem como a oferta de empregos e o desenvolvimento econômico local.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	1	Licitação			01	90
02	2	Pavimentação	m ²	4.123,51	91	330
03	3	Sinalização	un	5	301	330

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário**DFIL.001**

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal RodoviárioAssunto **Plano de Trabalho**

Página

3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 26.237,94
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 200.000,00	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	24.752,70	3.247,30	
60	24.752,70	3.247,30	
90	24.752,70	3.247,30	
120	24.752,70	3.247,30	
150	24.752,70	3.247,30	
180	24.752,70	3.247,30	
210	24.752,70	3.247,30	
240	26.731,10	3.506,84	
Sub-total	200.000,00	26.237,94	
Total geral	226.237,94		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Araruna, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 26.237,94 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias.à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária (somente quando o Projeto não contemplar)
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Araruna-PR

Data : 12 de Agosto de 2020



Leandro Cesar de Oliveira

CPF: 030.365.059-11

Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ou Licença Ambiental Prévia (conforme for o caso).

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/5

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 14/08/2020 09:39.

Inserido ao protocolo **16.097.268-8** por: **Aline Evelyn Ferreira Gloor** em: 12/08/2020 17:05.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
ab0a3d2044c9376a78e7586c396e073a.