

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL		CNPJ: 75.771.204/0001-25	
Endereço: PRAÇA DO CAFÉ, 22			
Cidade: JANDAIA DO SUL	CEP: 86900-000	DDD/Telefone: 43 3432 9250	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: BENEDITO JOSE PUPPIO		C.P.F. 190.837.779-87	
C.I./Órgão Expedidor: 101849-1/SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Clementino S. Puppi, 696		CEP: 86900-000	
Município: JANDAIA DO SUL	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99937-9550	
E-mail 1 : GABINETE@JANDAIADOSUL.PR.GOV.BR E-mail 2 : PLANEJAMENTO@JANDAIADOSUL.PR.GOV.BR		DDD/Telefone: (43) 3432 9250	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
1. Rua Salvador Dias Alves, com 120,26 m de extensão e área de 780,97 m2. Coordenada inicial: 23°39'26.70"S 51°41'29.41"W; Coordenada final: 23°39'29.50"S 51°41'32.40"W.		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

O Município de Jandaia do Sul - PR possui 20.269 habitantes e sua economia é baseada na Agricultura e nas Pequenas Indústrias. A sua atividade é voltada para área rural/pecuária/agrícola. A Prefeitura de Jandaia do Sul vem desenvolvendo atividades visando o desenvolvimento socioeconômico do Município, no entanto, os recursos são escassos para a realização de pavimentação em vias públicas. A Rua **Salvador Dias Alves** se encontra deteriorada e com sua trafegabilidade prejudicada, motivo esse da apresentação do presente pleito. Diante da iminente necessidade e da escassez de recursos municipais, faz-se mister a pavimentação dessa rua, melhorando a circulação e a segurança à população.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	30
2	1	Terraplenagem	m ³	117,14	31	90
4	1	Pavimentação	m ²	780,97	61	150
3	1	Ligantes Betuminosos	t	5,6	61	150
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m ² /m ³ /kg/ud	01	31	150
6	1	Serviços Complementares	m ² /m ³	01	31	180
7	1	Sinalização	m ²	21,80	121	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$14.306,46
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 271.822,78	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	96.043,62	5.054,93	0,00
90	78.534,87	4.133,41	0,00
120	55.299,41	2.910,50	0,00
150	39.083,36	2.057,02	0,00
180	2.861,52	150,60	0,00
Sub-total	271.822,78	14.306,46	0,00
Total geral	R\$ 286.129,24		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Jandaia do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :</p> <p>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 14.306,46 (quatorze mil, trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos) na forma de pecúnia.</p> <p>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</p> <p>d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência</p>

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : JANDAIA DO SUL, PARANÁ

Data : 14/08/2020

BENEDITO JOSÉ PUPPIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 190.837.779-87

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720202812921 (projeto e orçamento)
- ART nº 1720202872142 (fiscalização)
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração de Dispensa Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **Plano_Trabalho_ConveniosSEIL_1.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Benedito José Pupio** em 14/08/2020 20:18, **Sandro Alex** em 17/08/2020 09:32.

Inserido ao protocolo **15.683.063-1** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 14/08/2020 19:19.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
6066a6ee9715274845dfcb3bf13834aa.