

ANEXO I

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	I
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Carambeí				CNPJ: 01.613.765/0001-60	
Endereço: Rua das Águas Marinhas, n.º 450					
Cidade: Carambeí	PR	CEP 84.145/000	DDD/Telefone: (42) 3915-1024	FAX: (42) 3915-1010	EA - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente:		Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:	
Nome do Responsável: Osmar José Blum Chinato				CPF: 625.244.899-34	
CI/Órgão Expedidor: 1.704.312 SSP/PR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito		Matrícula:	
Endereço Residencial: Rua das Safiras, n.º 673				CEP: 84.145-000	
Município: Carambeí		UF: PR	DDD/Celular: (42) 9975-0935		
E-mail: gabinete@carambei.pr.gov.br				DDD/Telefone: (42) 3915-1031	

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de execução:	
	Início = mês 01	Término = mês 07
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ZONA RURAL		

Identificação do Objeto

Pavimentação com pedra poliédrica na área rural no final da Av. dos Pioneiros, com área de 5.362,00m². Identificação do trecho através de coordenadas geográficas, nos mapas em anexo e no Memorial Descritivo. A contagem do prazo se dará após a publicação de Termo de Convênio em Diário Oficial do Estado.



ANEXO I

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

1. DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Carambeí		CNPJ: 01.613.765/0001-60	
Endereço: Rua das Águas Marinhas, n.º 450			
Cidade: Carambeí	PR	CEP 84.145/000	DDD/Telefone: (42) 3915-1024
		FAX: (42) 3915-1010	EA - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
Nome do Responsável: Osmar José Blum Chinato		CPF: 625.244.899-34	
CI/Órgão Expedidor: 1.704.312 SSP/PR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito	Matricula:
Endereço Residencial: Rua das Safiras, n.º 673		CEP: 84.145-000	
Município: Carambeí	UF: PR	DDD/Celular: (42) 9975-0935	
E-mail: gabinete@carambei.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3915-1031	

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de execução:	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ZONA RURAL	Início = mês 01	Término = mês 07

Identificação do Objeto

Pavimentação com pedra poliédrica na área rural no final da Av. dos Pioneiros, com área de 5.362,00m². Identificação do trecho através de coordenadas geográficas, 24°53'53".60936"S / 50°10'30.20119"O e 24°54'1,87"S / 50°10'4,14"O. O trecho inicia-se no final da pavimentação da referida avenida seguindo até 766,00m.

ANEXO I


Formulário		Data: 26/06/2014	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho		Página 2/6

Justificativa do Projeto

Justifica-se a execução do projeto devido à importância para o referido trecho localizado no final da área urbana e início de área rural. Esse trecho fica exatamente no entre final do calçamento e um trecho já pavimentado.

Este trecho atenderia aos pequenos produtores que moram em chácaras além do trânsito constante do transporte escolar para a Escola Rural Municipal de Santa Cruz, e principalmente o escoamento da produção agropecuária, sendo muito relevante para a economia do Município, proporcionando assim maiores condições de trafegabilidade para todos os moradores direta e indiretamente das regiões a serem beneficiadas com o projeto.

O projeto está previsto para executar em 7 meses, por execução terceirizada sendo contratação de empresa através de licitação, por isso o primeiro mês destinado à Licitação, com execução real em 180 dias.




ANEXO I

Formulário			DISCIPLINA	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário			Versão 1
Assunto	Plano de Trabalho			Data: 26/06/2014
				Página 3/6

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	1ª	Processo Licitatório	Vb	1	1º mês	1º mês
01	2ª	Sinalização	Vb	1	2º mês	2º mês
03	3ª	Pavimentação	Vb	1	1º mês	7º mês

PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
74209/001 sinapi	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 91,20x2,00m)	R\$ 739,55	R\$ 702,57	R\$ 36,98
500000	Escarificação, regularização e compactação subleito	R\$ 14.799,12	R\$ 14.661,70	R\$ 771,67
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	R\$ 28.793,94	R\$ 27.354,24	R\$ 1.439,70
535200	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lateral pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 14.462,08	R\$ 13.738,98	R\$ 723,10
521450	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento	R\$ 115.474,50	R\$ 114.612,75	R\$ 6.032,25
532650	Enchimento com argila p/ pav. Poliédrico	R\$ 8.096,62	R\$ 7.691,79	R\$ 404,83
532700	Compactação de pav. poliédrico	R\$ 2.466,52	R\$ 2.343,19	R\$ 123,33
575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	R\$ 3.240,18	R\$ 3.078,17	R\$ 162,01
800000	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 13.083,28	R\$ 12.429,12	R\$ 654,16
TOTAL GERAL		R\$ 206.960,54	R\$ 196.612,51	R\$ 10.348,03




68
P

ANEXO I

Formulário		Deliberação	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/6

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente		Proponente (Contrapartida) - Prefeitura	
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
1º	R\$ 0,00	1º	R\$ 0,00
2º	R\$ 32.768,76	2º	R\$ 1.724,68
3º	R\$ 32.768,75	3º	R\$ 1.724,67
4º	R\$ 32.768,75	4º	R\$ 1.724,67
5º	R\$ 32.768,75	5º	R\$ 1.724,67
6º	R\$ 32.768,75	6º	R\$ 1.724,67
7º	R\$ 32.768,75	7º	R\$ 1.724,67
TOTAL	R\$ 196.612,51		R\$ 10,348,03



ANEXO I

Formulário		DFIL-001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Carambeí, declaro para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de **R\$ 10.348,03** (dez mil trezentos e quarenta e oito reais, e, três centavos).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local:

Data: 09/11/2016



Prefeito Municipal de Carambeí

Osmar José Blum Chinato
Prefeito Municipal
CPF 625.244.889-34

ANEXO I

Formulário		DATA: 26/06/2014	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	I
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	6/6

Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba

Data: ____/____/____

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, _____

José Richa Filho

Secretário de Infraestrutura e Logística

Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- a) ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- b) Projeto básico da obra.
- c) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- d) Cronograma físico-financeiro da obra.