



Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ



Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão: 1 Data: 23/10/2017
Assunto	Piano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE		CNPJ: 76208595/0001-00	
Endereço: AV. SEVERIANO B. DOS SANTOS, Nº 111			
Cidade: FORMOSA DO OESTE	CEP: 85830000	DDD/Telefone: 44 35261122	Personalidade jurídica: Direito Publico
Nome do Responsável: LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR		C.P.F. 87007525+9-20	
C.I./Órgão Expedidor: 4.966.139-8 SSP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA MARANHÃO, S/N		CEP: 85830000	
Município: FORMOSA DO OESTE	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 991190024	
E-mail 1 : engenharia@formosadooeste.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 991190051	
E-mail 2 : gabinete@formosadooeste.pr.gov.br			

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA COLORADO – GUAPORÉ/BIRIGUI 4ª ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO APÓS PUBLICAÇÃO	TÉRMINO 150 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO
2.2 Trecho ESTRADA COLORADO – GUAPORÉ/BIRIGUI – 4ª PARTE EXTENÇÃO 300,00 M LARGURA: 4,73 M TOTAL DO RECAPE = 1.425,00 M2 COORDENADAS: INÍCIO: 24°16'26,72" - S 53°21'26,24" - O. FINAL: 24: 16'17,80" - S 53°21'30,53" - O.		



Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	23/10/2017
Assunto	Plano de Trabalho	Página	2/4

2.3 – Justificativa

A ESTRADA COLORADO FOI PAVIMENTADA A ALGUNS ANOS, CONTUDO, EM VIRTUDE DA MÁ QUALIDADE DA CAPA ASFÁLTICA E A FALTA DE MANUTENÇÃO, ATUALMENTE A ESTRADA ENCONTRA-SE INTRANSITÁVEL, CHEGANDO AO CUMULO DOS USUÁRIOS OPTAREM POR DESVIOS DE TERRA. O RECAPEAMENTO COM CBUQ RESOLVERIA DEFINITIVAMENTE O PROBLEMA. A ESTRADA NÃO APRESENTA PROBLEMAS DE INFRA-ESTRUTURA, PORTANTO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ. ADOTAMOS EXECUTAR UMA FAIXA DE 4,75 M DE RECAPE NO CENTRO DA ESTRADA EM VIRTUDE DE QUE O MOVIMENTO NA ESTRADA NÃO É TÃO GRANDE E O CUSTO FICOU REDUZIDO, MEDIDA ESTA SUFICIENTE PARA O TRÁNSITO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS.


3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO	-	-	APÓS A PUBLICAÇÃO	60 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO
1	2	PAVIMENTAÇÃO	M2	1425	60 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO	150 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO
1	3	LIGANTES	TON	8,93	60 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO	150 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.947,70
44.40.42.00	AUXILIO A MUNICÍPIOS	50.000,00	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística - Modal Rodoviária	Valor:	
Assunto	Plano de Trabalho	Data:	23/10/2017
		Página:	3/4

Mês/Ano	Estado (Valor)	Município (Valor)
90 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO	20.000,00	1.512,07
120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO	20.000,00	1.582,57
150 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO	20.000,00	1.582,56
Total	60.000,00	5.947,70

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de FORMOSA DO OESTE, declaro para os devidos fins de prova, junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos a sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 5.947,70 na forma de RECURSOS FINANCEIROS.

6.2) Declaro ainda a inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em aspecto à Lei da Diretrizes Orçamentárias aprovada pelo Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas em orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

6.4) O Município irá realizar todos os projetos Executivos de Engenharia antes do início das obras

6.5) Quanto a sinalização de trânsito, será implantado pelo Município antes da liberação do tráfego.


Pede deferimento

Local : Formosa do Oeste

Data : 28 de novembro de 2017

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR
Prefeito municipal

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL)



Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
ESTADO DO PARANÁ

SEI/DFII
pág. 36

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
Assunto	Plano de Trabalho	Data	29/10/2011
		Página	3/3

Aprovado

Local: Curitiba, PR

Data:

aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, _____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

9 – OBSERVAÇÕES

- 9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TC/PR), segue em anexo o seguinte documento:
- 1- OFÍCIO
 - 2- PLANO DE TRABALHO
 - 3- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 - 4- CRONOGRAMA
 - 5- PROJETO
 - 6- REGISTRO FOTOGRÁFICO
 - 7- CADERNETA DE CAMPO
 - 8- QUADRO DE DMITs
 - 9- ANT
 - 10- CD COM OS ARQUIVOS
 - 11- MEMORIAL DESCRITIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Elaborado em : 28/11/2017

Município : FORMOSA DO OESTE

Trecho : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA COLORADO - GUAPORÉ/BIRIGUI - 4ª ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO (%)

GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR				
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Licitação/Contratação	50	50	33,33	33,33	33,33
PAVIMENTAÇÃO			33,33	33,33	33,33
LIGANTES					

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)

PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR				
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Município	0,00	0,00	1.982,57	1.982,57	1.982,56
Estado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total	0,00	0,00	21.982,57	21.982,57	21.982,56
				439.645,14	65.947,70

* A contrapartida do município, se dará em forma de RECURSOS FINANCEIROS

Eng. Civil Nilton Pickler

Crea/PR-13577-D

