

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ		CNPJ: 01.613.765/0001-60	
Endereço: RUA DAS ÁGUAS MARINHAS, 450, CENTRO			
Cidade: CARAMBEÍ	CEP: 84.145-000	DDD/Telefone: (42) 3915-1031	Personalidade jurídica DIREITO PUBLICO
Nome do Responsável: OSMAR JOSÉ BLUM CHINATO		C.P.F. 625.244.889-34	
C.I./Órgão Expedidor: 14.413.023-5/SSP PR		Cargo : PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA DAS SAFIRAS, 673		CEP: 84.145-000	
Município: CARAMBEÍ	UF: PARANÁ	DDD/Celular: ()	
E-mail 1 : gabinete@carambei.pr.gov.br E-mail 2 : planejamento@carambei.pr.gov.br ; flavia@carambei.pr.gov.br ; dennis@carambei.pr.gov.br .		DDD/Telefone: (42) 3915-1024 – Secretaria de Planejamento	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação asfáltica na Estrada do Areião	INICIO Data da Publicação	TÉRMINO Mês 09
2.2 Trecho (breve descrição e coordenadas geográficas)		
Trecho de ligação entre a rodovia PR-151 até as proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto da SANEPAR (Bairro Campina), apresentando ao longo de sua extensão propriedades rurais. A intenção da Prefeitura é implantar um Distrito Industrial na região. A pavimentação desta estrada viabilizará um crescimento planejado do município. Coordenadas: INÍCIO - N = 7237782.54; E = 589410.53 / FIM - N = 7240281.61; E = 586663.26		

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa

O município de Carambeí, localizado nos campos gerais a 130 km da capital do Estado do Paraná (Curitiba), possui uma área territorial de 645 km², com mais de 300 km de extensão de estradas rurais, as quais precisam de reparos constantemente para escoar toda produção agrícola do município, dentre as quais estão produção leiteira, plantação de aveia, feijão, milho, soja, trigo dentre outros que desenvolvem a Agricultura Familiar em nosso município. Conforme projeção do IBGE para 2017, Carambeí possui uma população de 22.282, desses cerca de 28% moram na área rural. Para manter nossas estradas vicinais transitáveis, sem riscos de acidentes e perdas de produção no transporte, o município necessita de investimentos e recursos que muitas vezes são escassos, impossibilitando uma melhoria constante nas estradas. Desta forma a pavimentação asfáltica na estrada do Areião possibilitará melhorias das condições de vida dos produtores rurais da agricultura familiar e consequentemente diminuindo seus custos no transporte, das quais estão em sua totalidade na região atendida. Com essas melhorias, facilitaremos o escoamento de toda produção agrícola da região, bem como o transporte escolar rural, o qual vem sofrendo com excesso de poeiras nos dias de sol e do barro nos dias de chuva. Esta obra também viabilizará um crescimento ordenado do município, haja vista que a intenção desta Prefeitura é implantar um Distrito Industrial na região.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	1ª	Processo Licitatório	Vb	1	1º mês	2º mês
02	2ª	Terraplanagem	Vb	1	3º mês	5º mês
03	4ª	Pavimentação	Vb	1	6º mês	8º mês
04	5ª	Drenagem	Vb	1	4º mês	7º mês
05	6ª	Sinalização	Vb	1	9º mês	9º mês
06	7ª	Ligantes Betuminosos	Vb	1	6º mês	8º mês
07	8ª	Mobilização/Desmobilização	Vb	1	3º mês	9º mês

4 – PLANO DE APLICAÇÃO



Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5	

Rubrica	Natureza da despesa	Total (R\$)	Concedente	Proponente
449051-0202	Obras e instalações/Pavimentação das vias urbanas e rurais	7.099.151,31	7.099.151.31	0,00
	Total	7.099.151.31	7.099.151.31	0,00

5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
Mês/Ano	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
1ª	0,00	0,00	0,00
2ª	0,00	0,00	0,00
3ª	197.360,16	0,00	0,00
4ª	438.607,25	0,00	0,00
5ª	731.012,08	0,00	0,00
6ª	1.808.558,61	0,00	0,00
7ª	2.432.770,10	0,00	0,00
8ª	1.350.690,25	0,00	0,00
9ª	140.152,86	0,00	0,00
sub-total	7.099.151,31	0,00	0,00
total	7.099.151,31	0,00	0,00

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO



Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Carambeí, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- b) O município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.
- c) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Carambeí, 14 de novembro de 2017.



OSMAR JOSÉ BLUM CHINATO
CPF.: 625.244.889-34
Prefeito municipal

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

Local: Curitiba/PR

Data:

Aprovo o presente Plano de Trabalho e auto.
a realização da presente despesa.

Em, _____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTRADA DO ARIÃO

SERVIÇOS	INVESTIMENTO	MESES												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1-Processo Licitatório		50%												
2-Terraplenagem	553.925,71		50%											
3-Pavimentação	3.358.456,73			20%	30%	50%								
4-Drenagem e Obras de arte correntes	1.816.196,89				15%	25%	50%	10%	50%	30%				
5-Sinalização	53.577,85													100%
6-Ligantes Betuminosos	1.143.844,10								20%					
7-Mobilização e Desmobilização de equipamentos	173.150,03			50%								30%		50%
TOTAL (R\$)	7.099.151,31	0,00	0,00	197.360,16	438.607,25	731.012,08	1.808.558,61	2.432.770,10	1.350.690,25	140.152,86				
TOTAL PM Carambei (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL Estado Paraná (R\$)	7.099.151,31	0,00	0,00	197.360,16	438.607,25	731.012,08	1.808.558,61	2.432.770,10	1.350.690,25	140.152,86				
TOTAL (%)				2,78	6,18	10,30	25,48	34,27	19,03	1,97				
ACUMULADO (R\$)				197.360,16	635.967,41	1.366.979,49	3.175.538,10	5.608.308,20	6.958.998,45	7.099.151,31				
ACUMULADO (%)				2,78	8,96	19,26	44,73	79,00	98,03	100,00				

Eng.º Bruno Almeida Marcondes - CREA PR-143242/D