

FLORESMUNDO
4 995 4484 57

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL		CNPJ: 76.105.592Q0001-78	
Endereço: RUA CARLOS ALBERTO, 21			
Cidade: BOCAIUVA DO SUL	CEP: 83.450-000	DDD/Telefone: 41 3675-3968	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: FLORESMUNDO ALBERTI JUNIOR		C.P.F. 496.592.439-87	
C.I./Órgão Expedidor: SSP - PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA FRANCISCO ROCHA S/N		CEP: 83.450-000	
Município: BOCAIÚVA DO SUL	UF: Paraná	DDD/Celular: (41)	
E-mail 1 : governo@bocaiuvadosul.pr.gov.br E-mail 2 :		DDD/Telefone: ()	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL	INICIO Data da publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho (breve descrição e coordenadas geográficas)		
A revitalização asfáltica ocorrerá em 9 Ruas do município de Bocaiúva, conforme pode ser observado nos quadros a seguir, perfazendo um total de 12.445 m ² .		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal RodoviárioAssunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6

N.	NOME DA RUA	INÍCIO		FIM	
		X	Y	X	Y
1	Rua Manoel Basseti Sobrinho	690.271,17m E	7.210.133,77m S	690.455,80m E	7.210.177,02m S
2	Rua Benito Juarez Lazzarotto	690.440,84m E	7.210.178,67m S	690.384,90m E	7.210.403,49 m S
3	Rua Bento Munhoz da Rocha	690.376,47m E	7.210.407,68m S	690.603,48m E	7.210.452,23m S
4	Rua Olíbio Ferreira de Castro	690.608,29m E	7.210.336,12m S	690.452,23m E	7.210.176,57m S
5	Rua Antônio Bruno	690.301,26m E	7.210.265,39m S	690.608,29m E	7.210.336,12m S
6	Rua José Bernardi Sobrinho	690.437,25m E	7.210.416,63m S	690.461,86m E	7.210.305,01m S
7	Rua Angelo Benato	690.534,99m E	7.210.321,30m S	690.488,12m E	7.210.539,02m S
8	Rua Carlos Alberto Ribeiro	690.465,06m E	7.210.534,00m S	690.365,90m E	7.210.518,39m S
9	Rua Quintino Bocaiúva	690.008,04m E	7.210.780,21m S	689.785,85m E	7.210.793,02m S

N.	NOME DA RUA	LARGURA	EXTENSÃO (KM)	ÁREA
		(m)		(m ²)
1	Rua Manoel Basseti Sobrinho	8	0,175	1.400,00
2	Rua Benito Juarez Lazzarotto	6	0,23	1.380,00
3	Rua Bento Munhoz da Rocha	8	0,24	1.920,00
4	Rua Olíbio Ferreira de Castro	6	0,11	660
5	Rua Antônio Bruno	8	0,32	2.560,00
6	Rua José Bernardi Sobrinho	6	0,11	660
7	Rua Angelo Benato	7	0,215	1.505,00
8	Rua Carlos Alberto Ribeiro	6	0,1	600
9	Rua Quintino Bocaiúva	8	0,22	1.760,00
	TOTAL		1,72	12.445,00

2.3 – Justificativa

A execução da revitalização asfáltica a ser realizado em algumas Ruas do município de Bocaiúva do Sul tem como objetivo a otimização de vias, proporcionando maior conforto aos usuários, minimizando desgastes dos veículos e eliminando a constante necessidade de mobilização de pessoal e veículos para manutenção, gerando melhor fluidez do tráfego e segurança para o usuário.

A revitalização asfáltica de vias públicas é de suma importância para toda população visto que por elas transitam diariamente um grande número de veículos e pessoas. O pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutenção de veículos, diminui a possibilidade de ocorrência de acidentes, agiliza o trânsito e diminui a poluição, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da população.



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação	gl	1	Data da publicação no Diário Oficial do Estado	30 dias
2	1	Contratação	gl	1	30 dias	60 dias
3	1	Mobilização/Desmobilização	gl	1	60 dias	90 dias
4	1	Terraplenagem	m ³	1	90 dias	150 dias
5	1	Drenagem e meio fio	m/m ³ /kg/m ²	1,72	90 dias	150 dias
6	1	Pavimentação	km	1,72	90 dias	150 dias
7	1	Sinalização	m ² /ud	1,72	90 dias	150 dias
8	1	Mobilização e Desmobilização	ud	1	90 dias	150 dias

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.40.42.00	Auxílio a Municípios	1.913.119,58	-

5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO <i>de despesa selso</i>			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	601.000,00	0,00	0,00
120	637.000,00	0,00	0,00
150	675.119,58	0,00	0,00
Sub-total	1.913.119,58	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.913.119,58		



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Bocaiúva do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) A contrapartida será através do fornecimentos dos projetos.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Bocaiúva do Sul

Data : 19/12/2017




FLORESMUNDO ALBERTI JUNIOR
496.592.439-87



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	 <p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, _____</p> <p>José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	

8 – OBSERVAÇÕES

<p>9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico (Volume 1 e 2) contendo: orçamento, cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo, Peças Gráficas.</p>
--

