


PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO CRIADO PELA LEI ESTADUAL Nº790 DE 11-11-1951 - CNPJ 75.740.829/0001-20



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS:

Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Borrazópolis		CNPJ 75.740.829/0001-20			
Endereço Praça da República, 28					
Cidade Borrazópolis	UF PR	CEP 86.925-000	DDD/Telefone 43 - 3452-1410	FAX: 43 -	E.A. Esfera Administrativa: Municipal
CONTA CORRENTE Nº	AGÊNCIA 0746-3	BANCO Banco do Brasil	CIDADE Borrazópolis		
Nome do Responsável: Adilson Lucchetti			CPF 469.105.579-72		
CI/Órgão Expedidor: 2.126.974-SSP/Pr.	Cargo: Prefeito		Função: Prefeito		Matrícula:
Endereço Residencial: Avenida Brasil, n. 1.256			CEP: 86.925-000		
Município: Borrazópolis		UF: Paraná		DDD/Celular 43 - 9973-4419	
E-mail: didilucchetti@hotmail.com			DDD/Telefone: 43 - 3452-2391		

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO


TÍTULO DO PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Período de Execução Início: Após Publicação Diário Oficial Término: 03 meses Após Publicação D.O.
Identificação do Objeto: Recapeamento Asfáltico em CBUQ, da Rua Território do Guaporé, no trecho compreendido entre a Av. Paraná e a Rua Território do Acre.	
Justificativas da Proposta: Recapear a Rua Território do Guaporé, para melhorar o trânsito desta rua e facilitar o acesso ao Parque ecológico e aos Bairros da Região.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO CRIADO PELA LEI ESTADUAL Nº790 DE 11-11-1951 - CNPJ 75.740.829/0001-20



3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA / FASE	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	quantidade	Início	Término
01		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
	1.0	Serviços Preliminares	UN	1,00	Mês 1	Mês1
	2.0	Recapamento Asfáltico	M²	2.334,26	Mês 1	Mês2

4 – PLANO DE APLICACAO

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
44.90.51.00	Obra	R\$- 128.773,67	R\$- 100.000,00	R\$ 28.773,67
Total Geral		R\$- 128.773,67	R\$-100.000,00	R\$ 28.773,67


5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE					
Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00				

CONCEDENTE					
Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12

PROPONENTE (Contrapartida) – Prefeitura					
Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
R\$ 14.386,84	R\$ 14.386,83				

PROPONENTE (Contrapartida) – Prefeitura					
Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO CRIADO PELA LEI ESTADUAL Nº790 DE 11-11-1951 - CNPJ 75.740.829/0001-20



6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Borrazópolis declaro, para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com contrapartida no Convênio ora proposto. Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne as exigências legais, em especial a Lei Diretrizes orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. Declaro ainda que a Contrapartida do Município será Recursos financeiros.

Pede deferimento

Borrazópolis, 11 de abril de 2.016.

Adilson Lucchetti
PREFEITO MUNICIPAL

7 – APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba – Paraná

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, _____/_____/____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Data: 16 / 05 / 2016

8 - OBSERVAÇÃO

De conformidade com o art.5º, inciso II, da Resolução nº. 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: a): ART's (com o comprovante de pagamento) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b): Projeto básico da obra, c): Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários e d): Cronograma físico-financeiro da obra.