



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUITAS

1. DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUITAS		CNPJ: 77.398.154/0001-08			
Endereço: Rua Padre Leonel França 369					
Cidade: Jesuítas	PR	CEP 85.335-000	DDD/Telefone: (44)35358606	FAX: (44)35358600	EA - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: 9508-7	Banco: 001	Agência: 4504-7	Praça de Pagamento: Jesuítas		
Nome do Responsável: OSVALDO DE SOUZA			CPF: 545.746.849-68		
Cl/Órgão Expedidor: 3.979.641-4 SSP/PR	Cargo: Prefeito	Função: Administrador	Matricula:		
Endereço Residencial: Rua Papa Pio I 560			CEP: 85.835-000		
Município: Jesuítas	UF: PR	DDD/Celular (44) 98739134			
E-mail: osvaldodesouza@jesuitas.pr.gov.br			DDD/Telefone: (44) 35358600		

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto RECAPE ASFALTICO EM VIA PUBLICA URBANA SOBRE PEDRA POLIÉDRICA	Período de execução:	
	Início MÊS 01	Término MÊS 03
Identificação do Objeto		
Execução de 2.961,00 m2 de Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Poliédricas na Rua São Paulo (entre as Ruas São Mateus e São João). 24°23'21"S – 53°23'25"O		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

Justificativa do Projeto

O município de Jesuítas encontra-se localizado na região oeste do Paraná e possui 9.001 habitantes sendo o IDH 0,762. A principal renda econômica do município advém basicamente do setor agropecuário. Justificamos que o Município não dispõe de recursos financeiros para sozinho realizar esta importante obra e por tal motivo, propõe esta parceria visando conseguir a liberação de recursos para a execução da obra de Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Poliédricas em trechos de vias de muito movimento de veículos.



Formulário		DFIL.003
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de JESUITAS, declaro para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ (mencionar por extenso).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Jesuítas Paraná, 09 de Maio de 2.016.

OSVALDO DE SOUZA

Prefeito Municipal



Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	6/6

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba

Data: 12 / 05 / 2016

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, _____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- Projeto básico da obra.
- Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- Cronograma físico-financeiro da obra.