

1 – DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente: ITAÚNA DO SUL			CNPJ: 75.458.836/0001-33		
Endereço: AVENIDA BRASIL, 883 - CENTRO					
Cidade: ITAÚNA DO SUL	UF: PR	CEP: 87.980-000	DDD/Telefone: 44 3436 1087	FAX: 44 3436 1087	E.A.: MUNICIPAL
Conta Corrente: 21.600-3	Banco: 001	Agência: 0620-3	Praça de Pagamento: Nova Londrina		
Nome do Responsável: Pedro Castanhari			CPF: 657.403.358-68		
C.I./Órgão Expedidor: 7.350.890-1 SSP/PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	Matrícula: 457		
Endereço Residencial: AVENIDA BRASIL, 870 – CENTRO			CEP: 87.980-000		
Município: ITAÚNA DO SUL	UF: PR	DDD/Celular: 44 9167 1673			
E-mail: pedrocastanhari@hotmail.com			DDD/Telefone: 44 3436 1079		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO		
TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
RECAPE EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL		

Tuer

	Após a Publicação no Diário Oficial do Estado	07 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado
Identificação do Objeto		
<p>Recuperação Asfáltica de Vias Urbanas degradadas pelo tempo, através da aplicação de Reperfilamento em CBUQ e Micro revestimento Asfáltico a Frio, conforme listado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rua Inglaterra – Entre a Rua Amazonas e a Rua Sergipe • Rua Portugal – Entre a Rua Paraíba e a Avenida São Paulo • Rua Peru – Entre a Rua Amazonas e a Rua Sergipe • Rua Sergipe – Entre a Rua Peru e Avenida Brasil • Rua Paraíba – Entre a Rua Itália e a Rua Peru 		

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
META	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico	Duração			
				Unidade	Quant.	Início	Término
1	Serviços Preliminares	Placa de Obra		M ²	4,50	Após a Publicação no Diário Oficial do Estado	04 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado
2	Reperfilamento	Reperf. c/ CBUQ (massa fina) Excl. Fornec. CAP (até 10.000t) – Esp. 1,0cm		T	123,49	04 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado	07 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado
3	Reperfilamento	Pintura de Ligação excl. fornec. da emulsão		M ²	4.939,62	04 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado	07 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado
4	Revestimento	Pintura de Ligação excl. fornec. da emulsão		M ²	4.939,62	04 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado	07 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado
5	Revestimento	Microrevest.asf. a frio e=8mm (sem fibras)		M ²	4.939,62	04 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado	07 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado
6	Ligantes	Fornecimento CAP 50/70		T	7,40	04 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado	07 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado
7	Ligantes	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero (CT)		T	6,92	04 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado	07 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado
8	Ligantes	Fornecimento de emulsão RR-1C (AP)		T	4,94	04 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado	07 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado

9	Sinalização de Trânsito	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base água	M ²	200,74	06 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado	07 meses após a Publicação no Diário Oficial do Estado
---	--------------------------------	--	----------------	--------	--	--

JUSTIFICATIVA DE PROJETO

Com a disponibilização de recursos para a aquisição de Reperfilamento em CBUQ e Micro revestimento Asfáltico a Frio , poderemos recuperar vias urbanas que encontram-se com sua superfície extremamente deteriorada, totalizando 4.939,62 metros quadrados de ruas, num total de 07 quadras.

Diante da atual conjuntura financeira, bem como a escassez de fontes de recursos, além do FPM, a atual administração pode contar somente com o apoio e auxílio oriundos de convênios para aplicar em infraestrutura no município, almejando assim a recuperação de vias que a décadas sofrem com a deterioração do tempo e o desgaste pelo tráfego de veículos, facilitando assim a logística de micro e pequeno empresários da qual poderão utilizar-se dessas vias para suas atividades.

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

FONTE: DER/PR – Com desoneração (SETEMBRO/2015)

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
15.451.0015.1020	Pavimentação de Vias Urbanas	R\$ 114.460,39	R\$ 100.000,00	R\$ 14.460,39
TOTAL GERAL	R\$ 114.460,39	R\$ 100.000,00	R\$ 14.460,39	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE		
Mês 04	Mês 05	Mês 06

R\$ 63.724,78	R\$ 24.684,22	R\$ 11.591,00
PROPONENTE (contrapartida) - PREFEITURA		
Mês 04	Mês 05	Mês 06
R\$ 14.460,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Itauna, declare para fins de prova Junto à **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL**, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 14.460,39 (quatorze mil quatrocentos sessenta reais, trinta e nove centavos).

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concede às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento




Itaúna do Sul-Pr., 12 de abril de 2016



Pedro castanhari
Prefeito Municipal

7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	 Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa. Em, <u>20</u> / <u>6</u> / <u>16</u> José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística
Local: Curitiba/PR	
Data: ____/____/2016	