




PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso		CNPJ: 76.245.067/0001-58	
Endereço: Rua Joaquim Ladeia, 150			
Cidade: Bela Vista do Paraíso		U.F: PR	
CEP: 86.130-000	DDD/Telefone: (43) 3242-1531	FAX: (43) 3242-2273	E. A.-Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: 17.017-8	Banco: Brasil	Agência: 0664-5	Praça de Pagamento: Bela Vista do Paraíso -Pr
Nome do Responsável: João de Sena Teodoro Silva		C.P.F. 449.394.699-72	
C.I./Órgão Expedidor: 3.404.866-5/ S.S.P- PR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito	Matricula:
Endereço Residencial: Rua Angelo Dorigo s/nº		CEP: 86.130-000	
Município: Bela Vista do Paraíso		UF: PR	DDD/Celular: (43) 9914-9684
E-mail: pmbvista@hotmail.com		DDD/Telefone: (43) 3242-1531	

Rua Joaquim Ladeia, 150 - CEP. 86.130-000 - ☎: (0xx43) 3242-1531 E-mail: pmbvista@pmbvista.pr.gov.br



PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ



2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Recuperação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente, Estrada do Cardoso no Município de Bela Vista do Paraíso.	Após publicação no D.O. E.	5 meses após publicação no D.O.E.

Identificação do Objeto

O objeto do presente Plano de Trabalho visa a execução de Recuperação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, na localidade "Estrada do Cardoso", neste município de Bela Vista do Paraíso. A execução desta obra será de 5.625,94 metros de extensão; 6,00 metros largura, em 15 trechos. Tendo as coordenadas início - cidade de Bela Vista do Paraíso: 22k S 0478581,00/N 7457456,00 Altitude/602 metros; Final -Bairro Cardoso: 22k S 0471531,00/N 7457305,00 Altitude/411 metros.

Justificativa do projeto

Nosso Município possui 15.079 habitantes, com pouca indústria, nosso potencial se caracteriza pelas pequenas e médias propriedades agrícolas, que distribuem seus produtos em cooperativas aqui localizadas e na região Metropolitana de Londrina.

A viabilidade do acesso a propriedade rural é fator imprescindível ao desenvolvimento produtivo da comunidade e conseqüentemente das famílias que ali vivem. É fator de "desenvolvimento rural", sendo que o crescimento da produção agropecuária e a fixação do homem no meio rural dependem das condições de transporte de insumos e do produto obtido com seu trabalho. Contribuem significativamente também com o acesso a serviços de saúde, educação e lazer. É um fator que garante a cidadania ao homem rural.

Estas vias, por sua vez, devem dar condições de tráfego durante todo o ano, independentes das condições de clima devem ter fácil manutenção e ter o menor impacto sob o meio ambiente. Devem também ser adequadas ao tipo e quantidade de trânsito previsto, dando segurança tanto ao transporte de cargas, como de passageiros.

A execução de serviços de recuperação de malha viária rural propicia estabelecimento de condições ideais de tráfego, minimizando os custos de manutenção e integrado a via ao processo de conservação dos recursos naturais, possibilitando assim um desenvolvimento em bases sustentáveis.

Portanto a execução deste projeto valorização de nossas atividades agrícolas, de maneira eficaz e com bom desempenho.



PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

de
sp

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etap a/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1		Recuperação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, na Estrada do Cardoso	M ²	33.755,64 metros quadrados	Após publicação no D.O. E.	05 meses após publicação no D.O.E.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO				
Códi go	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
468	Obras e Instalações	1.469.126,08	1.395.669,79	73.456,29
TOTAL GERAL		R\$1.469.126,08		

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE					
MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
0,00	0,00	111.084,32	327.830,17	318.918,41	318.918,41
MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊ 10	MÊS 11	MÊS 12
318.918,41					
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
0,00	0,00	8.057,18	16.874,95	16.174,72	16.174,72
MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
16.174,72					

Rua Joaquim Ladeia, 150 - CEP. 86.130-000 - ☎: (0xx43) 3242-1531 E-mail: pmbvistar@pmbvistar.pr.gov.br



PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

Rua Joaquim Ladeia, 150 - CEP. 86.130-000 - Fone: (0xx43) 3242-1531 E-mail: pmbvista@pmbvista.pr.gov.br

6 - Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso, declaro para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 1.469.126,08 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e seis reais e oito centavos).

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Bela Vista do Paraíso

Data: 16/junho/ 2014

João de Sena Teodoro Silva
Prefeito Municipal de Bela Vista do Paraíso

7 - Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: ____/____/ 2014

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em:

José R. Rocha Filho

Secretário de Infraestrutura e Logística



PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ



8 - Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado - TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: a) - ART's (com o comprovante de pagamento) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários e d) - cronograma físico-financeiro da obra.

Rua Joaquim Ladeira, 150 - CEP. 86.130-000 -- ☎: (0xx43) 3242-1531 E-mail: pmbvstla@pmbvstla.pr.gov.br



QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES E CUSTOS - TABELA DER - junho/2014

PROJETO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Município:	Bela Vista do Paraíso - Estado do Paraná
Obra:	Recuperação de Estrada Bela Vista do Paraíso - Bairro do Cardoso
Nº de Trechos	15
Extensão/Área	5.625,94 metros / 33.755,6454m²
Largura da Pista Projetada	6 metros
	BDI - 30%

Item	TABELA	Discriminação dos Serviços	Unidades	Quantidades	Preço - R\$	Unitário	Total
GRUPO 2 - PAVIMENTAÇÃO							
1	53100	Brita Graduada 100% PI	m³	1012,67	111,94		113.358,21
2	57000	Recuperação de CBUQ - e=4cm	ton	3335,06	146,44		488.385,86
3	56010	Imprimação de Base CM-30 -20%	m²	6751,13	0,30		2.025,34
4	73806	Limpeza mecânica do pavimento	m²	33755,65	1,32		44.557,45
5	56610	Pintura de Ligação com RR-2C	m²	33755,65	1,32		44.557,45
6	57050	Reperflamento CBUQ - e=2 cm	ton	1667,53	146,15		243.709,35
					Subtotal - Pavimentação		936.593,66

GRUPO 14 - SINALIZAÇÃO							
1	82000	Placa de Sinalização com película refletiva	m²	8,00	332,78		2.662,24
2	82100	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	unid	2,00	88,74		177,48
					Subtotal - Sinalização		2.839,72

GRUPO 134 - LIGANTES BETUMINOSOS							
1	58910	Fornecimento de asfalto diluído - CM-30	ton	6,75112908	2.568,56		17.340,68
2	58900	Fornecimento de CAP-50/70	ton	285,147439	1.529,22		436.053,17
3	58950	Fornecimento de emulsão RR-2C(AP)	ton	25,31673405	1.051,41		26.618,27
					Subtotal - Ligantes		480.012,11

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (3,5%)							
					Total		1.469.126,08

Reservado
Rosângela Rabêlo
 Engenheira Civil
 CREA 29.625-D/PR

09

CRONOGRAMA FINANCEIRO - VALORES MENSIS


Município: BELA VISTA DO PARAISO

Empreendimento: Recuperação de Estradas - Estrada Bela Vista do Paraíso / Bairro do Cardoso


Trechos: 15

Extensão: 5.625,94 metros - Largura: 6,00 metros

Área: 33.755,6454 m²


 Rosângela Rabello
 Engenheira Civil
 CREA 28.224/PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	%	MESES							
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
GRUPO 2 - PAVIMENTAÇÃO											
1	Brita Graduada 100% PI	113358,2084	7,72%		22671,6417	22671,64168	22671,64168	22671,64168	22671,6417	22671,64168	22671,6417
2	Recuperação de CBUQ - c=4cm	488385,8592	33,24%		97677,1718	97677,17184	97677,17184	97677,17184	97677,1718	97677,17184	97677,1718
3	Imprimação de Base CM-30 -20%	2025,338724	0,14%		405,067745	405,0677448	405,0677448	405,0677448	405,067745	405,0677448	405,067745
4	Limpeza mecânica do pavimento	44557,45193	3,03%			11139,36298	11139,36298	11139,36298	11139,363	11139,36298	11139,363
5	Pintura de Ligação com RR-2C	44557,45193	3,03%		22278,726	22278,72596	22278,72596	22278,72596			
6	Reperfilamento CBUQ - e=2 cm	243709,3462	16,59%		48741,8692	48741,86924	48741,86924	48741,86924	48741,8692	48741,86924	48741,8692
	Subtotal - Pavimentação	936593,6564	63,75%								
GRUPO 14 - SINALIZAÇÃO											
1	Placa de Obra (3,00 x 1,50)m	2662,24	0,18%			2662,24					
2	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	177,48	0,01%			177,48					
	Subtotal - Sinalização	2839,72	0,19%								
GRUPO 134 - LIGANTES BETUMINOSOS											
1	Fornecimento de asfalto diluído - CM-30	17340,68011	1,18%			3468,13602	3468,136022	3468,136022	3468,13602	3468,136022	3468,13602
2	Fornecimento de CAP-50/70	436053,1666	29,68%			87210,6333	87210,63332	87210,63332	87210,6333	87210,63332	87210,6333
3	Fornecimento de emulsão RR-2C(AP)	26618,26735	1,81%			13309,1337	13309,13367	13309,13367			
	Subtotal - Ligantes betuminosos	48002,1141	32,67%								
COMPLEMENTARES											
3	Mobilização e Desmobilização	49680,59216	3,38%			9936,11843	9936,118433	9936,118433	9936,11843	9936,118433	9936,11843
	Subtotal - Complementares	49680,59216	3,38%								
	Total Mensal Simples	1469126,083	100,00%			308538,218	316837,8509	281250,0013	281250,001	281250,0013	281250,001
	Total Mensal Acumulado	1469126,083				308538,218	625376,0788	1187876,081	906826,08	1469126,081	1469126,08



CRONOGRAMA FÍSICO - VALORES MENSAIS

Município: BELA VISTA DO PARAISO

Empreendimento: Recuperação de Estradas - Estrada Bela Vista do Paraíso / Bairro do Cardoso


Trechos: 15


Extensão: 5.625,94 metros - **Largura:** 6,00 metros


Área: 33.755,6454 m²

Rosângela D. D. Silva
Rosângela Roberto
 Engenheira Civil
 CREA: 28.523-D/P/R

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	%	MESES							TOT.(m ²)	
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º		
GRUPO 2 - PAVIMENTAÇÃO												
1	Brita Graduada 100% PI	113358,2084	7,72%			6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	33755,65
2	Recuperação de CBUQ - e=1cm	488385,8592	33,24%			6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	33755,65
3	Imprimação de Base CM-30 -20%	2025,338724	0,14%			6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	33755,65
4	Limpeza mecânica do pavimento	44557,45193	3,03%			8438,91135	8438,91135	8438,91135	8438,91135	8438,91135	8438,91135	33755,65
5	Pintura de Ligação com RR-2C	44557,45193	3,03%			16877,8227	16877,8227					33755,65
6	Reperfilamento CBUQ - e=2 cm	243709,3462	16,59%			6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	33755,65
	Subtotal - Pavimentação	936593,6564	63,75%									
GRUPO 14 - SINALIZAÇÃO												
1	Placa de Obra (3,00 x 1,50)m	2662,24	0,18%			33755,6454						33755,6454
2	SupORTE de madeira 3"x3" para placa de sinalização	177,48	0,01%			33755,6454						33755,6454
	Subtotal - Sinalização	2839,72	0,19%									
GRUPO 134 - LIGANTES BETUMINOSOS												
1	Fornecimento de asfalto diluído - CM-30	17340,68011	1,18%			6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	33755,65
2	Fornecimento de CAP-50/70	436053,1666	29,68%			6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	33755,65
3	Fornecimento de emulsão RR-2C(AP)	26618,26735	1,81%			16877,8227	16877,8227					33755,65
	Subtotal - Ligantes betuminosos	48012,1141	32,67%									
COMPLEMENTARES												
3	Mobilização e Desmobilização	49680,59216	3,38%			6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	6751,12908	33755,65
	Subtotal - Complementares	49680,59216	3,38%									
	Total Mensal Simples	1469126,083	100,00%									
	Total Mensal Acumulado	1469126,083										









PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

Rua Joaquim Ladeira, 150 - CEP. 86.130-000 - ☎: (0xx43) 3242-1531 E-mail: pmbvista@pmbvista.pr.gov.br

QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES E CUSTOS - TABELA DER - set/2013

PROJETO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Município:	Bela Vista do Paraíso - Estado do Paraná
Obra:	Recuperação de Estrada Bela Vista do Paraíso - Bairro do Cardoso
Nº de Trechos	10
Extensão/Área	7.530,18 metros / 37.650,90m ²
Largura da Pista Projetada	5 metros
	BDI - 30%

TABELA DER set/2013	Discriminação dos Serviços	pavimentada	Dmão pavimentada	Unidades	Quantidades	Preço - R\$	
						Unitario	Total
73806/001	Limpeza mecânica do pavimento			m ²	37650,88	1,19	44.804,54
53100	Recuperação de base (brita graduada) - e=15cm - 20%			m ³	1129,53	86,00	97.139,26
57050	Reperfilamento e=2 cm			ton	929,98	220,00	204.594,86
57016	Recuperação de CBUQ - e=4cm.			ton	3719,91	220,00	818.379,45
56010	Imprimação de Base CM-30 - 20%			m ²	7530,18	2,80	21.084,49
56610	Pintura de Ligação com RR-2C			m ²	37650,88	1,70	64.006,49
					Subtotal - Revestimento		1.250.009,10

COMPLEMENTOS

82000	Placa de Sinalização com película refletiva			m ²	8,00	334,63	2.677,04
82100	Supporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização			unid	2,00	90,81	181,62
-	Mobilização e Desmobilização			%	4,00	54.064,58	216.258,32
					Subtotal - Complementos		219.116,98
					Subtotal - Geral		1.469.126,08
					Total		1.469.126,08



Rosângela Rahelli

SELIAT
FL 14
W



PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

Rua Joaquim Ladeira, 150 – CEP. 86.130-000 – Fone: (0xx43) 3242-1531 E-mail: pmbvlista@pmbvlista.pr.gov.br

CRONOGRAMA FINANCEIRO - VALORES MENSAIS																		
											Responsável Técnico							
MUNICÍPIO: BELA VISTA DO PARAÍSO																		
ENDEREÇO: Recuperação de Estradas - Estrada Bela Vista do Paraíso / Bairro do Cardoso																		
ÁREA: 7.530,18 metros - Largura: 5,00 metros																		
VALOR: 37.650,90m ²																		
M.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	%	MESES						10°								
				1°	2°	3°	4°	5°	6°		7°	8°	9°					
REVESTIMENTO																		
1	Limpeza mecânica do pavimento	44.804,54	4,25%			8.960,91	8.960,91	8.960,91	8.960,91	8.960,91	8.960,91	8.960,91						
2	Recuperação de base (bita graduada) - e=15cm - 20%	97.130,26	8,17%			19.427,85	19.427,85	19.427,85	19.427,85	19.427,85	19.427,85	19.427,85	19.427,85	19.427,85	19.427,85	19.427,85	19.427,85	19.427,85
3	Reperilamento e=2cm	204.594,86	27,89%			40.918,97	40.918,97	40.918,97	40.918,97	40.918,97	40.918,97	40.918,97	40.918,97	40.918,97	40.918,97	40.918,97	40.918,97	40.918,97
4	Recuperação de CBUQ - e=16cm	818.379,45	48,79%			204.594,86	204.594,86	204.594,86	204.594,86	204.594,86	204.594,86	204.594,86	204.594,86	204.594,86	204.594,86	204.594,86	204.594,86	204.594,86
5	Impedimento de Base CM-30-20%	21.084,49	1,91%			10.542,25	10.542,25	10.542,25	10.542,25	10.542,25	10.542,25	10.542,25	10.542,25	10.542,25	10.542,25	10.542,25	10.542,25	10.542,25
6	Junta de Ligação com RR-2C	64.006,49	5,36%			12.801,30	12.801,30	12.801,30	12.801,30	12.801,30	12.801,30	12.801,30	12.801,30	12.801,30	12.801,30	12.801,30	12.801,30	12.801,30
	Subtotal - Revestimento	1.250.009,10	96,37%															
COMPLEMENTARES																		
1	Base de Obra (3,00 x 1,50)m	2.677,04	0,18%			2.677,04												
2	SupORTE de madeira 3"x3" para placa de sinalização	181,62	0,01%			181,62												
3	Mobilização e Desmobilização	216.238,32	3,48%			43.251,66	43.251,66	43.251,66	43.251,66	43.251,66	43.251,66	43.251,66	43.251,66	43.251,66	43.251,66	43.251,66	43.251,66	43.251,66
	Subtotal Complementares	219.116,98	3,63%															
	Total Mensal Simples	1.469.126,08	100,00%															
	Total Mensal Acumulado	1.469.126,08																



Desempenho

SELAZ
FL 15
M

10/11/2008