

PLANO DE TRABALHO**1 – DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE			C.N.P.J./MF.: 80.882.095.0001-53	
Endereço: AVENIDA PARANA, 61 - CENTRO				
Cidade: SANTA TEREZA DO OESTE	U.F. PR	C.E.P. 85.825.000	DDD/Telefone (45) 3231-1122	E.A.
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento	
Nome do responsável: AMARILDO RIGOLIN		C.P.F.: 488.237.249-53	C.I./Órgão Exp. SSP/PR	
Cargo: Prefeito Municipal			Matrícula:	
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento	

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO/CONVÊNIO

Título do Projeto/Convênio:	Período de Execução:	
Pavimentação Poliédrica	Início: 01 (início após publicação DOE)	Término: 12
Identificação/objeto do Projeto/Convênio: Pavimentação Poliédrica Rural, conforme projeto a ser apresentado pelo Município.		

Justificativa da Proposição:

Trata-se de convênio para a execução Pavimentação Poliédrica no Trecho Estrada Sítio Bahia, Num total de 36.000,00M2, conforme projeto a ser apresentado pelo Município, com essa obra será possível a manutenção de estradas vicinais, o transporte e deslocamento entre as localidades, para facilitar o escoamento desta produção e promover o desenvolvimento agropecuário, dessa forma solicitamos recursos para a melhoria das estradas gerando assim a circulação de mercadorias e pessoas, especialmente daquelas que necessitam recorrer aos centros urbanos para atender as suas necessidades básicas.

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta Etapa/ Fase	Especificação	Partícipe Executor	Duração	
01	Elaboração do Projeto pelo Município.	MUNICÍPIO	04/2013	04/2013
02	Execução da obra	MUNICIPIO	05/2013	05/2014

5 – PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total R\$	PERÍODO
Código	Especificação		
	Conforme Projeto do MUNICÍPIO	R\$ 1.092.293,41	04/2012
TOTAL GERAL		R\$ 1.092.293,41	



6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Meta	01	02	03	04	05	06
	R\$ 91.752,65	R\$ 91.752,65	R\$ 91.752,65	R\$ 91.752,65	R\$ 91.752,65	R\$ 91.752,65
Meta	07	08	09	10	11	12
	R\$ 91.752,65	R\$ 91.752,65	R\$ 91.752,65	R\$ 91.752,65	R\$ 91.752,65	R\$ 83.014,30

* O Cronograma de Desembolso de valores observará o Cronograma de Execução das Obras/Serviços constantes do Projeto previamente aprovado e será realizado conforme as respectivas medições.

Santa Tereza do Oeste, Paraná, 17 de abril de 2013.

AMARILDO RIGOLIN
Prefeito Municipal

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em, _____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística