



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
CNPJ. 75.741.355 /0001-30 - ESTADO DO PARANÁ



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO IVAÍ

ÁREA TOTAL: 36000m2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
CNPJ. 75.741.355 /0001-30 - ESTADO DO PARANÁ



1- DADOS CADASTRAIS

Órgão / entidade proponente: Prefeitura Municipal de São João do Ivaí

Telefone: (043)-3477-1122 **Fax:** 43-3477-1131 **CNPJ:** 75.741.355/0001-30

Endereço: Av. Curitiba 563 – Centro - **Cidade:** São João do Ivaí – PR

CEP: 86930-000 - **Conta corrente:** - Banco: **Brasil Agência:** 2631-X

Nome do Responsável : Fabio Hidek Miura

CPF: 035.147.859-02

RG: 3.503.746-2 SESP-PR

Cargo: Prefeito Municipal

DDD/Celular: 43-9621-6946

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Identificação do Serviço/Objeto

Execução de Pavimentação através de Pedra Irregulares

Metas a serem atingidas

Execução de Pavimentação através de Pedra Irregulares de 36000m2, em estradas rurais do Município de São João do Ivaí.

Destinatários do Serviço - População beneficiada

Melhorar o transporte dos moradores do município de São João do Ivaí, atingindo cerca de 160 famílias.

Justificativa da Solução:

O Município de São João do Ivaí é um município de pequeno porte, e necessita de recursos e transferências de outras fontes para dar uma qualidade de vida digna aos seus munícipes, e visando melhorar o transporte rural das famílias de agricultores familiares e pequenos agricultores, tanto no escoamento agrícola, como o transporte escolar, necessitamos de uma melhoria na estrada, e através de um calçamento com pedra irregulares, melhoraremos as condições de vida das 160 famílias beneficiárias das comunidades da Água do Espigão 12, Vila Rural do Distrito Luar e Água da Graminha Ubaúna.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
CNPJ. 75.741.355 /0001-30 - ESTADO DO PARANÁ



6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de São João do Ivaí, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto terraplanagem e drenagem.

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento,


São João do Ivaí, 01 de abril de 2013.


FABIO HIDEK MIURA
Prefeito Municipal

7 – APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/Pr


Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em,

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Data: ____/____/____

8 - OBSERVAÇÕES

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: a) - **ART's (com o comprovante de pagamento)** dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - **orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários** e d) - cronograma físico-financeiro da obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
CNPJ. 75.741.355 /0001-30 - ESTADO DO PARANÁ



3 - CONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Unid.	Quant.	Início	Término
1	1	Pavimentação através de Pedras Irregulares na Estrada do Espigão 12	m2	2300	Mês/1	Mês/12
	2	Pavimentação através de Pedras Irregulares na Estrada Vila Rural do Distrito Luar	m2	2500	Mês/1	Mês/12
	3	Pavimentação através de Pedras Irregulares na Estrada da Graminha	m2	1200	Mês/1	Mês/12

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.099.772,84	1.099.772,84	
			1.099.772,84	

Período de Execução: Início: Após a liberação dos recursos
Fim: 12 meses após a liberação.

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta	1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	4ª parcela	5ª parcela	6ª parcela
01	94.969,84	92.849,00	92.849,00	92.849,00	92.849,00	92.849,00
	7ª parcela	8ª parcela	9ª parcela	10ª parcela	11ª parcela	12ª parcela
01	92.849,00	92.849,00	92.849,00	92.849,00	92.849,00	92.849,00



ESTRADA DA GRAMINHA - UBAÚNA

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor	Valor
				Unitário R\$	Total R\$
Sinalização					
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	2,00	m2	296,08	592,16
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	1,35	pç	86,09	116,22
Pavimentação					
53260	Coichão de argila p/ pav. Poliedrico	7.200,00	m2	3,40	24.480,00
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	7.200,00	m2	2,23	16.056,00
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	2.400,00	m	8,13	19.512,00
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	6.840,00	m2	17,84	122.025,60
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	7.200,00	m2	2,45	17.640,00
53270	Compactação de pavimento poliedrico	7.200,00	m2	0,36	2.592,00
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	3.600,00	m2	1,11	3.996,00
80000	Enleivamento da contenção lateral	1.920,00	m2	6,89	13.228,80
TOTAL GERAL					220.238,78

W. Marcos
Marcos Alexandre Antunes
Eng.º Civil
CREA-SC 105462-9/D



ESTRADA ESPIGÃO 12 - SANTA LUZIA DA ALVORADA

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Sinalização					
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	2,00	m2	296,08	592,16
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	1,35	pç	86,09	116,22
Pavimentação					
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	13.800,00	m2	3,40	46.920,00
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	13.800,00	m2	2,23	30.774,00
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	4.600,00	m	8,13	37.398,00
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	13.110,00	m2	17,84	233.882,40
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	13.800,00	m2	2,45	33.810,00
53270	Compactação de pavimento poliedrico	13.800,00	m2	0,36	4.968,00
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	6.900,00	m2	1,11	7.659,00
80000	Enleivamento da contenção lateral	3.680,00	m2	6,89	25.355,20
TOTAL GERAL					421.474,98

Marcos
Marcos Alexandre Antunes
Eng.º Civil
CREA-SC 105462-9/D



ESTRADA VILA RURAL - LUAR

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Sinalização					
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	2,00	m2	296,08	592,16
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	1,30	pç	86,09	111,92
Pavimentação					
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	15.000,00	m2	3,40	51.000,00
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	15.000,00	m2	2,23	33.450,00
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	5.000,00	m	8,13	40.650,00
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	14.250,00	m2	17,84	254.220,00
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	15.000,00	m2	2,45	36.750,00
53270	Compactação de pavimento poliedrico	15.000,00	m2	0,36	5.400,00
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	7.500,00	m2	1,11	8.325,00
80000	Enleivamento da contenção lateral	4.000,00	m2	6,89	27.560,00
TOTAL GERAL					458.059,08

Marcos
Marcos Alexandre Antunes
Eng.º Civil
CREA-SC 105462-9/D