

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA		CNPJ: 80.869.886/0001-43	
Endereço: RUA TUPINAMBA N° 68			
Cidade: SULINA - PR	CEP: 85.565-000	DDD/Telefone: (46)32448000	Personalidade jurídica DIREITO PUBLICO
Nome do Responsável: PAULO HORN		C.P.F: 554.075.529-49	
C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA JOÃO INACIO THOMAS N° 93		CEP: 85.565-000	
Município: SULINA - PR	UF: PARANA	DDD/Celular: (46) 98403-9123	
E-mail: PREFEITO@SULINA.PR.GOV.BR		DDD/Telefone: (46) 3244-8000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO Publicação diário oficial	TÉRMINO 5 meses após
2.2 Trecho INÍCIO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, SENTIDO A LINHA JACUTINGA (ZONA RURAL DE SULINA), COM CORDENADAS INICIAL: S 25° 42' 12" W 52° 43' 20" FINAL: S 25° 42' 40,9" W 52° 43' 32,7"		



Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	2/5

2.1 – Justificativa

JUSTIFICA-SE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE DEVIDO À GRANDE IRREGULARIDADE (BURACOS) EXISTENTES NO PAVIMENTO DO TRECHO QUE DÁ ACESSO A CIDADE DE SÃO JOÃO – PR, CIDADE COMARCA E GERADORA DE EMPREGOS DO MUNICÍPIO DE SULINA, ALÉM DE SER UMA DAS PRINCIPAIS VIAS UTILIZADAS PELOS TURISTAS QUE VISITAM AS AGUAS THERMAIS DE SULINA, TAMBÉM IMPORTANTE TRAJETO DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	LICITAÇÃO	UNITÁRIO	1,00	Mês 1	Mês 1
	1.2	ASSINATURA DO CONTRATO E INICIO DA OBRA	UNITÁRIO	1,00	Mês 2	Mês 2
	1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES/ DRENAGEM	UNITÁRIO	1,00	Mês 3	Mês 3
	1.4	BASE / SUB-BASE	M3	945,00	Mês 3	Mês 4
	1.5	REVESTIMENTO/LIGANTES	M2	6.000,00	Mês 4	Mês 5
	1.6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	M2	350,00	Mês 5	Mês 5
	1.7	SERVIÇOS FINAIS	M2	1010,12	Mês 5	Mês 5



Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5	

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
4.49051.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 400.000,00	R\$ 43.996,25

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Mês/Ano	Estado (Valor)	Município (Valor)
Mês 3	49.443,96	35.149,57
Mês 4	235.690,34	4.423,33
Mês 5	114.865,70	4.423,35
Total	R\$ 400.000,00	R\$ 43.996,25



Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legam da PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 8.846,68 na forma de PECÚNIA e o valor de R\$ 35.149,57 na forma SERVIÇO conforme descrito na planilha orçamentária itens 2 e 3.

6.2) Declaro a inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Declaro que o município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.

6.4) Declaro que, em atendimento ao art. 88 da lei Federal nº 15608/2007, o município providenciará a sinalização necessária.

6.5) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (x) Mista

Mista (breve detalhamento):

Pede deferimento

Local: SULINA - PR


Data: 30 DE AGOSTO DE 2017.



Paulo Ferr
Prefeito municipal

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	 <p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, _____ José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	

9 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo o seguinte documento:
--

