



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/7

1 – DADOS CADASTRAIS (PREFEITURA)			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU		CNPJ: 95.583.597/0001-50	
Endereço: RUA NITERÓI Nº 121			
Cidade: São Pedro do Iguaçu	CEP: 85929-000	DDD/Telefone: 45 3255-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO		C.P.F. 574.853.809-15	
C.I./Órgão Expedidor: 4.205.570-0 / SSP/PR		Cargo : PREFEITO	
Endereço Residencial: RUA BELÉM Nº277		CEP: 85.929-000	
Município: SÃO PEDRO DO IGUAÇU	UF: Paraná	DDD/Celular: (45) 98419-9685	
E-mail 1: planejamento@saopedrodoiguacu.pr.gov.br E-mail 2: planejamentoap_spi@hotmail.com		DDD/Telefone: (45)3255-800	



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/7

2 – DADOS CADASTRAIS (INSTITUTO DE ÁGUA E TERRA)			
Entidade Proponente: INSTITUTO ÁGUA E TERRA		CNPJ: 68.596.162/0001-78	
Endereço: RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, N° 1206 - REBOUÇAS			
Cidade: CURITIBA	CEP: 80.215-100	DDD/Telefone: (41) 3213-3700	Personalidade jurídica DIREITO PÚBLICO
Nome do Responsável: EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA		C.P.F. 463.721.649-49	
C.I./Órgão Expedidor: 1.689.337-4 SSP/PR		Cargo : DIRETOR-PRESIDENTE	
Endereço Residencial: RUA LAMENHA LINS, 1245 - REBOUÇAS		CEP: 80.250-020	
Município: CURITIBA	UF: Paraná	DDD/Celular: (41) 99163-5069	
E-mail 1: evertonlcs@iat.pr.gov.br E-mail 2: gabineteiap@iat.pr.gov.br		DDD/Telefone: (41) 3213-3862 / 3213-3863	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
EXECUÇÃO DE EMISSÁRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE CONCRETO DE 1,20M DE DIÂMETRO, DISSIPADOR E SARJETA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho	340 METROS DE EXTENSÃO, NA FAIXA DE DOMÍNIO DA PR-585 ENTRE os KM16 E KM17	
2.3 – Justificativa sócio-econômica		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/7

Esta obra se justifica pois tem a finalidade de eliminar o processo erosivo causado pelo despejo de águas pluviais as margens da rodovia PR -585, trazendo os seguintes benefícios:

- benefício ambiental: eliminando o processo erosivo, reduzira o assoreamento no Córrego São Pedro, que pertence a bacia do rio Paraná.
- Diminuição dos riscos da rodovia: a erosão causada pelo despejo de águas da chuva está comprometendo a estrutura da PR-585, gerando um risco real de colapso da rodovia. O grande desnível entre o bordo da pista e o fundo da valeta também causa um risco grande de ocorrer acidentes graves. Com a reconstituição da sarjeta este problema será reduzido.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	m ³	1600,6	61	90
3	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m ² /m ³ /kg/ud	01	61	150
3.1	1	Escavação de bueiros em 1a.cat	m ³	1.890,00	61	120
3.2	1	Reaterro e apiloamento mecânico	m ³	1.366,60	61	150
3.3	1	Remoção de bueiro 0,80m	m	340,00	61	90
3.4	1	Demais serviços	m ² /m ³ /kg/ud	01	61	150
4	1	Fornecimento e transporte de tubo ø=1,20m PA-2	ud	359	61	90
5	1	Execução da Obra	Em até 30 dias após a entrega da Ordem de Fornecimento dos Tubos			
6	1	Fiscalização	Município/SEIL/IAT Será realizada dentro do prazo de vigência do convênio, pelos gestores designados.			
7	1	Termo de Conclusão da Obra	Será expedido após a conclusão de todas as etapas descritas no Plano de Trabalho			

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/7

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município	Instituto de Água e Terra (IAT)
33903000	Material de consumo	-	-	R\$ 110.058,63
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 32.568,16	-
31901100	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-	R\$ 53.633,01	-
31901300	Obrigações Patronais			
33903000	Material de Consumo			
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 356.289,77	-	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)		Instituto de Água e Terra (IAT) (R\$)
		Pecúnia	Serviço	
30	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
90	R\$127.361,27	R\$11.641,99	R\$29.314,16	R\$110.058,63
120	R\$123.269,19	R\$11.267,94	R\$11.860,92	0,00
150	R\$105.659,31	R\$9.658,23	R\$12.457,93	0,00
Sub-total	R\$356.289,77	32.568,16	53.633,01	R\$110.058,63
		86.201,17		
Total		R\$552.549,57		



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/7

6 – DECLARAÇÃO DOS PARTICÍPES

A) DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de São Pedro do Iguaçu, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 86.201,17 (Oitenta e seis mil e duzentos e um reais e dezessete centavos), sendo R\$ 32.568,16 (trinta e dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) na forma de pecúnia e R\$ 53.633,01 (cinquenta e três mil e seiscentos e trinta e três reais e um centavo), através da execução de serviços.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (x) Mista

Mista (breve detalhamento):

Os serviços “600300 - Escavação de bueiros em 1a. cat”, “601200 - Reaterro e apiloamento mecânico” e “630800 - Remoção de bueiro 0,80m” serão executados por Administração Direta.

Os demais serviços serão executados por intermédio de contratação.

Local : São Pedro do Iguaçu

Data : 11/08/2020

Assinado de forma digital por FRANCISCO
DANTAS DE SOUZA NETO:57485380915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=EM BRANCO,
ou=11825802000157, cn=FRANCISCO
DANTAS DE SOUZA NETO:57485380915
Dados: 2020.08.11 10:13:01 -03'00'

Francisco Dantas de Souza Neto
CPF: 574.853.809-15
Prefeito Municipal



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 6/7

B) DECLARAÇÃO DO INSTITUTO DE ÁGUA E TERRA

6.3) Na qualidade de representante legal do Instituto de Água e Terra (IAT), declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O órgão Instituto Água e Terra (IAT) irá disponibilizar os tubos de concreto de diâmetro igual a 1,20m para o município. A participação do Instituto Água e Terra no convênio inclui o fornecimento e transporte dos tubos até o local da obra.
- b) O preço estimado para este serviço é de R\$ 110.058,63 (Cento e dez mil, cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos)

Everton Luiz da Costa Souza
CPF:463.721.649-49
Representante do Instituto Água e Terra

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720202274946 (projeto, orçamento e fiscalização)
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração de Dispensa Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	7/7

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

<p>Aprovado</p> <p>Local: Curitiba/PR</p> <p>Data:</p>
--

Documento: **planodetrabalhoassinado.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 11/08/2020 14:46.

Assinado por: **Everton Luiz da Costa Souza** em 11/08/2020 13:34.

Inserido ao protocolo **16.447.257-4** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 11/08/2020 11:33.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
2fe8534f8db83bfaa2e546a9010e84fe.