

Protocolo Integrado nº. 17.722.339-5

Contrato nº. 00834/2015-00

**5º TERMO ADITIVO  
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, E ALTERAÇÃO DE  
VALOR DO CONTRATO**

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 00834/2015-00, SUB-ROGADO PELO DNIT AO ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 50609.001646/2013-66.

**CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 13/2019, inscrito no CPF sob o nº 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.978.187-5;

**CONTRATADO: PROSUL – PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA.**, com sede à Rua Saldanha Marinho nº 116, 3º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP – 88.010-450, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.996.861/0001-00, representada neste ato pelo seu Diretor Presidente **WILFREDO BRILLINGER**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e vigência do Contrato nº. TT 00834/2015-00, nos termos das Cláusulas Segunda e Terceira, e alteração do valor do referido contrato, conforme Cláusula Quarta.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

Fica prorrogada a execução do Contrato pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir de 31 de julho de 2021 até 31 de julho de 2022.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

Fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 31 de julho de 2022 até 29 de outubro de 2022.

Protocolo Integrado nº. 17.722.339-5  
Contrato nº. 00834/2015-00

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente (fls. 47/52) e aprovado pela autoridade competente, parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

Com a presente alteração, conforme Informação do Gestora (fls. 63/64), haverá acréscimo de R\$ 657.611,88 (seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos) referente a prorrogação de doze meses do item SUPERVISÃO – Equipe mínima, **alterando o valor do contrato para R\$ 8.510.315,53 (oito milhões, quinhentos e dez mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), conforme tabela abaixo:**

Contrato SR 834/2015		
P.I. (valor inicial)	R\$	5.890.000,00
Aditivo - 3º T.A.	R\$	602.810,89
Solicitação Aditivo	R\$	657.611,88
		<b>7.150.422,77</b>
Valores p/ Reaj.	R\$	<b>1.359.892,76</b>
Total contratual	R\$	<b>8.510.315,53</b>

#### CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento a Cláusula Segunda do Contrato, artigo 57, §1º da Lei nº. 8.666/93, Edital RDC nº. 0279/2014-09 e legislação correspondente.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial.

**Protocolo Integrado nº. 17.722.339-5**  
**Contrato nº. 00834/2015-00**

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO**

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Curitiba, 27 de julho de 2021.

*(Assinado Digitalmente)*

**SANDRO ALEX**

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

WILFREDO  
BRILLINGER:29020565915

Assinado de forma digital por  
WILFREDO  
BRILLINGER:29020565915  
Dados: 2021.07.27 15:28:21 -03'00'

*(Assinado Digitalmente)*

**WILFREDO BRILLINGER**

Representante legal da Empresa



ePROTOCOLO



Documento: **5TERMOADITIVOCONTRATON0834.201500PRAZOBoiadeiraP.In.17.722.3395assinadoWilfredo.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 27/07/2021 16:59.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Wilfredo Brillinger** em 27/07/2021 15:28.

Inserido ao protocolo **17.722.339-5** por: **Manuela Toppel Portes** em: 27/07/2021 16:30.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**189078b95347a74466e10aa2065c4fc5**.

**CONCEDENTE:** Município de São João do Triunfo  
**PROTOCOLO:** 17.827.161-0  
**DATA DE ASSINATURA:** 27/07/2021  
**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 18 meses  
**DO VALOR:** CONCEDENTE: R\$ 36.934,67;  
**RECURSOS SEAB:** Pré-Empenho nº 21000615, em 15/07/2021  
**FISCAL PELA SEAB:** Cláudio Marques Bittencourt  
**GESTOR PELA SEAB:** Chefe do Núcleo Regional de Ponta Grossa

**OBJETO:** Pavimentação Polidétrica com Pedras Irregulares  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Decreto Estadual nº 6515/2012 e Lei Estadual nº 15.608/2007.  
**ASSINATURAS:** Norberto Anacleto Ortigara - Secretário de Estado e Prefeitos.  
**INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA:** Termo de Convênio 172/2021  
**CONCEDENTE:** Município de Ângulo  
**PROTOCOLO:** 17.306.050-5  
**DATA DE ASSINATURA:** 27/07/2021  
**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 24 meses  
**DO VALOR:** CONCEDENTE: R\$ 1.000.000,00; CONVENIENTE: R\$ 128.190,18;  
**RECURSOS SEAB:** Pré-Empenho nº 21000080, em 20/07/2021  
**FISCAL PELA SEAB:** Eder Dalla Pria  
**GESTOR PELA SEAB:** Chefe do Núcleo Regional de Maringá

#### EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

**OBJETO:** Termo de Convênio com Cláusula de Cessão de Uso  
**FUNDAMENTO LEGAL:** §2º, art. 1º do Decreto 4189/2016  
**ASSINATURAS:** Norberto Anacleto Ortigara – Secretário de Estado e Prefeitos.

Concedente Protocolo	Aditivo nº Assinatura	Objeto do aditamento
Inácio Martins 17.795.641-4	1º TA AO TCCCU 026/2019 23/07/2021	Prorrogação do prazo de vigência até 04/09/2023
Kaloré 17.775.679-2	1º TA AO TCCCU 028/2019 23/07/2021	Prorrogação do prazo de vigência até 30/08/2023

**OBJETO:** Termo de Convênio com Cláusula de Cessão de Uso – Patrulhas Rurais  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Estadual nº 15.608/2007  
**ASSINATURAS:** Norberto Anacleto Ortigara – Secretário de Estado e Carlos Henrique Rossato Gomes – Presidente do Consórcio.

Concedente Protocolo	Aditivo nº Assinatura	Objeto do aditamento
CICA 16.734.209-4	2º TA AO TCCCU 005/2018 22/07/2021	Prorrogação do prazo de vigência até 01/08/2023; Alteração das cláusulas Segunda e Terceira, vincular POA 2019/2021, com a Alteração do Plano de Trabalho.

117332/2021

## Secretaria da Administração e da Previdência

### SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – DECON EXTRATO ATA SRP PE N.º 322/2021

**PROTOCOLO:** 17.510.368-6  
**OBJETO:** Futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL 12  
**INTERESSADO:** SESA/CEMEPAR  
**HOMOLOGADO em 16/07/2021 pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado da Administração e da Previdência.**  
**INFORMAÇÕES:** [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br).

SEAP/DECON/DP

117003/2021

## Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

#### EXTRATO 2021/108

AJ/SEDU em 28/07/2021

**ESPÉCIE:** Termos aditivos aos convênios indicados. **PARTÍCIPES:** SEDU, PARANACIDADE e os Municípios indicados. **OBJETO:** Prorrogação de vigência.

Convênio	Tomador	Nº Aditivo	Vigência	Assinatura
161/2019	PARAÍSO DO NORTE	3º	05/10/2022	26/07/2021
519/2020	UMUARAMA	1º	27/01/2023	27/07/2021

117211/2021

#### EXTRATO 2021/109

AJ/SEDU em 28/07/2021

**ESPÉCIE:** Termos aditivos aos convênios indicados. **PARTÍCIPES:** SEDU, PARANACIDADE e os Municípios indicados. **OBJETO:** Ajuste na aplicação dos recursos.

CONVÊNIO	MUNICÍPIO	ADITIVO	VALOR TOTAL	VALOR SEDU	VALOR PM	ASSINATURA
358/2020	IVATUBA	2º	181.377,42	114.000,00	67.377,42	26/07/2021

117212/2021

## Secretaria de Infraestrutura e Logística

### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**PROTOCOLO:** Nº 17.722.339-5

**DOCUMENTO:** 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 00834/2015-00

**SUB-ROGADO:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT AO ESTADO DO PARANÁ

**CONTRATANTE:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO PARANÁ, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 50609.001646/2013-66.

**CONTRATADO:** PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA, representado neste ato pelo seu Diretor Presidente WILFREDO BRILLINGER.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO,** Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e vigência do Contrato nº. TT 00834/2015-00, nos termos das Cláusulas Segunda e Terceira e alteração do valor do referido contrato, conforme Cláusula Quarta.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO,** Fica prorrogada a execução do Contrato pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir de 31 de julho de 2021 até 31 de julho de 2022.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA,** Fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 31

de julho de 2022 até 29 de outubro de 2022.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR,** Com a presente alteração, conforme Informação da Gestora (fls. 63/64), haverá acréscimo de 657.611,88 (seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos) referente a prorrogação de doze meses do item SUPERVISÃO – Equipe mínima, alterando o valor do contrato para R\$ 8.510.315,53 (oito milhões, quinhentos e dez mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e três centavos).

**CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL,** Este Termo Aditivo tem por fundamento a Cláusula Segunda do Contrato, artigo, 57§ 1º da Lei nº. 8666/93, Edital RDC nº. 0279/2014-09 e legislação correspondente.

**DATA:** 27 de julho de 2021.

**Sandro Alex Cruz de Oliveira**  
Secretário de Estado de  
Infraestrutura e Logística

**Wilfredo Brillinger**  
Diretor Presidente da Empresa

### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

**PROTOCOLO Nº:** 17.657.156-0 apenso ao PI 14.911.512-9

**DOCUMENTO:** 7º Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018 **CONCEDENTE:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

**INTERVENIENTE:** Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.

**CONVENIENTE:** Município de Almirante Tamandaré

**DO OBJETO:** Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e de vigência do Convênio nº 001/2018, nos termos das suas Cláusulas