

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO		CNPJ: 01.619.323/0001-20	
Endereço: AVENIDA REMIS JOÃO LOSS, 600. CENTRO			
Cidade: FERNANDES PINHEIRO	CEP: 84.535-000	DDD/Telefone: (042) 3459-1109	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK		C.P.F. 575.449.059-34	
C.I./Órgão Expedidor: 14.157.336-5 SSP/SC		Cargo : Prefeita municipal	
Endereço Residencial: RODOVIA BR 277, KM 233- QUEIMADINHAS		CEP: 84.535-000	
Município: FERNANDES PINHEIRO	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99912-2730	
E-mail 1 :gabinete@fernandespinheiro.pr.gov.br E-mail 2 :admprojetos@fernandespinheiro.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3459-1109	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE ASSUNGUI	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 Dias
2.2 Trecho PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE ASSUNGUI COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Início do trecho a ser Pavimentado: 25.508045 – S / 50.534931 – O Final do trecho a ser Pavimentado: 25.529460 – S / 50.560127 – O EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 4.004,00M ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 28.028,00M ²		
2.3 – Justificativa socioeconômica		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

O Município de Fernandes Pinheiro, localizado na mesorregião sudeste paranaense, possui uma população de 5.932 habitantes – Censo 2010, e um IDH-M de 0,711.

A estrada municipal a ser pavimentada, objeto da celebração deste convênio tem como objetivo melhorar o acesso à Escola Municipal de Assungui, Unidade Basica de Saúde de Assungui, sendo que além de ligar a Comunidade de Assungui, também serve de ligação as comunidades de Bituva das Campinas, Bituva dos Lopes, Bituva dos Machados e Bituva dos Lúcius, sendo que estas localidades citadas são importantes polos de produção agrícola de soja, milho, feijão e batata, como também a pecuária de gado de corte e leiteira e granjas para engorda de suínos e aves.

A necessidade da pavimentação desta via que possui fluxo considerável de tráfego é primordial para garantir o melhoramento do sistema viário e agregando qualidade de vida aos seus usuários. Também deve-se citar que a pavimentação se apresentará como atrativo para investimentos na região, sendo que a mesma apresenta nos últimos anos bons investimentos no sentido de indústrias de processamento de matérias primas e sendo a região bem povoada, gerando assim mão de obra necessária, todos estes fatores aliados a pavimentação da via de acesso teremos uma prosperidade visível nos próximos anos.

Outro fator que deve ser citado é a proximidade da pavimentação a ser executada à BR 277, importante entroncamento rodoviária que liga ao Porto de Paranaguá, e também a importantes empresas que se utilizam da produção agrícola das localidades acima citadas, como matéria prima para seu processo produtivo.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	M ³	78.232,00	61	180
4	1	Pavimentação	M ² , M ³ , T	01	91	270
3	1	Ligantes Betuminosos	T	01	91	270
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M, M ² , M ³ , Kg	01	61	180
6	1	Sinalização	Ud, M ²	01	271	300
7	1	Serviços Complementares	Ud, M ²	27.724,62	271	300

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	-	R\$ 1.075.539,06
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 6.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	197.917,27	35.477,96	0,00
120	688.912,26	123.492,01	0,00
150	622.939,85	111.666,02	0,00
180	1.113.934,79	199.680,06	0,00
210	981.989,93	176.028,09	0,00
240	981.989,93	176.028,09	0,00
270	981.989,03	176.028,09	0,00
300	430.326,04	77.138,74	0,00
Sub-total	6.000.000,00	1.075.539,06	0,00
Total geral	7.075.539,06		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Fernandes Pinheiro, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 1.075.539,06 (Um milhão, setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e seis centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Fernandes Pinheiro – PR

Data : 03/12/2021

CLEONICE APARECIDA KUFENER
SCHUCK:57544905934
5934

Assinado de forma digital por CLEONICE APARECIDA KUFENER
SCHUCK:57544905934
Dados: 2021.12.03 13:37:05 -03'00'

Cleonice Apª Kufener Schuck

CPF: 575.449.059-34

Prefeita municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano de Trabalho Localidade de Assungui.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 07/12/2021 09:20.

Inserido ao protocolo **16.249.587-9** por: **Maria Augusta Gadens** em: 03/12/2021 16:20.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
41e7d4d909da021f5e928bc868eb52f3.