

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Curiúva		CNPJ: 76.167.725/0001-30	
Endereço: AV. ANTONIO CUNHA, 81			
Cidade: CURIÚVA - PR	CEP: 84280-000	DDD/Telefone: 4335458600	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: NATA NAEL MOURA DOS SANTOS		C.P.F. 605.580.409-34	
C.I./Órgão Expedidor: 4.286.296-7 / SSP-PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA CASTELO BRANCO, 262		CEP: 84280-000	
Município: Curiúva	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 991191177	
E-mail 1: gabinete@curiuva.pr.gov.br E-mail 2: prefeito@curiuva.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43)35458600	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico em Vias Urbanas no Município de Curiúva	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
RUA 07 DE SETEMBRO: extensão de 430,00 metros e área total com 2.666,00 m ² Trecho inicial: 24°02`44,40``S - 50°27`12,10``O Trecho final: 24°02`51,20``S - 50°27`25,50``O		
RUA DOMINGOS BONIN: extensão de 733,00 metros e área total com 6.137,10 m ² Trecho inicial: 24°02`43,90``S - 50°27`06,50``O Trecho final: 24°02`55,40``S - 50°27`29,30``O		
Extensão total: 1.163,00m / Área total: 8.803,10m²		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa Socioeconômica

Obras de Recapeamento asfáltico proporcionam á melhoria de infraestruturas da malha viária do município. Com isso permite melhor escoamento e tráfego de pessoas e veículos, aumentando a qualidade de vida da população, pois proporciona segurança e conforto, com diminuição de poeiras e danos a terceiros decorrentes da precária estrutura existente. Em especial atende as populações dos bairros daquela região.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	m ² /m ³ /t	01	91	240
3	1	Ligantes Betuminosos	t	108,277	91	240
4	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m/m ² /m ³ /kg/ud	01	61	120
5	1	Sinalização	m ² /ud	01	211	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	-	R\$ 144.219,44
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 800.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado	Município	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	R\$ 30.294,02	R\$ 5.461,28	0,00
120	R\$ 171.097,75	R\$ 30.844,51	0,00
150	R\$ 146.912,81	R\$ 26.484,60	0,00
180	R\$ 146.912,81	R\$ 26.484,60	0,00
210	R\$ 146.912,81	R\$ 26.484,60	0,00
240	R\$ 157.869,80	R\$ 28.459,85	0,00
Sub-total	R\$ 800.000,00	R\$ 144.219,44	0,00
Total geral	R\$ 944.219,44		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Curiúva, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 144.219,44 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Curiúva-PR

Data: 09/12/2021

Nata Nael Moura dos Santos

CPF: 605.580.409-34

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Declaração de Contrapartida;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Planilha Orçamentária;
- Composições;
- Quadro DMT;
- Memorial Descritivo;
- Memorial de Cálculo;
- Declaração de Enquadramento da Intervenção nas Resoluções SEMA/PR;
- Relatório Fotográfico;
- ART nº 1720204618740 de projeto, orçamento e fiscalização;
- Ensaios e Dimensionamento do Pavimento;
- Projeto executivo de Recape em CBUQ;
- Projeto de Sinalização;
- Projeto de Localização/Implantação;
- Declarações;

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDEnte (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **Plano_Trabalho_Convenios.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Nata Nael Moura dos Santos** em 09/12/2021 17:42, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 14/12/2021 10:49.

Inserido ao protocolo **16.225.063-9** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 09/12/2021 16:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
9bdc64a825ea263bd9ca128de3b171af.