

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 1/7

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE RIO AZUL		CNPJ: 75.963.256/0001-01	
Endereço: RUA GUILHERME PEREIRA, 482			
Cidade: RIO AZUL	CEP: 84560-000	DDD/Telefone: 42-3463-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LEANDRO JASINSKI		C.P.F. 049.075.609-31	
C.I./Órgão Expedidor: 8.554.510-8 SSP-PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: AV. MANOEL RIBAS, 1907, AP01		CEP: 84560-000	
Município: RIO AZUL	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (42) 99163-8826	
E-mail 1: prefeito100@rioazul.pr.gov.br E-mail 2: conveniosfederais@rioazul.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3463-1122	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA VILA DIVA – RIO AZUL - PR	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Extensão total de 767,98m e área de pavimento de 5.964,79m ² .		
<p>1. Rua Marechal Floriano Peixoto entre as ruas 14 de julho (pavimentada) e Getúlio Vargas (pavimentada):</p> <p>Comprimento: 87,38m</p> <p>Coordenada Inicial: 25°43'50.30"S 50°47'9.37"O</p> <p>Coordenada Final: 25°43'48.06"S 50°47'7.45"O</p> <p>Área de Pavimento: 672,84m²</p> <p>Meio fio a implantar: 174,75m</p> <p>Área de passeio: 209,69m²</p>		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/7

2. Rua João Henrique Spect, entre as ruas Getúlio Vargas (pavimentada) e Barão do Rio Branco (sem pavimento):

Comprimento: 95,55m

Coordenada Inicial: 25°43'47.76"S 50°47'7.18"O

Coordenada Final: 25°43'45.13"S 50°47'4.96"O

Área de Pavimento: 764,04m²

Meio fio a implantar: 187,60m

Área de passeio: 129,97m²

OBS: O trecho em questão possui meio fio que será removido e refeito, entretanto os passeios serão mantidos.

3. Rua Elias Miguel Hagem, entre as ruas Leoclides de Gracia Vianna (pavimentada) e 14 de julho (pavimentada):

Comprimento: 90,83m

Coordenada Inicial: 25°43'55.11"S 50°47'8.97"O

Coordenada Final: 25°43'52.74"S 50°47'6.92"O

Área de Pavimento: 699,37m²

Meio fio a implantar: 181,65m

Área de passeio: 217,99m²

4. Rua Elias Miguel Hagem, entre as ruas 14 de julho (pavimentada) e Getúlio Vargas (pavimentada):

Comprimento: 87,81m

Coordenada Inicial: 25°43'52.33"S 50°47'6.60"O

Coordenada Final: 25°43'50.01"S 50°47'4.66"O

Área de Pavimento: 678,00m²

Meio fio a implantar: 175,64m

Área de passeio: 210,22m²

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/7

5. Rua Elias Miguel Hagem, entre as ruas Getúlio Vargas (pavimentada) e Barão do Rio Branco (a pavimentar):

Comprimento: 94,42m

Coordenada Inicial: 25°43'49.73"S 50°47'4.33"O

Coordenada Final: 25°43'47.33"S 50°47'2.17"O

Área de Pavimento: 727,04m²

Meio fio a implantar: 188,84m

Área de passeio: 226,61m²

6. Rua Madre Tereza de Calcutá, entre as ruas Leocledes de Gracia Vianna (pavimentada) e 14 de julho (pavimentada):

Comprimento: 109,35m

Coordenada Inicial: 25°43'57.43"S 50°47'6.63"O

Coordenada Final: 25°43'54.73"S 50°47'4.18"O

Área de Pavimento: 841,98m²

Meio fio a implantar: 218,70m

Área de passeio: 262,43m²

7. Rua Madre Tereza de Calcutá, entre as ruas 14 de julho (pavimentada) e Getúlio Vargas (pavimentada):

Comprimento: 90,78m

Coordenada Inicial: 25°43'54.28"S 50°47'3.84"O

Coordenada Final: 25°43'52.11"S 50°47'1.90"O

Área de Pavimento: 699,01m²

Meio fio a implantar: 181,56m

Área de passeio: 217,86m²

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/7

8. Rua Madre Tereza de Calcutá, entre as ruas Getúlio Vargas (pavimentada) e Barão do Rio Branco (a pavimentar):

Comprimento: 111,86m

Coordenada Inicial: 25°43'51.72"S 50°47'1.53"O

Coordenada Final: 25°43'48.79"S 50°46'59.12"O

Área de Pavimento: 882,51m²

Meio fio a implantar: 202,85m

Área de passeio: 236,66m²

2.3 – Justificativa Socioeconômica

A Vila Diva é um bairro do Município de Rio Azul com considerável densidade habitacional, cujas ruas não são totalmente pavimentadas. A execução da pavimentação proposta beneficiará as famílias residentes no local, além de beneficiar a mobilidade urbana, criando novas rotas de acesso, em especial à nova escola em construção na região.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	m ³	3.184,72	61	150
3	1	Pavimentação	m ² /m ³ /t	01	91	180
4	1	Ligantes Betuminosos	t	51,501	121	180
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m/m ² /m ³ /kg/ud	01	61	180
6	1	Serviços Complementares	m ² /m ³ /ud	01	91	210
7	1	Sinalização	m ² /ud	01	151	210

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/7

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
5160 000 4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	-	R\$ 205.796,06
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	35.833,47	7.374,39	0,00
120	245.292,26	50.480,18	0,00
150	296.232,01	60.963,38	0,00
180	392.770,21	80.830,56	0,00
210	29.872,05	6.147,55	0,00
Sub-total	1.000.000,00	205.796,06	0,00
Total geral	1.205.796,06		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 6/7

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rio Azul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 205.796,06 (duzentos e cinco mil setecentos e noventa e seis reais e seis centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Rio Azul

Data: 09/12/2021

Leandro Jasinski
CPF: 049.075.609-31
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 7/7

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Memorial Descritivo
- Memória de Cálculo
- Declaração ambiental
- Declaração de guarda de documentos
- Relatório fotográfico
- Plantas de localização
- Projeto de Pavimentação
- Projeto de Drenagem
- Projeto de Sinalização
- ART nº 1720215650763 (projeto, orçamento e fiscalização)
- Orçamento
- Quadro DMT
- Relatório e ART nº 1720214702301 (sondagem do solo)
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 14/12/2021 16:41.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Leandro Jasinski** em 09/12/2021 15:23.

Inserido ao protocolo **16.428.618-5** por: **Jesse Brayan dos Santos** em: 09/12/2021 15:23.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
b402db019e13f286ab90c9ad1e6dad8d.