

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE RIO AZUL		CNPJ: 75.963.256/0001-01	
Endereço: RUA GUILHERME PEREIRA, 482			
Cidade: RIO AZUL	CEP: 84560-000	DDD/Telefone: 42-3463-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LEANDRO JASINSKI		C.P.F. 049.075.609-31	
C.I./Órgão Expedidor: 8.554.510-8 SSP-PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: AV. MANOEL RIBAS, 1907, AP01		CEP: 84560-000	
Município: RIO AZUL	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (42) 99163-8826	
E-mail 1: prefeito100@rioazul.pr.gov.br E-mail 2: conveniosfederais@rioazul.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3463-1122	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação asfáltica de 1Km da Estrada Municipal Vereador Durval Martins	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Estrada Municipal Vereador Durval Martins <ul style="list-style-type: none"> - Extensão total da pavimentação: 1.000m - Área total de pavimento: 7.000,00m² - Coordenada Inicial: 25°42'23.08"S 50°47'1.36"O - Coordenada Final: 25°41'58.42"S 50°47'22.80"O 		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa Socioeconômica
A via a ser pavimentada é importante rota de ligação da área rural do Município com a área urbana e a BR-153, principal rota de escoamento da safra.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	m ² /m ³	01	61	210
3	1	Pavimentação	m ² /m ³ /t	01	61	180
4	1	Ligantes Betuminosos	t	59,78	121	180
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m/m ² /m ³ /kg/ud	01	61	180
6	1	Serviços Complementares	m ²	1.735,32	151	210
7	1	Sinalização	m ² /ud	01	151	210

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
5610 000 4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	-	R\$ 103.399,22
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	101.628,93	10.508,35	0,00
120	226.829,62	23.454,01	0,00
150	299.592,71	30.977,65	0,00
180	337.477,96	34.894,96	0,00
210	34.470,78	3.564,25	0,00
Sub-total	1.000.000,00	103.399,22	0,00
Total geral	1.103.399,22		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rio Azul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 103.399,22 (cento e três mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Rio Azul

Data: 09/12/2021

Leandro Jasinski
CPF: 049.075.609-31
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Memorial Descritivo
- Memória de Cálculo
- Licença Ambiental Simplificada
- Declaração de guarda de documentos
- Relatório fotográfico
- Plantas de localização
- Projeto de Pavimentação
- Projeto de Drenagem
- Projeto de Sinalização
- ART nº 1720215931150 (projeto, orçamento e fiscalização)
- Orçamento
- Quadro DMT
- Relatório e ART nº 1720214802438 (sondagem do solo)
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 15/12/2021 11:15.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Leandro Jasinski** em 09/12/2021 15:40.

Inserido ao protocolo **16.519.039-4** por: **Jesse Brayan dos Santos** em: 09/12/2021 15:53.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
1a8f3af45481958fb42f1929f3461f02.