

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/4

DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		CNPJ: 77.721.363/0001-40	
Endereço: RUA SÃO PAULO, Nº80			
Cidade: ORTIGUEIRA-PR	CEP: 84.350-000	DDD/Telefone: (42) 3277-1388	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ARY DE OLIVEIRA MATTOS		C.P.F. 177.582.899-91	
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RODOVIA BR 376, 845		CEP: 84350-000	
Município: ORTIGUEIRA	UF: PR	DDD/Celular: (42) 99918-9410	
E-mail 1: gabinete@ortigueira.pr.gov.br E-mail 2:		DDD/Telefone: (42) 98804-1031	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	INICIO 17/04/2020	TÉRMINO 360 DIAS
2.2 Trecho		
Pavimentação Asfáltica na Avenida Principal da localidade de Visto Alegre Coordenada inicial E2+4,5m: 24º7'14.86"S – Longitude: 51º11'55.44"O Coordenadas finais Latitude: 24º 7' 1.51"S – Longitude: 51º 12' 11.88"O Área total pavimentação: 6.345,71m ² Extensão total da via: 619,00 m Área: 9.884,40 m ² Largura total: 15,74m (sendo canteiro central de 0,80m duas vias de 5,47m, incluso meio fio e 2,00m de passeio público de cada lado)		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/4

2.3 – Justificativa

A obra será de grande importância às famílias residentes na região, assim como a todos que vieram a fazer uma visita aos seus entes queridos. A Obra irá atender também às localidades mais próximas quais sejam: Lageado Seco, Tigre II, Caete e Pinhalzinho, assim como Vista Alegre é divisa com o Município Faxinal.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Serviços executados pela empresa vencedora da Licitação	ud	1	Setembro/2021	Setembro/2021
2	1	Instrução aditivo de atualização do saldo remanescente para nova contratação	ud	1	Agosto/2021	30 dias
3	1	Licitação	ud	01	31 dias	120 dias
4	1	Terraplenagem	m ²	6.345,71	31 dias	300
5	1	Drenagem	ud	01	Agosto/2020	270
6	1	Pavimentação	m ²	9.884,40	31	150
7	1	Serviços Complementares	m	619	91	120

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 219.716,83
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.071.698,00	

5 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Executado até 10/09/2021	1.465,88	77,15	0,00
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/4

120	0,00	0,00	0,00
150	77.518,43	15.908,81	0,00
180	232.383,74	47.691,23	0,00
210	165.588,69	33.983,14	0,00
240	153.499,51	31.502,12	0,00
270	169.575,35	34.801,31	0,00
300	153.499,56	31.502,13	0,00
330	59.083,42	12.125,47	0,00
360	59.083,42	12.125,47	0,00
Sub-total	1.071.698,00	219.716,83	0,00
TOTAL GERAL	1.291.414,83		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ortigueira, Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 219.716,83 (duzentos e dezenove mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos). O município já desembolsou R\$ 77,15 (setenta e sete reais e quinze centavos) referente a 3ª medição do Convênio.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/4

Local: Ortigueira, Paraná,

Data : 30/09/2020

ARY MATTOS
PREFEITO MUNICIPAL
177.582.899-91

8 – OBSERVAÇÕES

São elementos integrantes do plano de trabalho em anexo os seguintes documentos:

- Orçamento;
- Cronograma físico-financeiro;
- ART de fiscalização.

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **Plano_Trabalho_Aditivo_.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Ary de Oliveira Mattos** em 18/11/2021 10:47, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 18/11/2021 14:46.

Assinatura Simples realizada por: **Ary de Oliveira Mattos** em 16/11/2021 14:47.

Inserido ao protocolo **17.973.311-0** por: **Daniele Walter** em: 09/11/2021 10:49.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
ef849629f4f608a7b9d7964056767eac.