

Formulário		DFIL001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Paranavaí		CNPJ: 76.977.768/0001-81	
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 900			
Cidade: Paranavaí	CEP: 87.702-000	DDD/Telefone: (44) 3421-2323	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: Pedro Baraldi			C.P.F. 443.664.009-44
C.I./Órgão Expedidor: 3.333.128-2 SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Avenida Presidente Tancredo Neves, 707			CEP: 87.700-000
Município: Paranavaí	UF: Paraná	DDD/Celular: (xx)	
E-mail 1 : docgabintepvai@gmail.com E-mail 2			DDD/Telefone: (44) 3421-2323

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico da Pista do Aeródromo Municipal de Paranavaí - Edu Chaves	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
2.2 Trecho		
Extensão: 1.501,2868 m Área= 61.980,112 m2 Coordenadas: 23° 05' 24" S 052° 29' 19" W		

Formulário	DFIL001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

O recapeamento tem como principal objetivo ampliar as possibilidades de deslocamento entre cidades do interior e a capital. A revitalização do aeroporto e suas possíveis conexões deverão atrair novas empresas, fortalecer negócios e agronegócios, gerando assim mais empregos. É um passo importante para melhorar nossa logística e o desenvolvimento da nossa região

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	m2	61.980,12	61	120
4	1	Ligantes Betuminosos	ton	643,04	61	120
3	1	Serviços Complementares	m	866,61	91	120
5	1	Sinalização	m2	1339,90	91	120

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
05.002.15.451.0014.1.100	Obras e Instalações	-	R\$ 357.046,82
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 5.000.000,00	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	3/5


5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	2.366.720,32	169.005,99	0,00
120	2.633.279,68	188.040,83	0,00
Sub-total	5.000.000,00	357.046,82	0,00
Total geral	5.357.046,82		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Paranavaí, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:
a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 357.046,82 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Quarenta e Seis e Oitenta e Dois Centavos) na forma de pecúnia.
b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.
6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista
Mista (breve detalhamento) :

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

Local : Paranavaí

Data : 13/12/2021


Pedro Baraldi
CPF: 443.664.009-44
Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Composição Sinalização Horizontal
2. Composição Pintura de Ligação
3. Composição Reperfilamento
4. Cronograma
5. Orçamento
6. Memorial Aeroporto
7. Composição CAP
8. Composição Alambrado
9. Composição CBUQ
10. BDI
11. Quadro Dmts
12. Ofício 041-2021 - ISS e Base de Cálculo
13. Ofício 049-2021
14. ART



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**


Página

5/5

15. Autorização Ambiental
16. Declaração de Manutenção de Drenagem
17. CRT – Topografico
18. Layout - Satélite Coordenadas
19. Layout – Coordenadas
20. Memória de Cálculo Asfalto
21. Classificação Aero PA2015-1832
22. Layout – Topografico
23. Layout – Sinalização
24. Layout – Recape
25. Layout - Mapa de Localização
26. Layout – Drenagem
27. Layout – Alambrado
28. Cotação Empresa
29. Relatório Fotográfico
30. Ofício
31. Declaração de Guarda e Presença dos Documentos Físicos Originais
32. Consumo Ligantes
33. Relação de Rua

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEI)

Aprovado



Documento: **PlanodeTrabalhoAssinado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 16/12/2021 15:11.

Inserido ao protocolo **17.833.996-6** por: **Daniele Walter** em: 15/12/2021 14:25.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
55aedc006445909ad1ba973753d2b6b9.