

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ		CNPJ: 76.175.918/0001-33	
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 632			
Cidade: IVAÍ	CEP: 84460-000	DDD/Telefone: 42 32471222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: IDIR TREVISO		C.P.F. 196.938.180-91	
C.I./Órgão Expedidor: SESP		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA DR FERREIRA CORREIA		CEP: 84460-000	
Município: IVAÍ	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 999997045	
E-mail 1 : gabinete@ivai.pr.gov.br E-mail 2 engenharia@ivai.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 32471222	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	
READEQUAÇÃO DE TREVO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VILA NOVA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO <b>270</b>
<b>2.2 Trecho</b>		
Trecho: Partindo do trevo da PR-487 com coordenadas E:517699,0017; N:7232624,2262 segue por 3.440,00 m de extensão Linha Vila Nova até o Ponto Final nas coordenadas E:520392,7635; N:7234088,7663		
Área: 23.800,00 m <sup>2</sup> do trecho mais 2.980,77 m <sup>2</sup> do trevo em rotatória implantado na PR-487, totalizando 26.780,77 m <sup>2</sup>		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

### 2.3 – Justificativa socioeconômica

A obra é necessária ao Município de Ivaí, sendo uma importante transformação no acesso a localidade de Vila Nova, onde existem duas indústrias de médio porte. O acesso à estas indústrias hoje é precário, não tendo um trevo adequado, prejudicando os munícipes e as empresas, inclusive de forma perigosa, como os veículos procedem a entrada da estrada principal para o acesso à Vila Nova.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Terraplanagem	Ud	vb	91	180
2	1	Pavimentação	Ud	vb	121	270
3	1	Ligantes Betuminosos	Ud	vb	121	270
4	1	Drenagem	Ud	vb	91	150
5	1	Sinalização	Ud	vb	211	270
6	1	Serviços Complementares	Ud	vb	241	270

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

### 4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4490510000	15.451.1501.1060	-	R\$ 2.028.923,18
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 4.400.000,00	-

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	3/5

<b>5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>			
<b>Dias</b>	<b>Estado ( R\$ )</b>	<b>Município ( R\$ )</b>	
		<b>Pecúnia</b>	<b>Serviços</b>
90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
120	R\$ 380.503,09	R\$ 175.457,16	
150	R\$ 939.614,08	R\$ 433.273,81	
180	R\$ 831.690,18	R\$ 383.508,06	
210	R\$ 678.320,02	R\$ 312.786,19	
240	R\$ 778.050,78	R\$ 358.773,93	
270	R\$ 791.821,85	R\$ 365.124,03	
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 4.400.000,00</b>	<b>R\$ 2.028.923,18</b>	
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 6.428.923,18</b>		

  
 Assinado de forma digital  
 por DIEGO LEONARDO  
 SALVADOR:086-85912970  
 Dados: 2022.02.03 13:54:50  
 -03'00"

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ivaí, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de **R\$ 2.028.923,18 (Dois Milhões E Vinte E Oito Mil E Novecentos E Vinte E Três Reais E Dezoito Centavos)** na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local: Ivaí

Data: 02/02/2022



**Idir Treviso**  
CPF: 196.938.180-91  
Prefeito municipal

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Projetos;
- Orçamento;
- Cronograma;
- Memorial descritivo;
- Relatório fotográfico.

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANODETRABALHOCONVENIOSASSINADO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **José Brustolin Neto** em 04/02/2022 14:41, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/02/2022 15:54.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Diego Leonardo Salvador** em 03/02/2022 13:54, **Diego Leonardo Salvador** em 03/02/2022 13:54, **Diego Leonardo Salvador** em 03/02/2022 13:55, **Idir Treviso** em 03/02/2022 14:11.

Inserido ao protocolo **17.442.831-0** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 03/02/2022 14:46.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**ac49ea6dcaee83a0829b7224c1fdbdbb**.